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	                        工作日记

	日期：2021.12.25

	序号
	项目名称或工作内容
	        计划完成
	实际完成（百分比）
	    下步计划
	  存在问题

	1
	内外墙涂料
	各层内墙腻子找补及乳胶漆喷涂
	80%
	各层内墙腻子找补及乳胶漆喷涂
	

	3
	水电施工
	二、三层桥架穿电缆及各层洁具安装
	80%
	各层弱电间穿电缆及疏散灯安装
	

	4
	墙地砖
	西南及西北夹层卫生间地砖铺贴，二三层电梯门套安装
	90%
	各层墙地砖找补及三四层电梯门套安装
	

	5
	门窗安装
	各层门窗五金件安装及调试
	90%
	各层窗扇五金件安装及调试
	

	6
	卫生间吊顶
	西面三、四层吊顶
	 800%
	继续西面三、四层吊顶
	

	7
	室内清理
	二、三层楼面清理
	  80%
	一、二、三层各层清理
	

	施工单位：
	监理单位：
	工程部：


