	土建部分

	序号
	分类
	需要深化的内容
	完成时间

	1
	主体工程
	钢结构
	2022.5.10

	2
	屋面工程
	屋面布局，屋面门，屋面设备基础，出屋面风口，屋面面砖排布图，屋面排气槽、排气孔，屋面分格缝，屋面女儿墙，屋面变形缝，屋面过桥，屋面排水口，屋面天沟，屋面水落口，屋面通气管，屋面爬梯，屋面面砖铺贴。
	2022.12.10

	3
	地面、楼面细部做法
	分格缝设置，石材、面砖等块料铺贴排布图，卫生间地面块材排布及坡度策划图，地漏位置、做法，变形缝优化设计，排水沟优化设计，出面的管道、设备支架根部水泥台作法
	2023.5.10

	4
	门窗工程
	门窗框固定，门、窗框与墙面交接处做法，门、窗五金配件做法
	2023.4.10

	5
	装饰装修工程
	排版，机电未端设备安装优化设计，幕墙工程深化设计，门窗套与吊顶、地面、墙面交接部位处理深化
	2023.4.30

	机电部分

	序号
	分类
	需要深化的内容
	完成时间

	1
	地下车库、地下公共走道上部空间的布局
	在地下室包括地下车库和公共走道上部空间，常规都布满了各种水、电、暖、燃气、通风、空调管道。
	2022.12.30

	2
	各功能用房
	风机房、空调机房、冷热水水泵房、锅炉房、配电房、柴油发电机房、弱电机房、消控中心、制冷机房、蓄冰机房的设备、管线布置及标识系统。
	2023.4.30

	3
	屋面机电工程
	风机、空调箱、管道布局及避雷网格的安装。
	2023.1.30

	4
	电井、管井
	桥架、电缆、配电箱、母线、管道、阀门要布置、管道穿楼板根部处理及封堵。
	2023.6.30

	5
	卫生间
	卫生间器具、蹲、坐式便器、小便斗、开关、插座、洗脸台、地漏、拖把池、地漏、检查口等的设置及与精装修的配合布置。
	2023.7.5

	6
	天花板
	末端风口、灯具、喷淋头、烟温感器、广播、摄像头等在天花板处安装布局。
	2023.7.5

	7
	木装饰、软装
	插座、开关的防火处理。
	2023.9.5

	8
	电机进线
	金属软管接地良好，电机内接线压线鼻或涮锡完整，接地线明确，接线盒盖螺栓，散热风罩螺栓作接地紧固件。
	2023.9.30

	9
	管根、支吊架根部
	穿墙、穿楼板的桥架、母线、管道的根部处理、防火封堵、装饰圈的应用、支吊架生根
	2023.4.30

	10
	配电箱
	配电箱内部排线、挂牌、回路标识、出线口密封等细节处理。
	2023.10.30

	11
	系统标识
	将各个系统按不同颜色分别做标识，文字与流向箭头、大小、颜色、做到专业颜色标识清晰，颜色鲜艳、标识醒目鲜艳。
	2023.11.5
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