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一、工程简介
工程概况： 
本次工程建设一12班制幼儿园于常州市新北区。
施工现场自然条件及周边环境：
（一）自然条件
1.水文
2.气象
常州属于亚热带季风气候。

3.地质

场地内各土层分布及工程特性大致如下：

①素填土（粉质粘土）：普遍分布，灰黄色，主要由粉质粘土填筑而成，含少量碎石。填龄大于10年。弱透水，力学强度较低，工程性质较差。

②1粉质粘土（软塑~流塑）：普遍分布，软塑～流塑，高压缩性，微~弱透水，力学强度较低，工程性质较差。

②2淤泥质粉质粘土：普遍分布，流塑，高压缩性，微透水，力学强度低，工程性质差。

②3淤泥：普遍分布，黄灰色，流塑，高压缩性，微透水，力学强度很低，工程性质很差。

③粉质粘土：普遍分布，可塑~硬塑，中压缩性。弱透水，力学强度高，工程性质好。

④混合土卵石：普遍分布，中密，弱~中等透水，力学强度高，工程性质较好。

⑤强风化泥质粉砂岩：局部揭露。弱~中等透水，力学强度高，工程性质较好。

本工程渠首、渠系建筑物主要涉及①素填土（粉质粘土）、③粉质粘土、⑤强风化泥质粉砂岩，其中持力层为③粉质粘土、⑤强风化泥质粉砂岩，场地工程地质条件较好。渠（沟）道工程主要涉及①素填土（粉质粘土）、②1粉质粘土（软塑~流塑）等，场地浅部分布较大厚度的软弱土层，场地工程地质条件较差。

4.施工条件

施工用水：片区内沟渠以灌溉为主，场地周边居民用水已纳入城镇供水系统，施工过程中生活用水从当地民用水管网接入。施工生产用可采用水泵从附近塘坝中取水，用钢制水池蓄水以供施工用。用于生产的水质应符合《混凝土拌和用水标准》JGJ63-2006的规定，如果不满足施工用水要求则就近使用民用管网自来水。

施工用电：根据现场探勘，现场网电系统有可用电源，施工用电拟优先考虑电网电源、在发包人指定的电源处搭接施工用电架设线路到施工现场，并搭建配电房，配电房内设全部配电装置和功率补偿装置设表计量。

为确保工程施工质量及施工正常，防止不可避免的停电及无电网对工程质量带来的危害，考虑自备多台35kW、75kW柴油发电机组，为无法供电的施工点或故障停电时使用，满足工程施工需要。

项目区内交通便利，建筑材料可直接运至施工现场。

项目区为电信与移动等广电网络覆盖，施工现场在现场办公室设座机两部，作为公事使用，施工现场移动系统网络覆盖，手机信号良好，主要管理人员均使用手机联络。办公室安装电信宽带网络，便于电子邮件往来。

工程范围现状敷设有电力、通信、燃气等各类管线，施工前，应进行调查、探测，明确位置，提出保护措施，需要改造的应及时与建设、设计及管线所有者沟通方案。由于目前场地内埋地管线资料不全，进场施工前须对施工范围内的输电线及水电管线、通讯管线进行普查。

工程所在地及周边为农田、厂矿企业等，对工程施工过程中环境保护要求高，施工全过程以创建南京市市级文明工地标准进行环境保护，向所在地派出所申请成立联合治安组，与村组、企业协调与联系，密切配合，维持好治安保卫工作，做好安全防范工作。施工时拟在每个施工点和交叉路口设置值班点、治安管理室，现场设置围挡，在交通道口设防护围栏实行封闭式施工。
二、辨识与评价主要依据。
1、《水利部关于开展水利安全风险分级管控的指导意见》（水监督【2018】323号）；
2、《水利部办公厅关于印发水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则（试行）的通知》（办监督函[2018]1693号 ）；
3、《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)。
三、评价方法和标准：
本次评价采用直接评定法和作业条件危险性评价法（LEC）。
1、作业条件危险性评价法（LEC）
2、作业条件危险性评价法中危险性大小值D按下式计算：
D=LEC
式中：D—危险性大小值；
L—发生事故或危险事件的可能性大小；
E—人体暴露于危险环境的频率；
C—危险严重程度。
3、事故或危险性事件发生的可能性L值与作业类型有关，可根据施工工期制定出相应的L值判定指标，L值可按表3.1的规定确定。
表3.1 事故或危险性事件发生的可能性L值对照表
	L值
	事故发生的可能性

	10
	完全可以预料

	6
	相当可能

	3
	可能，但不经常

	1
	可能性小，完全意外

	0.5
	很不可能，可以设想

	0.2
	极不可能


4、人体暴露于危险环境的频率E值与工程类型无关，仅与施工作业时间长短有关，可从人体暴露于危险环境的频率，或危险环境人员的分布及人员出入的多少，或设备及装置的影响因素，分析、确定E值的大小，可按表3.2的规定确定。
表3.2 暴露于危险环境的频率因素E值对照表
	E值
	暴露于危险环境的频繁程度

	10
	连续暴露

	6
	每天工作时间内暴露

	3
	每周1次，或偶然暴露

	2
	每月1次暴露

	1
	每年几次暴露

	0.5
	非常罕见暴露


5、发生事故可能造成的后果，即危险严重度因素C值与危险源在触发因素作用下发生事故时产生后果的严重程度有关，可从人身安全、财产及经济损失、社会影响等因素，分析危险源发生事故可能产生的后果确定C值，可按表3.3的规定确定。
表3.3  危险严重度因素C值对照表

	C值
	危险严重度因素

	100
	造成30人以上（含30人）死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失

	40
	造成10人～29人死亡，或者50人～99人重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失

	15
	造成3人～9人死亡，或者10人～49人重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失

	7
	造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失

	3
	无人员死亡，致残或重伤，或很小的财产损失

	1
	引人注目，不利于基本的安全卫生要求


6、危险源风险等级划分以作业条件危险性大小D值作为标准，按表3.4的规定确定。
表3.4  作业条件危险性评价法危险性等级划分标准
	D值区间
	危险程度
	风险等级

	D＞320
	极其危险，不能继续作业
	重大风险

	320≥D＞160
	高度危险，需立即整改
	较大风险

	160≥D＞70
	一般危险（或显著危险），需要整改
	一般风险

	D≤70
	稍有危险，需要注意（或可以接受）
	低风险


四、辨识与评价：
4.1 重大危险源辨识
重大危险源辨识记录表
	序号
	类别
	项目
	重大危险源
	可能导致的事故类型
	辨识过程
	辨识结果

	1
	施工作业类

	明挖
施工
	滑坡地段的开挖
	坍塌、物体打击、机械伤害
	本工程明挖施工作业未达到相应级别
	无重大危险源

	2
	
	
	堆渣高度大于10m（含）的挖掘作业
	坍塌、物体打击、机械伤害
	
	

	3
	
	
	土方边坡高度大于30m（含）或地质缺陷部位的开挖作业
	坍塌、物体打击、机械伤害
	
	

	4
	
	
	石方边坡高度大于50m（含）或滑坡地段的开挖作业
	坍塌、物体打击、机械伤害
	
	

	5
	
	洞挖
施工
	断面大于20m2或单洞长度大于50m以及地质缺陷部位开挖；地应力大于20MPa或大于岩石强度的1/5或埋深大于500m部位的作业；洞室临近相互贯通时的作业；当某一工作面爆破作业时，相邻洞室的施工作业
	冒顶片帮、物体打击、机械伤害
	本工程未涉及洞挖施工
	无重大危险源

	6
	
	
	不能及时支护的部位
	冒顶片帮、物体打击、机械伤害
	
	

	7
	
	
	隧洞进出口及交叉洞作业
	冒顶片帮、物体打击、机械伤害
	
	

	8
	
	
	地下水活动强烈地段开挖
	透水、物体打击、机械伤害
	
	

	9
	
	石方
爆破
	一次装药量大于200kg（含）的爆破；雷雨天气的露天爆破作业；多作业面同时爆破
	火药爆炸、放炮、物体打击、坍塌
	本工程未涉及石方爆破施工
	无重大危险源

	10
	
	
	一次装药量大于50kg（含）的地下爆破
	火药爆炸、放炮、物体打击、冒顶片帮
	
	

	11
	
	
	斜井开挖的爆破作业
	火药爆炸、放炮、物体打击、冒顶片帮
	
	

	12
	
	
	竖井开挖的爆破作业
	火药爆炸、放炮、物体打击、冒顶片帮
	
	

	13
	
	
	临近边坡的地下开挖爆破作业
	火药爆炸、放炮、物体打击、坍塌
	
	

	14
	
	灌浆
工程
	采用危险化学品进行化学灌浆
	中毒或其他伤害
	本工程未涉及灌浆施工
	无重大危险源

	15
	
	斜井、
竖井
开挖
	提升系统行程大于20m（含）
	高处坠落
	本工程未涉及斜井、竖井开挖施工
	无重大危险源

	16
	
	
	大于20m（含）的沉井工程
	物体打击、机械伤害
	
	

	17
	
	混凝土生产工程
	制冷车间的液氨制冷系统
	中毒、爆炸
	本工程未涉及混凝土生产工程
	无重大危险源

	18
	施工作业类

	脚手架工程
	搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程；附着式整体和分片提升脚手架工程；悬挑式脚手架工程；吊篮脚手架工程；新型及异型脚手架工程
	坍塌、高处坠落、物体打击
	本工程使用落地式钢管脚手架，搭设高度最高为6米
	无重大危险源

	19
	
	模板工程及支撑体系
	滑模、爬模、飞模工程
	物体打击、高处坠落
	本工程未使用滑模、爬模、飞模
	无重大危险源

	20
	
	
	搭设高度5m及以上；搭设跨度10m及以上；施工总荷载10kN/m2及以上；集中线荷载15kN/m及以上
	物体打击、高处坠落
	本工程模板搭设工程未达到相应级别
	

	21
	
	
	用于钢结构安装等满堂支撑体系
	物体打击、高处坠落
	本工程未涉及满堂支撑体系
	

	22
	
	金属结构制作、安装及机电设备安装
	采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程
	机械伤害、高处坠落
	本工程使用汽车吊进行吊装作业；未使用易爆、有毒和易腐蚀的危险化学品
	无重大危险源

	23
	
	
	使用易爆、有毒和易腐蚀的危险化学品进行作业
	爆炸、中毒或其他伤害
	
	

	24
	
	建筑物拆除工程
	采取机械拆除，拆除高度大于10m；可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其他建、构筑物安全的拆除作业；文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除作业
	坍塌、物体打击、高处坠落、机械伤害
	本工程未涉及建筑物拆除
	无重大危险源

	25
	
	
	围堰拆除作业
	坍塌
	4个围堰拆除
	重大危险源

	26
	
	
	爆破拆除作业
	爆炸、物体打击
	本工程未涉及爆破拆除
	无重大危险源

	27
	
	降排水
	降排水工程
	淹溺
	农桥、泵站基坑降水
	重大危险源

	28
	机械设备类
	起重吊装及安装拆卸
	采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程
	物体打击、机械伤害
	本工程采用汽车吊进行吊装作业，未使用非常规起重设备
	无重大危险源

	29
	
	
	采用起重机械进行安装的工程
	物体打击、起重伤害、高处坠落
	涉及水泵等金属结构安装作业
	重大危险源

	30
	
	
	起重机械设备自身的安装[image: image1.jpg]


 拆卸作业
	起重伤害、高处坠落、触电
	本工程未涉及起重机械设备自身的安装[image: image2.jpg]


 拆卸作业
	无重大危险源

	31
	设施场所类

	存弃
渣场
	弃渣堆下方有生活区或办公区
	坍塌
	本工程未涉及存弃渣场
	无重大危险源

	32
	
	基坑
	开挖深度超过5m（含）的深基坑作业，或开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的深基坑作业
	坍塌、高处坠落
	泵站深基坑工程，开挖深度6.5米
	重大危险源

	33
	
	油库
油罐区
	参照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)标准
	火灾、爆炸
	本工程仅作业车辆使用少量柴油、润滑油
	无重大危险源

	34
	
	材料设备仓库
	参照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)标准
	爆炸
	本工程未使用危险化学品
	无重大危险源

	35
	设施场所类

	供电
系统
	临时用电工程
	触电
	临时用电工程
	重大危险源

	36
	
	隧洞
	浅埋隧洞
	坍塌
	本工程未涉及浅埋隧洞工程
	无重大危险源

	37
	
	围堰
	围堰工程
	淹溺
	4个围堰工程
	重大危险源

	38
	作业环境类
	超标准洪水、
粉尘
	超标准洪水
	淹溺、火药爆炸
	本工程在汛期来临前结束，不涉及超标准洪水
	无重大危险源

	39
	
	有毒有害气体及有毒化学品泄漏
环境
	参照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)标准
	中毒或其他伤害
	本工程未使用危险化学品
	无重大危险源

	40
	
	
	参照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)标准
	中毒或其他伤害
	本工程未使用危险化学品
	无重大危险源

	41
	其他
	营地
选址
	施工驻地及场站设置在可能发生滑坡、塌方、泥石流、崩塌、落石、洪水、雪崩等的危险区域
	坍塌、淹溺、物体打击
	本工程施工驻地及场站设置不会发生滑坡、塌方、泥石流、崩塌、落石、洪水、雪崩等的危险情况
	无重大危险源

	42
	
	其他单项工程
	采用新技术、新工艺、新材料、新设备的危险性较大的单项工程
	坍塌
	本工程未采用新技术、新工艺、新材料、新设备
	无重大危险源

	43
	
	
	尚无相关技术标准的危险性较大的单项工程
	坍塌
	本工程未涉及此项
	无重大危险源


4.2 一般危险源辨识与评价
一般危险源辨识记录表
	序号
	类别
	项目
	危险源
	一般危险源
	辨识过程

	
	
	
	
	
	

	1
	施工
作业类
施工
作业类
施工
作业类
施工
作业类
	明挖施工
	有堆渣的挖掘作业
	堆渣高度小于10m的挖掘作业
	有

	2
	
	
	土方边坡开挖作业
	土方边坡高度小于30m的开挖作业
	有

	3
	
	
	石方边坡开挖作业
	石方边坡高度小于50m的开挖作业
	未涉及

	4
	
	洞挖施工
	洞室开挖
	断面小于20m2或单洞长度小于50m以及非地质缺陷开挖；地应力小于20MPa或小于岩石强度的1/5或埋深小于500m部位的作业；非重大风险源所列内容的普通洞挖
	未涉及

	5
	
	
	洞室支护
	能及时支护的部位
	未涉及

	6
	
	石方爆破
	石方明挖的爆破作业
	一次装药量小于200kg的爆破
	未涉及

	7
	
	
	石方洞挖的爆破作业
	一次装药量小于50kg的地下爆破；非重大风险源所列内容的普通爆破
	未涉及

	8
	
	填筑工程
	截流工程
	截流工程
	未涉及

	9
	
	
	堤防工程
	堤防工程
	未涉及

	10
	
	
	大坝工程
	大坝工程
	未涉及

	11
	
	灌浆工程
	采用危险化学品进行化学灌浆；廊道内灌浆
	非采用危险化学品进行化学灌浆，廊道内灌浆
	未涉及

	12
	
	
	灌注桩施工，旋挖桩施工，防渗墙施工
	灌注桩施工，旋挖桩施工，防渗墙施工
	未涉及

	13
	
	斜井、竖井开挖
	井筒衬砌部分
	井筒衬砌
	未涉及

	14
	
	
	竖井提升设施
	提升系统行程小于20m
	未涉及

	15
	
	
	斜井开挖
	斜井开挖
	未涉及

	16
	
	
	竖井开挖
	竖井开挖
	未涉及

	17
	
	
	沉井工程
	小于20m的沉井工程
	未涉及

	18
	
	
	天锚或地锚
	天锚或地锚
	未涉及

	19
	
	砂石料生产
	砂石料破碎机
	砂石料破碎机
	未涉及

	20
	
	混凝土生产
	混凝土拌合楼（系统）
	混凝土拌合楼（系统）
	未涉及

	21
	
	混凝土浇筑
	利用缆机、塔带机或门机浇筑
	利用缆机、塔带机或门机浇筑
	有

	22
	
	
	浇筑
	浇筑
	有

	23
	
	脚手架工程
	脚手架工程
	搭设高度24m以下的落地式钢管脚手架工程
	有

	24
	
	
	自制卸料平台、移动操作平台工程
	自制卸料平台、移动操作平台工程
	未涉及

	25

	
	模板工程
	模板拆除
	模板拆除
	有

	26
	
	
	模板支撑工程
	搭设高度5m以下；搭设跨度10m以下；施工总荷载10kN/m以下；集中线荷载15kN/m以下；其他非重大风险源所列内容的普通模板
	有

	27
	
	钢筋工程
	运输
	运输
	有

	28
	
	
	焊接
	焊接
	有

	29
	
	金属结构制作、安装及机电设备
安装
	金属结构制造
	金属结构制造
	未涉及

	30
	
	
	金属结构安装
	采用常规起重设备、方法，或单件起吊重量在10kN以下的起重吊装工程
	有

	31
	
	
	水轮机及发电机安装
	采用常规起重设备、方法，或单件起吊重量在10kN以下的起重吊装工程
	未涉及

	32
	
	
	高空作业及上下交叉作业
	高空作业及上下交叉作业
	未涉及

	33
	
	建筑物拆除
	一般建筑物拆除
	采取机械拆除，拆除高度小于10m；其他非重大风险源所列内容的一般建筑物拆除
	有

	34
	
	配套电网
工程
	组立或整修杆塔
	组立或整修杆塔
	未涉及

	35
	
	
	电线杆
	电线杆
	未涉及

	36
	
	降排水
	降排水期间影响范围内的建筑物
	降排水期间影响范围内的建筑物
	未涉及

	37
	
	
	降水井
	降水井
	有

	38
	
	水上（下）作业
	工程船舶改造、船舶与陆用设备组合作业
	工程船舶改造、船舶与陆用设备组合作业
	未涉及

	39
	
	
	水下焊接、爆破
	水下焊接、爆破
	未涉及

	40
	
	
	潜水作业
	潜水作业
	未涉及

	41
	
	有限空间
作业
	顶管作业
	顶管作业
	未涉及

	42
	
	
	人工挖孔桩
	人工挖孔桩
	未涉及

	43
	
	管道安装
	管道
	管道
	有

	44
	机械
设备类
	运输车辆
	运输车辆
	运输车辆
	有

	45
	
	特种设备
	大型施工机械的安装、运行及拆卸
	大型施工机械的安装、运行及拆卸
	未涉及

	46
	
	
	压力容器
	压力容器
	未涉及

	47
	
	
	锅炉
	锅炉
	未涉及

	48
	
	起重设备安装、拆卸及吊装作业
	起重机械设备自身的安装、拆卸作业
	采用常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN以下的起重吊装工程
	未涉及

	49
	设施
场所类
设施
场所类
	存弃渣场
	弃渣堆
	普通弃渣堆，下方无人作业
	有

	50
	
	基坑
	基坑
	开挖深度未超过5m的普通作业
	有

	51
	
	油库、油罐
	汽油、柴油等油品储存区
	储存量低于临界量的汽油、柴油等
	未涉及

	52
	
	危险化学品仓库
	乙炔等危险化学品储存区
	储存量低于临界量的乙炔等危险化学品
	未涉及

	53
	
	供水系统
	输水主干管
	输水管道
	未涉及

	54
	
	
	利用液氯进行消毒和用盐酸进行污水处理
	利用液氯进行消毒和用盐酸进行污水处理
	未涉及

	55
	
	
	高位水池
	高位水池
	未涉及

	56
	
	通风系统
	空压机房、供风管路等设施
	空压机房、供风管路等设施
	未涉及

	57
	
	
	储气罐
	储气罐
	未涉及

	58
	
	供电系统
	变压器
	变压器
	未涉及

	59
	
	
	变电站
	变电站
	未涉及

	60
	
	
	高压电缆或高压线
	高压电缆或高压线
	未涉及

	61
	
	修理厂、
钢筋厂、
模具厂等
	加工机械
	加工机械
	未涉及

	62
	
	预制构件
场所
	预制构件制作
	预制构件制作
	未涉及

	63
	
	施工道路、桥梁
	车辆
	车辆
	有

	64
	
	隧洞
	甲烷
	甲烷
	未涉及

	65
	
	
	有毒气体
	有毒气体
	未涉及

	66
	作业
环境类

	不良地质
地段
	不良地质地段
	不良地质地段
	未涉及

	67
	
	潜在滑坡区
	潜在滑坡区
	潜在滑坡区
	未涉及

	68
	
	
	粉尘
	粉尘
	未涉及

	69
	
	野外有毒有害气体及有毒化学品
泄漏环境
	野外有毒有害气体
	野外有毒有害气体
	未涉及

	70
	
	
	危险化学品
	危险化学品
	未涉及

	71
	
	具有危险性的动、植物
	具有危险性的动、植物
	具有危险性的动、植物
	未涉及

	72
	其他
	野外施工
	高压线或不明管道
	高压线或不明管道
	未涉及

	73
	
	
	施工过程使用的临时、永久道路，桥梁、隧洞
	施工过程使用的临时、永久道路，桥梁、隧洞
	未涉及

	74
	
	
	施工期地质勘探
	施工期地质勘探
	未涉及

	75
	
	消防安全
	可燃物的堆放与使用
	可燃物的堆放与使用
	有

	76
	
	
	生活区用电、明火
	生活区用电、明火
	有


五、安全管控措施：
1、重申安全防护责任，明确安全措施费用管理。在工程施工过程中，将严格按国家颁布的《建设工程安全生产管理条例》等有关安全生产法律法规实施管理。在施工开始之前，分析安全难点，确保安全管理难点，认真排查危险源，预测事故隐患，制定控制预案及预防措施，切实加强劳动保护，消除事故隐患。健全安全生产费用核算制度，严格按有关标准提取安全措施费，明确安全生产费用的使用范围，专款专用。本工程提取的安全措施费主要用于现场施工劳动保护、施工现场照明、场内交通、消防、防洪度汛、施工安全检测、安全标志等。

2、劳动保护：按照国家劳动保护法的规定，定期发给在现场施工的工作人员必需的劳动保护用品，如安全帽、水鞋、雨衣、手套、手电筒、防尘面具、口罩和安全带等物品；对特殊工种作业人员，按有关规定发给劳动保护津贴和营养补助。

3、照明安全。在施工区、生活区及场内交通道路上设置足够的照明系统，保证作业安全、交通安全，所有从事管理维护的电气工作人员均做到持证上岗。

4、配电设备。做好防潮绝缘漏电保护装置，对可能漏电伤人或易受雷击的电器设备及建筑物，均设置接地或避雷装置，并定期、定人检查、维护。

5、建立防火管理制度，用电防火管理及临时设施搭建防火要求做好施工现场防火工作。项目部在工地建立一支消防队伍，负责施工现场及生活区消防工作，现场配置有完好高效的消防装置（器材），准备好蓄水池（根据房屋的搭设情况确定蓄水池数量）。加强油库管理，布置油库时首先考虑好油库与生活区的安全距离，油库配备灭火器、砂箱等，定期进行防火安全检查，及时消除事故隐患。

6、信号及标牌，在施工现场按规定设置“七牌一图”，再根据需要挂设各种安全标语牌、警示牌、标志牌、安全责任牌、安全操作规程等。

7、进场后，应根据当地实际情况补充汛期安全措施，对有可能危及工程安全和人身财产的气象灾害应密切注意，遇有情况时，应立即采取措施，以确保工程和财产的安全及保证工程按计划进行。

8、要做好现场卫生防疫工作，设立医务室，配备防疫人员，负责疾病防治、工伤急救、饮食环境卫生检查等有关工作。

9、加强施工管理人员的安全考核。每月组织大检查一次，发现问题及时整改，并做好安全检查记录，作为考核评定施工管理工作的依据。增强安全意识，避免违章指挥。每天进行常规检查，发现隐患、危险源及时采取措施排除险情。

10、安全的防护规程，对施工安全相关的各种安全规程及《中华人民共和国安全生产法》分发给相关施工人员，组织培训学习，在施工过程中必须执行下列安全防护规程：

⑴ 安全防护用品的使用；

⑵ 用电及压缩空气、易燃易爆器材等的安全规程：

⑶ 汽车驾驶和运输机械的安全规程；

⑷ 厂内机驾人员操作规程；

⑸ 修理工的安全操作规程；

⑹ 焊接作业的防护与安全；

⑺ 土石方、混凝土、水下作业等安全

⑻ 卫生防疫知识

⑼ 信号与警告知识；

⑽ 意外事故和火灾的救护程序；

⑾ 其他相关的规定。

施工安全技术制度与措施：

1）地面及基坑作业的防护

1、地面作业防护措施：

a、土方施工时，机械由专人操作，车辆由专人使用，不准无证者乱开动施工机械，以防伤人伤机。

b、照明线杆立牢，且高度比运土车辆顶部高出 1.5 米。

c、行驶道路要求加宽加厚，确保车辆畅行无阻。

d、危险地段、路口悬挂“危险”或“禁止通行”标志牌，夜间设红灯示警。

e、在架空输电线路下面工作应停电、不能停电时，应有隔离防护措施。起重机不得在架空输电线下面工作，通过架空输电线路应将起重臂落下，在架空输电线路一侧工作时，不论在任何情况下，起重臂、钢丝绳或重物等与架空输电线路的最近距离应不小于下表规定：

2、基坑作业防护措施：

a、工人不能在工作中打闹和在坑中靠坑壁休息，以防塌方伤人。

b、土方开挖前，必须根据地质勘察资料和地形、地貌及季节状况合理的制定其施工方案。

c、做好防洪排水准备工作，预防沟槽被浸泡，应设置必要的截水沟、排水沟，防止外来水流入沟槽内，设置集水坑或降水井等排水措施。

d、坑槽施工，经常检查边坡土质稳固情况，发现有裂缝、疏松或支撑走动，及时采取加固措施，根据土质、沟深、水位、机械设备重量等情况，确定堆放材料和施工机械坑边距离。坑边 1 米范围内不得堆放积土、料具，且高度不超过1.5 米，设备应距坑边大于 5 米。

e、土方开挖过程中，应根据土质和挖掘深度，按规定放坡。人工配合挖方时，有专人观察边坡动向，及时指出危险动向，以防伤人。

2）施工用电安全技术措施

1、认真贯彻执行《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005、《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011 和其他有关安全用电的规定、规程、确保安全用电，施工前，编制详细的《施工现场临时用电组织设计》，审批后，严格按《施工现场临时用电组织设计》实施。

2、现场临时用电线路必须按规定架设，规范、合理，不得任意拖挂，电线应绝缘良好，不得断裂破皮，并由专业电工巡视检查。

3、临时用电采用 TN—S 系统，整个供电系统遵循“三级配电，二级保护”，采用三相五线制，阴暗潮湿的场所采用 36V 安全电压。

4、各种电动机具应达到首尾两级可靠的漏（触）电保护，漏电保护器应保持灵敏有效状态，并做好定期检查纪录。

5、现场施工机具必须做到“一机、一闸、一漏、一箱”严禁一闸多用，并做到接零保护可靠。

6、吊装、电焊、对焊等特种作业人员及操作工应熟悉本机、本工种的安全用电，发现隐患及时报告处理。

7、施工前检查供用电设备是否正常，用电机具不允许“带病”工作。

8、现场施工人员未经允许不得随意拖、接临时用电线路。更不能随意拆除接地线。

9、严禁使用损坏的插头、插座及绝缘老化的电缆线。

10、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于 2.5m 等特殊场所的照明，电源电压不应大于 36V；潮湿和易触及带电体场所的照明，电源电压不得大于 24V；特别潮湿场所，导电良好的地面照明，电源电压不得大于 12V。

11、行灯：电源电压不大于 36V；灯体与手柄坚固；绝缘良好并耐热耐潮湿；灯头与灯体结合牢固，灯头无开关，灯泡外部有金属保护网。

12、照明系统的每一单项回路上，灯具和插座的量不宜超过 25 个。

13、配电箱、开关箱的进线和出线不得承受外力，严禁与金属尖锐断口和强腐蚀介质接触。进入开关的电源线，严禁用插入式连接。

14、配电箱、开关箱中导线的进线和出线出口应设在箱体的下底面，严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门外。

15、所有配电箱、开关箱应配门上锁，由专人负责管理，设备不用必须立即切断电流，锁好箱门。设备搬移也必须切断电流。

16、施工现场临时用电必须建立安全技术档案，其内容应包括：

1）《施工现场临时用电施工组织设计》的全部资料；

2）修改《施工现场临时用电施工组织设计》的资料；

3）用电技术交底资料；

4）临时用电工程检查验收表；

5）电器设备的试、检验凭单和调试纪录；

6）接地电阻，绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参考测定纪录表；

7）定期检（复）查表；

8）电工安装、巡视、维修、拆除工作纪录；

17、临时用电工程必须定期检查（每月一次、或按分部、分项工程进行）。

对发现的安全隐患必须及时处理，并应履行复查验收手续（电工检查纪录，项目经理审核认可，完工资料归档）。

3）机械设备的安全使用

1、各种机械操作人员和车辆驾驶员，必须取得操作合格证，不准操作与证不相符的机械，不准将机械设备交给无本机操作证的人员操作，对机械操作人员要建立档案，专人管理。

2、操作人员必须按照本机说明书规定，严格执行工作前的检查制度和工作中注意观察及工作后的检查保养制度。

3、应按其技术性能的要求正确使用，缺少安全装置或安全装置已失效的机械设备不得使用。

4、严禁拆除机械设备的自动控制、各种限位器等安全装置及检测、指示、仪表、警报等自动报警，信号装量。其调试和故障的拆除应由专业人员负责进行。

5、驾驶室或操作室应保持整洁，严禁存放易燃、易爆物品，严禁酒后操作机械，严禁机械带病运转或超负荷运转。机械进入机械地点后，施工技术人员应向机械操作人员进行施工任务及安全技术措施交底。操作人员应熟悉作业环境和施工条件，听从指挥，遵守现场安全规则。

6、机械设备在施工现场停放时，应选择安全的停放地点，夜间应有专人看管。

7、施工现场配备临时工棚或停机场地等，并结合本工程特点对机械作业有妨碍或不安全的因素进行辨识。夜间作业必须设置有充足的照明。

8、用手柄起动的机械应注意手柄倒转伤人。向机械加油时要严禁烟火。

9、严禁非作业人员进行配电所，乙炔站、氧气站、空压机房、锅炉房等场所。上列场所应按消防规定的要求设置各种防火消防器材及工具，其周围不得堆放物品。

10、严禁对运转中的机械设备进行维修、保养、调整等作业。

11、指挥施工机械作业人员，必须站在可让人了望的安全地点并应明确规定指挥联络信号。当使用机械设备与安全规范矛盾时，必须服从安全的要求。

4）高处及立体交叉作业的防护

1、从事高空作业的人员，必须身体健康，严禁患有高血压、贫血症、严重心脏病、精神症、癫痫病、深度近视眼在 500 度以上人员，以及经医生检查认为不适合高空作业的人员，不得从事高空作业。

2、高空作业衣着要灵便，禁止穿硬底和带钉易滑的鞋。在平台、屋沿口操作时，面部要朝外，系好安全带。拆木模撬棒要朝里，不得向外，不得用力过猛，防止人失去平衡而向外坠落。钢模板、脚手架等拆除时，下方不得有其他操作人员。

3、高空作业所用材料要堆施平稳，工具应随手放入工具袋内，上下传递物体禁止抛掷。

3、遇有恶劣气候（如暴雨、浓雾和六级以上的强风）影响应施工安全时，应停止高空、室外作业。

4、夜间施工必须要有充分的照明。

5、没有安全防护措施，禁止在屋架的上弦、支撑、桁条、挑架的挑梁和半固定的构件上行走或作业，高空作业与地面联系，应设通讯装置，并专人负责。

 6、高处操作平台面积应符合有关规定，并进行稳定验算，四周必须按临边作业要求设置防护栏杆，并应布置登高扶梯。

7、立体交叉作业时，不得在同一垂直方向上操作。下层作业的位置，必须处于依上层高度确定的可能坠落范围半径之外。不符合以上条件时，应设置安全防护层。

5）防火安全技术措施

1、经常对职工和机电操作人员进行电器安全防火的宣传教育，以提高防火意识和消防技能。

2、严禁使用电炉。禁止使用碘钨灯，大功率灯泡烘烤衣服，以防导致火灾。

3、配备相应的消防器材。总配电房、配电箱、对焊机工作棚，电气焊割点均应设相应的灭火器具。灭火器具由专人负责，并经常检查和定期检查维修。

4、严禁非电工人员私拉乱接电线，防止造成以外触电、电火灾事故。

5、选择合格的线路器材及电器用具（名牌产品、正规厂家生产的合格品），防止线路不能满足热稳定要求，导致产生高温、电弧、电火花等而引燃附近的可燃物质，造成火灾事故。

6、保护电器必须在不大于规范规定的时间内切断电流。PE 线截面应不小于工作零线的截面，同时必须满足机械强度要求。N 线和 PE 线截面不小于相线截面的 50%，单项线路的零线截面与相线截面相同.线路的敷设符合安装要求，线路的截面还应满足机械强度要求。

7、防止接触不良引起火灾的措施.

1) 敷设电器线路时，必须检查连接处不存在氧化层或杂质，连接处应紧密可靠，导电良好，严禁有松动现象。

2）铜芯线和铝导线之间的连接采用铜铝过渡接头。

3）经常对线路连接处的温度进行检查，防止温度过高引起的热量熔化线路绝缘，造成短路电气火灾。

8、电焊及明火点需在危险区域进行作业时（易燃或易燃设备处）需采取有效的安全防护，增设必要的隔火阻燃材料,并派专人值班，不准擅自离开岗位，严防火灾事故。

9、电器发生火灾时，立即将电源切断，再使用灭火器或干砂灭火。

10、按安全生产管理措施防火管理制度配备足够的消防设施和消防器材。

6)防汛安全保证措施

为在雨季防止出现灾情影响场区正常施工，将编制防汛应急措。在雨季到来时严格按照预案要求组织实施。

1、思想准备

加强施工现场人员的防汛意识教育和相关知识的了解。要认清防汛工作的重要性，把防汛工作列入议事日程。

2、制度保障

组织管理人员组成防汛紧急救助小组。由项目经理担任组长。项目技术负责人担任副组长，现场负责担任救助小组现场指挥，施工员及其他管理人员担任组员。合理、迅速解决突发事件。

实行值班报告制度，强化防汛紧急警报或遇集中降雨气候，各单位要实行领导带班、24 小时值班、抢险人员集中待命。如发生灾害事故，各班组要迅速自主抢险，确保工程安全，同时及时报告应急小组主管人员。

3、预警消息

及时收听和了解降雨预报、水情测报、预报、发布以及一切相关的消息报道。不论任何人，一旦发现有大规模降水的趋势，应立即通知负责的主管人员。主管人员有义务立即采取相应的措施。

4、救助设备

救助小组成员应根据现场实际情况予以指挥和操作。备有工具有以下种类：

水泵：型号 QY-7，数量台，可在积水情况下，比较快速的抽取，避免水满。

麻袋：数量 200 只，在水不是很大的情况下可装砂或泥土，封堵大门或地下室进口等部位，避免进水。

排水沟：现场本身具有的排水设施，确保其工作正常，流水畅通无阻。

对讲机：4 台，交给防汛抗台值班人员使用。

手机：应急小组各小组成员都有手机，公布手机号码，以便联系。

疏散通道：保证工地内的道路畅通无阻，以便紧急疏散。

7)社会治安安全保证措施

为加强施工现场的治安保卫工作，维护好施工现场的治安秩序，保障施工生产顺利进行，公司将成立以项目经理为组长的治安领导小组，负责施工现场的治安保卫工作，组建保安队伍，维护治安秩序。并与业主签订治安、防火责任协议书。根据有关规定，特制订以下治安措施：

施工现场的治安管理，实行预防为主、确保重点、依法管理、服务生产和保障安全的原则。

按照建点、施工准备、全面动工、竣工撤点的不同阶段，实行分阶段管理。

在施工前期主动与当地公安部门建立联系，取得支持与配合，按照分工管辖范围共同维护施工现场的治安秩序。

认真贯彻“预防为主”的安全生产方针，做好以防火、防盗、防破坏和哄抢施工物资为重点的治安防范工作；对重点部位、要害设备采取有效措施，建立健全各项安全管理制度，定期检查落实。

加强内部治安管理，坚持不懈地查禁黄、赌、毒等社会丑恶现象，净化单位内部治安环境。

密切注视单位内部和施工沿线的治安动态，对治安混乱，严重扰乱施工现场秩序的各种违法犯罪行为，及时向当地警力报告，为施工生产创造良好的社会治安环境。

全面加强施工现场的整体管理，深化施工现场的达标创优工作，创建“安全文明工地”，确保施工现场治安秩序的稳定。充分发挥基层组织的作用，切实做好内部治安综合治理工作，形成专群结合共同治安的局面。

8)施工交通安全保证措施

施工时各种运输车辆多，特别是渣土车的运行；河道淤泥全部采用船运，工作量大且路线长，所以施工车辆、船舶的行驶安全是一大安全隐患。

考虑到以上因素，本工程交通安全主要由以下三个方面组成：

（1）在施工期间，工人的进出现场施工安全、占道施工对过往车辆影响通行造成的交通安全等；

（2）施工车辆在主要干道及场内运输的交通安全；

（3）运泥船舶运行过程中的交通安全。

1、对于在工人进出现场、施工占用部分道路工程的交通安全

（1）首先，对进场的工人要着重做好安全教育；

（2）采用封闭隔离护栏档将施工区与道路隔开，施工区与非施工区也需用护栏隔离，交通繁忙地段施工及上下班高峰时期，设专人负责指挥，疏导交通并设置警示围栏及警示标记，夜间设红灯警示。在施工道路上设置安全标志，在出入口专人负责交通指挥，夜间施工要求在道路两侧警示红灯。

（3）因近年私家车、新手驾车大大的增加，在考虑围档内施工对外界造成影响的同时，也要考虑围档外新手驾车对围档冲撞的安全，为此，在临近道路或直接在道路中间搭设的围档外每隔 2 米左右设防撞墩以避免场外车辆对场内造成冲撞造成破坏。

2、施工车辆的交通安全

本工程土方运输很多情况下都是交叉作业，施工人员及施工车辆、运土车辆的进出。交通安全是工程中考虑的重点，

（1）车辆情况

①车况完好、配置符合要求、必须要有盖板及顶灯。

②车辆车次车貌整洁，制动系统完好，且运行良好。

③车辆后栏板的保险装置完好，并另再增设一付保险装置，做到双保险，预防后板崩板。

④车辆配置灭火器，以防发生火灾时应急。

⑤对运输车辆进行定期检修，以保持车况的良好。

（2）运输申报

①在工程开工前五日按规定向有关部门申报外运土的种类、数量、运输路线及处置场地等事项，并签订环境卫生责任书。

②建筑垃圾、工程渣土需分批排放的，除申报总排放处置计划外，还在每批排放前五日申报排放处置计划。临时变更排放处置计划的，补报调整后的排放处置计划。

③施工单位自行安排建筑垃圾、工程渣土受纳场地的，在申报排放处置计划时，提交受纳场地管理的上级行政管理部门同意受纳的证明。

④运输车辆（保险及相关手续齐全的车辆）到现场后，进行统一编号。并同时把司机的姓名、身份证、驾驶证等造册并上报监理、建设部门。

（3）土方装卸

①土方装卸时，对干土预先洒水湿润方能装车；场地必须保持清洁，预防车轮粘带。

②必须听从现场专业人员安排实施装卸作业。

③车辆装载土方不超高超载，并有液压封闭盖板以防止土方在运输中沿途遗撒。

④项目经理部负责对土方运输量、车次等等进行统计。

（4）土方运输

①严格按交通、市容管理部门批准的，建设单位规定的运输路线进行运输路线行驶。

②配备专用车辆对运输沿线进行巡视，发现问题及时处理。

③各类运输车辆进入建筑垃圾、工程渣土储运场地，服从场地管理人员的指挥，按要求倾卸。

（5）土方运输过程中的应急措施

①驾驶员必须严格遵守交通、市容法规，一旦发现崩板立即停车，并及时向领导和管理部门汇报。同时围护好现场，以防污染进一步扩大。

②如车辆在行驶中突发火灾，驾驶员及时用车用灭火器第一时间进行灭火。如火灾无法控制，及时拨打 119 电话向消防部门报警。

③事故发生后，及时与环卫或消防部门联系，办理冲洗道路的动力用洒水车或用水手续，以作备用。

（6）土方施工的其它管理要求

①工程完工后，在一个月内将工地的建筑垃圾、工程渣土处理干净。

②不得占用道路堆放建筑垃圾、工程渣土。

③弃土场地四周，设专人负责管理。

（7）注意事项

如施工所在地政府或环境保护主管部门对施工工程土方有特定的要求，将按照其要求执行。同时，运输车辆进出的主干道定期洒水清扫，保持车辆出入口路面清洁，以减少由于车辆行驶引起的地面扬尘污染、同时防止雨天路面打。现场施工的临时道路进行定期清扫（同时，根据实际情况进行适时安排清扫），并根据需要指派洒水车洒水，保持道路清洁。每天晚上收工前对作业现场进行清扫、清理。

3、施工船舶的交通安全

（1）施工船舶必须具有海事、船检部门核发的各类有效证书。施工船舶应按海事部门确定的安全要求，设置必要的安全作业区或警戒区，并设置符合有关规定的标志。

（2）所有的运输船只在船身显眼位置统一标注连续编号、项目名称、联系方式，并提供船只的相关资料及驾驶员、船主的联系方式。

（3）所有运输船只统一安装 GPS 定位系统，时刻掌握船只的作业及运输动态。

（4）船只配备齐全的夜间信号灯及高频设备、通信设备，和航道海事部门及过往船舶随时保持联系。

（5）除按照有关规定显示信号灯外，施工船只白天悬挂黄色施工专用旗帜，夜间按照规定挂红灯并停靠在航道外。

（6）上泥点与卸泥点位置固定，同时设置必须的安全设施及安全标语。停靠时必须拉锚固定，不得停靠影响航道正常行驶的位置，同时锚绳不得置于航道范围内。

（7）配备专职通信员，确保与航道海事部门联系畅通。

（8）水上所有施工人员均配备安全帽、救生衣、防滑胶鞋、安全带灯等安全防护用品，确保施工安全及施工人员自身安全。

（9）配备专职安全员每天巡视，确保航道设施 、水上临时设施、安全警示标志、信号灯正常完好。

（10）遇到恶劣天气应停止一切水上作业，采取有效措施固定和保护水上设施。

（11）所有运输船舶必须按照制定运输路线行驶。

9)卫生防疫保证措施

1、施工区卫生防疫措施

（1）施工现场要天天打扫，保持整洁卫生，场地平整，道路畅通，作到无积水，有排水措施。

（2）施工现场严禁大小便，发现有随地大小便现象要对责任区负责人进行处罚。

（3）施工现场零散材料和垃圾，要及时清理，垃圾临时存放不得超过三天，如违反本条规定处罚工地负责人。

（4）生活废水应有污水池，做到卫生区内无污水，无污物。废水不得乱流。

（5）施工现场的厕所，做到有顶、门窗齐全并有纱，做到天天打扫。

（6）施工现场的卫生要定期进行检查，发现问题，限期改正。

2、办公区卫生防疫措施

（1）办公室的卫生由办公室全体人员轮流值班，负责打扫。

（2）值班人员负责打扫卫生、打水，做好来访记录，整理文具。文具应摆放整齐。做到窗明地净，无蝇、无鼠。

3、生活区卫生防疫措施

（1）职工宿舍做到天天打扫，保持室内窗明地净。

（2）宿舍内铺上、铺下要做到整齐美观，被子叠放整齐，提包和鞋，按规定码放，不得到处乱放。

（3）宿舍内保持清洁卫生，清扫垃圾倒在指定的垃圾站堆放，及时清理。

（4）宿舍管理人员负责每天的卫生工作，禁止其它人员乱扔废纸、废物，不准随地吐痰。

4、食堂卫生防疫措施

（1）认真遵守和执行国家食品卫生法，自觉接受卫生部门的监督检查，必须向当地卫生部门申请办理卫生许可证。

（2）食堂工作人员必须定期进行身体健康检查和卫生知识培训，持健康证、培训证上岗，食堂工作人员应保持良好的卫生习惯。

（3）加工蔬菜要在洗菜池里反复漂洗，防止农药中毒，禁止购买变质腐烂的食品，生熟食物要分开，熟菜盆要用纱罩防蝇。

（4）存放食品应注意使用期限，一旦发现已过期或变质，不得食用。

（5）保持食堂内卫生和清洁，做好灭“四害”措施，做到无臭味、无积水、无污物，每天一次大扫除。

（6）积极做好预防和控制食品中毒工作，一旦发生食物中毒应立即向当地卫生防疫站报告，并保留现场，封存可疑食品，以便查清原因。

（7）做好防暑降温工作，设置茶水服务，保证工地茶水供应。

10)涉水作业安全措施

1、水上作业必须具备必要的安全设施，所有作业人员进入水上作业前，应接受水上安全教育。水上作业人员必须遵守安全操作规程，严格执行施工组织设计和安全技术措施。

2、在水上作业过程中，必须时刻掌握水位水流变化情况，制订切实可行的对付突然情况的应急措施，确保安全作业。

3、水上和水边作业人员进行作业时必须按规定穿戴好防护,使用必要的安全防护用具(如安全帽,安全绳,安全带,救生衣等)。

4、进行水上和水边作业时,应指定专门的安全负责人,安全负责人组织建立安全设施并应向作业人员交待安全注意事项,并派专人监护。

5、在水上和水边作业必须二人以上一同工作,禁止单人工作，作业中应注意自我保护和相互监护。

 6、 在水边作业时,应视岸坡情况采取搭设防护栏,绑安全绳等防护措施,以防落入水中,并应配备必要的救生设备。

7、 在水上和水边作业时,应将仪器、工具系好防掉入水中。

8、水上作业需要移动行走时，应从设有安全设施的地方通过。

9、涉水进行工作时,涉水深度不得大于 1.2 米,并做好安全措施。

10、雨雪、雷电、大雾或风力大于六级以上的恶劣天气，严禁作业。

安全会议和安全教育措施：

1、建立严格的安全教育制度，坚持入场教育，增强安全意识，使安全工作落实到每个现职人员。在工程开工前由公司安全科组织项目经理、项目技术负责人、专职安技干部、各部门负责人，以及有关管理人员学习安全防护手册和公司制定的《安全生产管理制度》，并进行安全作业的考核。

2、工程施工过程中建立定期召开安全会议的制度，并指定有关管理人员参加，对其进行安全技术交底，明确各项安全预防措施。

3、各工区要对当天的安全作业情况进行检查记录，并及时处理安全作业存在的问题。

4、对于危险作业点，项目部将通过专门设定监督岗，加强安全检查，同时在危险作业区附近设置醒目的标志，以引起参建员工的注意，特别强调当生产与安全发生矛盾时，生产必须服从安全。

5、加强宣传教育力度工地还将采用广播、宣传标语、黑板报等多种形式，宣传教育有关安全生产（防护）知识，宣传教育安全生产的政策法规，经常开展安全知识竞赛活动，不断提高施工人员的安全意识。
六、应急预案：
项目部应根据重大危险源清单编制相应的专项应急预案（围堰、深基坑、金属结构安装工程等），针对一般危险源编制相应的现场处置方案及应急处置卡（物体打击、高处坠落、坍塌、淹溺、触电、机械伤害、起重伤害等），相关预案报监理单位审批。
附件1：
重大危险源清单
	序号
	类别
	项目
	重大危险源
	涉及项目
	出现时段
	可能导致的
事故类型
	安全管控措施

	1
	施工作业类
	建筑物拆除
工程
	围堰拆除作业
	施桥泵站

围堰拆除
	2020.5～2020.6
	坍塌
	1、技术措施：编制围堰专项施工方案；

2、管理措施：对作业人员进行安全技术交底，作业过程中遵守安全操作规程；
3、应急处置措施：安排专人监护作业。

	
	
	
	围堰拆除作业
	高汤一级站

围堰拆除
	2020.5～2020.6
	坍塌
	

	
	
	
	围堰拆除作业
	董庄站

围堰拆除
	2020.5～2020.6
	坍塌
	

	
	
	
	围堰拆除作业
	农桥

围堰拆除
	2020.5～2020.6
	坍塌
	

	
	
	降排水
	降排水工程
	泵站基坑降排水
	2020.6～2020.8
	淹溺
	1、技术措施：编制专项施工方案，在基坑四周设置集水坑，及时排水，保证干坑施工；

2、管理措施：定期检查排水设施，确保坑内无明水；

	
	
	
	降排水工程
	农桥基坑降排水
	2020.6～2020.9
	淹溺
	

	2
	机械设备类
	起重吊装及安装拆卸
	采用起重机械进行安装的工程
	泵站机电设备安装（泵站井筒、水泵吊装）
	2020.8~2020.9
	物体打击、起重伤害、高处坠落
	1、技术措施：编制机电设备安装专项施工方案，起重机械司机必须持证上岗；

2、管理措施：对作业人员进行安全技术交底，作业过程中遵守安全操作规程；
3、应急处置措施：安排专人监护作业，发现问题立即停止作业。

	3
	设施场所类
	基坑
	开挖深度超过5m（含）的深基坑作业，或开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的深基坑作业
	施桥泵站

深基坑施工

开挖深度6.5m
	2020.5~2020.6
	坍塌、高处坠落
	1、技术措施：编制土方开挖专项施工方案，遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖”的原则；

2、培训教育措施：对基坑开挖操作工人做好班前安全教育。

	4
	设施场所类
	供电
系统
	临时用电工程
	临时用电施工
	2020.4~2020.11
	触电
	1、技术措施：编制临时用电专项施工方案；

2、管理措施：作业人员持证上岗，安排专人定期检查；

3、应急处置措施：一旦发现存在违规操作，立即停止作业并整改。

	5
	
	围堰
	围堰工程
	泵站围堰工程
（钢板桩围堰，堰顶宽1米，堰顶高3米）
	2020.4~2020.5
	淹溺
	1、技术措施：编制围堰专项施工方案，保证围堰尺寸和压实度；

2、管理措施：对作业人员进行安全技术交底，作业过程中遵守安全操作规程；
3、应急处置措施：安排专人监护作业。

	
	
	围堰
	围堰工程
	高汤一级站、农桥、董庄站围堰工程（土围堰，堰顶宽0.5米，堰顶高2米）
	2020.4~2020.5
	淹溺
	


附件2：
一般危险源风险评价表
	序号
	类别
	项目
	危险源
	一般危险源
	LEC法取值
	风险等级
	安全管控措施

	
	
	
	
	
	L
	E
	C
	D
	
	

	1
	施工
作业类
施工
作业类

	明挖施工
	有堆渣的挖掘作业
	堆渣高度小于10m的挖掘作业
	1
	6
	7
	42
	低
	进行安全交底，遵守操作规程，定期开展安全检查。

	2
	
	
	土方边坡开挖作业
	土方边坡高度小于30m的开挖作业
	3
	6
	7
	126
	一般
	进进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，定期开展安全检查。

	3
	
	混凝土浇筑
	浇筑
	浇筑
	1
	3
	7
	21
	低
	进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，定期开展安全检查。

	4
	
	脚手架工程
	脚手架工程
	搭设高度24m以下的落地式钢管脚手架工程
	3
	6
	7
	126
	一般
	进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，定期开展安全检查。

	5

	
	模板工程
	模板拆除
	模板拆除
	1
	3
	7
	21
	低
	进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，定期开展安全检查。

	6
	
	
	模板支撑工程
	搭设高度5m以下；搭设跨度10m以下；施工总荷载10kN/m以下；集中线荷载15kN/m以下；其他非重大风险源所列内容的普通模板
	1
	3
	15
	45
	低
	进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，定期开展安全检查。

	7
	
	钢筋工程
	运输
	运输
	1
	3
	3
	9
	低
	进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，定期开展安全检查。

	8
	
	
	焊接
	焊接
	3
	3
	7
	63
	低
	进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，定期开展安全检查。

	9
	
	金属结构制作、安装及机机电设备
安装
	金属结构安装
	采用常规起重设备、方法，或单件起吊重量在10kN以下的起重吊装工程
	3
	6
	7
	126
	一般
	进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，定期开展安全检查。

	10
	
	
	高空作业及上下交叉作业
	高空作业及上下交叉作业
	3
	6
	7
	126
	一般
	进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，定期开展安全检查。

	11
	
	建筑物拆除
	一般建筑物拆除
	采取机械拆除，拆除高度小于10m；其他非重大风险源所列内容的一般建筑物拆除
	3
	3
	15
	135
	一般
	进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，定期开展安全检查。

	12
	
	降排水
	降水井
	降水井
	1
	6
	3
	18
	低
	进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，定期开展安全检查。

	13
	
	管道安装
	管道
	管道
	3
	6
	3
	54
	低
	进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，定期开展安全检查。

	14
	机械
设备类
	运输车辆
	运输车辆
	运输车辆
	3
	3
	7
	63
	低
	进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，定期开展安全检查。

	15
	设施
场所类
	存弃渣场
	弃渣堆
	普通弃渣堆，下方无人作业
	3
	6
	7
	126
	一般
	进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，定期开展安全检查。

	16
	
	基坑
	基坑
	开挖深度未超过5m的普通作业
	1
	6
	3
	18
	低
	进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，定期开展安全检查。

	17
	
	施工道路、桥梁
	车辆
	车辆
	1
	6
	7
	42
	低
	进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，定期开展安全检查。

	18
	其他
	消防安全
	可燃物的堆放与使用
	可燃物的堆放与使用
	1
	3
	7
	21
	低
	进行安全交底，遵守操作规程，定期开展安全检查。

	19
	其他
	
	生活区用电、明火
	生活区用电、明火
	1
	10
	7
	70
	低
	进行安全交底，遵守操作规程，定期开展安全检查。




