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第一章   项目申报单位及项目概况

第一节   项目申报单位概况

一、项目建设单位及概况

1、单位名称：山东科技大学泰山科技学院
2、单位地址：山东泰安岱宗大街223号
3、学校简介：

山东科技大学泰山科技学院是由国家教育部批准设立的全日制本科普通高等学校，与山东科技大学泰安校区合署办学，共用学科与管理平台，其师资和管理人员全部来自于山东科技大学。

泰安校区、泰山科技学院占地面积700余亩，校舍面积38万余平方米。现设6个教学系（部），1个研究院，25个本科专业。现有全日制在校学生近10000名，在职教职工700余名，高级职称人员170余名，博士生导师和硕士生导师60余名。

校区、学院现拥有功能齐全的采矿地质类、土木测绘类、机电类、经管类、信息类等实验室63个。其中，“煤矿充填开采国家工程实验室”是国家重点实验室；“矿业工程综合实训中心”为省级实验教学示范中心；“矿业工程实验中心”和“矿山机电工程实验中心”为山东省骨干学科实验室，“先进自动化技术实验中心”为中央与地方共建特色优势学科实验室，校内教学模拟矿井被原国家煤炭部命名为“华东煤炭院校泰安实习中心”。

校区、学院突出创新特色，以创新型人才培养为目标，以加强内涵建设为切入点，多措并举，使得人才培养质量逐年提高，得到了社会的普遍关注与认可。

校区、学院坚持“以学科建设为龙头，以专业建设为重点，以课程建设为基础”的原则，大力加强内涵建设，《机械设计基础》被评为国家级精品课程，《工程力学》等29门课程被评为山东省精品课程，“计算机科学与技术”、“会计学”和“采矿工程”专业被评为山东省特色专业建设点，“机械基础系列课程教学团队”和“自动化专业教学团队”被评为省级教学团队，2名教师被评为省级教学名师。校区、学院具有较强的基础研究、应用研究和科技开发能力及多学科交叉的综合科技优势，在采矿工程、土木工程、测绘工程、地质工程、机械设计制造及其自动化、自动化、计算机科学与技术、经管、法学等领域有较强的学科基础和学术优势。近年来，每年科研合同经费均超过3000万元，并承担国家自然科学基金、国家社会科学基金及教育部人文社会基金等高层次科研项目的研究工作，多项课题获得省部级科技奖励，成果达到国际先进或国内领先水平。

校区、学院始终坚持以教学为中心，把提高教学质量放在首位，重视学生的应用能力培养和素质教育。积极开展教学改革，深入开展应用型人才培养的探索与实践，全面实施教育质量与教学改革工程，不断提高教学质量和办学水平，并针对学生文化基础的差异实行因材施教，促进学生个性发展，使学生综合素质和创新能力得到较大提升。2017年参加“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛等80余项校外学生科技创新竞赛，获国家级特等奖和一等奖27项、二等奖64项、三等奖98项，省级奖项229项。

校区、学院围绕“双向选择”的就业机制，采取走出去、请进来等措施，积极为毕业生提供就业信息，拓宽就业渠道，并根据就业形势变化和毕业生思想实际开展主题教育活动，开展人才素质测评、个人形象设计和求职面试技巧等培训，提高毕业生就业求职的竞争力。

校区、学院大力加强校企合作，不断拓宽科研、培训、实习、就业等工作的领域。与微软（中国）、甲骨文（中国）、中国移动、中国联通、神华集团、中煤集团、山东能源等上百家企业开展了不同形式的交流与合作，金天牛、众诚等企业在校区、学院设立了奖学金。聘有企事业单位兼职教授50余名。

经过多方努力，学校的毕业生质量得到了社会的充分肯定，连年来，学生毕业生就业率均达到95%左右，位居同类院校前列。

根据 “十三五”规划，未来几年，校区、学院将利用学校建设特色鲜明的国内一流大学、全国第四轮学科评估“双一流”建设和高等教育综合改革的机遇，全面突出创新特色，以学校全面改革为切入点，大力推进教育教学研究、分类推进培养模式改革和健全质量保证体系建设、改革学科建设管理体制和运行机制等一系列改革举措，切实提高教育教学质量，力促内涵建设再上新台阶。同时，加大重点项目申报、技术转让和科技成果转化、高水平学科带头人和领军人才及中青年教师的引进培养等工作力度；加强创新创业教育和实践能力培养，努力促进创新创业教育与专业教育的有机融合，以期推动校区、学院科学发展，再创辉煌。

二、可研报告编制单位

1、单位名称：泰安市泰山工程咨询院有限公司
2、单位地址：泰安市岱宗大街317号
3、工程咨询资格等级：甲级

4、工程咨询资格证书编号：工咨甲11820070041

5、发证机关：国家发展和改革委员会

第二节   可行性研究的依据与范围

一、可行性研究的依据

1、《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》（中发[1999]9号）；
2、《国家中长期教育改革和发展规划纲要》（2010年-2020年）；
3、教育部关于印发《关于规范并加强普通高校以新的机制和模式试办独立学院管理的若干意见》的通知（教发［2003］8号）；

4、《关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》（国办发〔2015〕36号）；

5、《教育部等五部门关于深化高等教育领域简政放权放管结合优化服务改革的若干意见》（教政法〔2017〕7号）；

6、《教育部关于普通高等学校本科教学评估工作的意见》（教高〔2011〕9号）；
7、《独立学院设置与管理办法》（教育部令第26号）；
8、《普通高等学校建筑面积指标》（建标〔2018〕32号；
9、《教育部关于“十三五”时期高等学校设置工作的意见》（教发〔2017〕3号）；
10、《山东省中长期教育改革和发展规划纲要（2011-2020年）》；
11、山东省委办公厅、省政府办公厅《关于推进高等教育综合改革的意见》（2016年5月9日）；
12、《泰安市中长期教育改革和发展行动计划（2011-2020年）》；

13、《泰安市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

14、《岱岳区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

15、《泰安市城市总体规划（2011年-2020年）》；

16、项目承建单位提供的有关本项目的基础、技术资料等；

17、现行有关技术规范、规定；

18、有关部门、单位出具的证明；

19、项目承建单位委托编制本项目可行性研究报告的委托书。

二、可行性研究的范围

1、项目提出的背景及建设的必要性；

2、建设规模及系科设置；

3、校址选择与建设条件；

4、工程设计方案；

5、机构设置和教职工编制；

6、食品卫生防疫与学生安全；

7、环境保护；

8、节  能；

9、劳动安全及防护；

10、建设实施及工程进度安排；

11、建设项目招标
12、投资估算及资金筹措；

13、经济评价；
14、社会效益分析
第三节   可行性研究的结论
一、项目名称

山东科技大学泰山科技学院（新校区）二期

二、建设地点

泰安市岱岳区山口镇山东科技大学泰山科技学院（新校区）一期以东（学院西路以东，太平南街以北，滨河路以西，环山路东段以南）。
三、建设规模及建设内容
根据泰安市城市发展总体规划，结合山东科技大学泰山科技学院发展实际，山东科技大学泰山科技学院（新校区）二期占地302400平方米（453.65亩），总建筑面积196417.57平方米，容纳在校生规模14500人，设置6个学院，35个专业。教职工人数806人（二期403人）。

项目主要建设内容包括：地上建筑面积175712.31平方米，地下建筑面积20705.26平方米。建筑密度22.78%，容积率0.58，绿地率35.03%，机动车停车位581个（地上131个，地下450个）。自主配套电动车充电桩设备，并完善二期校园道路、绿化、围墙等基础设施。
地上建筑主要包括：2＃食堂5744.83平方米（2层），1＃活动中心5069.16平方米（3层），2＃活动中心484.43平方米（1层），学生宿舍11栋90194.25平方米（4-5层），教师公寓9774.27平方米（4层），书院11498.74平方米（1层），3＃食堂7051.75平方米（2层），大学生剧场8559.31平方米（2层，包含游泳馆、电影院），体育馆3277.94平方米（2层），教学楼32866.29平方米（5层），会议楼829.49平方米（1层），人防地面疏散口361.88平方米。
地下建筑主要包括：地下人防19469平方米，变配电室211.9平方米，柴油发电机房150平方米，消防水池及泵房500平方米，生活泵房50平方米，消防控制中心87平方米，游泳馆设备房237.36平方米。
四、总投资及资金来源

本工程总投资为90730.09万元，其中：建设投资90138.27万元，铺底流动资金591.82万元。

建设投资中，工程费用66385.19万元，工程建设其它费用16603.64万元，预备费4149.44万元，建设期利息3000万元。
按照项目承办单位提供的资金筹措意见，通过银行贷款40000万元，其余50730.09万元全部由山东科技大学泰山科技学院自筹解决。
五、建设期

项目建设期确定为2年，自2020年8月至2022年7月。

六、社会效益分析

推进高等教育的改革与发展是实施科教兴国战略、促进经济和社会可持续发展、提高国际竞争能力的重要途径，是调整经济结构、提高劳动者素质、加快人力资源开发的必然要求，是拓宽就业渠道、促进劳动就业和再就业的重要举措。

山东科技大学泰山科技学院作为独立学院，目前校区所在位置以及办学条件发展受到限制，影响了该校高等教育的正常教学秩序，教学实施和教学条件无法满足当前教学要求，在遵循总体规划的基础上，再实施建设二期校区。
七、主要技术经济指标

主要技术经济指标

	序 号
	指 标 名 称
	单 位
	数 量
	备 注

	一
	建设规模
	
	
	

	1
	总用地
	平方米
	302400
	453.65亩

	2
	总建筑面积
	平方米
	196417.57
	

	2.1
	地上建筑面积
	平方米
	175712.31
	

	1.2.1
	2＃食堂（含装修）
	平方米
	5744.83
	

	1.2.2
	1＃活动中心（含装修）
	平方米
	5069.16
	

	1.2.3
	2＃活动中心（含装修）
	平方米
	484.43
	

	1.2.4
	学生宿舍（含装修）
	平方米
	90194.25
	11栋

	1.2.5
	教师公寓（含装修）
	平方米
	9774.27
	

	1.2.6
	书院（含装修）
	平方米
	11498.74
	

	1.2.7
	3＃食堂（含装修）
	平方米
	7051.75
	

	1.2.8
	大学生剧场（游泳馆、电影院含装修）
	平方米
	8559.31
	

	1.2.9
	体育馆（含装修）
	平方米
	3277.94
	

	1.2.10
	教学楼（含装修）
	平方米
	32866.29
	

	1.2.11
	会议楼
	平方米
	829.49
	

	12.12
	人防地面疏散口
	平方米
	361.88
	

	2.2
	地下建筑面积
	平方米
	20705.26
	

	2.2.1
	地下人防
	平方米
	19469
	

	2.2.2
	变配电室
	平方米
	211.9
	

	2.2.3
	柴油发电机房
	平方米
	150
	

	2.2.4
	消防水池及泵房
	平方米
	500
	

	2.2.5
	生活泵房
	平方米
	50
	

	2.2.6
	消防控制中心
	平方米
	87
	

	2.2.7
	游泳馆设备房
	平方米
	237.36
	

	二
	绿地率
	%
	35.03
	

	三
	建筑密度
	%
	22.75
	

	四
	停车位
	个
	571
	地上131

	五
	容积率
	
	0.57
	

	六
	项目总投资
	万元
	90730.09
	

	1
	建设投资
	万元
	90138.27
	

	1.1
	工程费用
	万元
	66385.19
	

	1.2
	其他费用
	万元
	16603.64
	

	1.3
	预备费
	万元
	4149.44
	

	1.4
	建设期利息
	万元
	3000
	

	2
	铺底流动资金
	万元
	591.82
	

	七
	建设期
	年
	2
	


第二章   项目建设的背景及必要性

第一节   项目提出的背景和一期建设情况
一、项目提出的背景

独立学院创办于上世纪九十年代末，目前已是我国民办高等教育的重要组成部分。据教育部发展规划司统计，截至2017年12月，全国独立学院共有265所，在校生达到275万，已经形成了20000多亿元教育资产。独立学院本科在校生约占全国普通高校本科在校生的18%，甚至在一些省份占到了30%—40%。
近年来，随着我国高等教育规模的快速增长，由普通高等学校按照新的机制和新模式创办了一种新型的二级学院。2003年，教育部下发 8 号文件对独立二级学院的性质和办学定位、办学模式及相关政策做出了明确规定。独立学院，是专指由普通本科高校按照新机制、新模式举办的本科层次的二级学院。独立学院的创办和发展对我国高等教育的持续、健康发展具有重大的意义，教育部对独立学院的建设和发展原则是“积极支持、规范管理”。 独立学院的设立由国家教育部审批，招生计划由所在地省级人民政府统一安排，按国家普通高校三类本科招生。独立学院的办学水平、教育质量和办学行为要按照《高等教育法》和国家有关规定，接受教育部及省级教育行政部门的监督和由其组织的评估。 
独立学院由普通本科高校（申请者）与社会力量（合作者，包括企业、事业单位，社会团体或个人和其他有合作能力的机构）合作举办的进行本科层次教育的高等教育机构。国家规定，申请者要对独立学院的教学和管理负责，并保证办学质量；合作者要负责提供独立学院办学所需的各项条件和设施，参与学院的管理、监督和领导。独立学院应具有独立法人资格，独立的校园校舍，独立进行教学和财产管理、招生和颁发毕业证书。由于独立学院属于本科层次，所以由教育部负责审批。凡未经教育部审批的，国家均不承认其学历。
山东科技大学建校于1951年，是一所工科优势突出，行业特色鲜明，工学、理学、管理学、文学、法学、经济学、艺术学等多学科相互渗透、协调发展的山东省重点建设的应用基础型人才培养特色名校，是山东省人民政府与国家安全生产监督管理总局共建高校。学校在青岛、泰安、济南三地办学，设有19个学院、9个教学系（部）和4个科研机构。山东科技大学泰山科技学院是教育部2005年5月批准的山东省4所独立学院之一，该校依托山东科技大学泰安校区建设，泰安校区、泰山科技学院占地面积700余亩，校舍面积38万余平方米。现设6个教学系（部），1个研究院，25个本科专业。现有全日制在校学生近10000名，在职教职工700余名，高级职称人员170余名，博士生导师和硕士生导师60余名。
早在2006年教育部发布的《关于“十一五”期间普通高等学校设置工作的意见》（教发〔2006〕17号）就已经明确提出：“独立学院视需要和条件按普通高等学校设置程序可以逐步转设为独立建制的民办普通高等学校。”为此，教育部配发了《普通本科学校设置暂行规定》（教发〔2006〕18号），对普通高校的各项设置标准都提出了明确要求；2008年教育部发布的《独立学院设置与管理办法》（教育部令第26号）更进一步提出了独立学院的设置标准和管理办法，这既是国家实施考察验收的依据，也是独立学院自身发展的方向。根据“转设”工作的特殊要求，要特别关注其中的三项规定：
一是关于普通高校设置标准的要求，包括办学规模、学科专业设置、师资队伍、教学科研水平、基础设施、办学经费及领导班子配备等；
二是关于学校名称的确定，必须根据人才培养目标、办学层次、类型、学科门类、教学科研水平、规模、领导体制、所在地等来确定；
三是关于“转设”的申请程序，这应当由学校主管部门委托其教育行政部门邀请规划、人才、劳动人事、财政、基本建设等有关部门和专家共同进行考察、论证，并提出论证报告，报请国家教育部审批。在此期间，独立学院必须在有限的时间内努力改善办学条件，尤其要加强基础设施和师资队伍建设，同时按照学校发展目标和人才培养要求积极调整专业设置，完善教学计划、教学规范及教学管理制度，力争使各项办学条件都达到民办普通高校所应有的基本要求。
目前泰山科技学院依托山东科技大学进行办学，所占用的山东科技大学的教学资源，办学机制无法进行独立，达不到教育部在办学和管理上提出的“五个独立”要求，办学模式也受到限制，另外技术转让和科技成果转化缓慢，高水平学科带头人和领军人才及中青年教师的无法引进培，缺乏创新创业教育和实践能力培养， 为此拟建设新校区，实现完全独立办学。
二、一期建设实施情况

一期工程2019年1月份开始实施，建设期三年。一期占地233327.07平方米（350亩），总建筑面积170500平方米。目前一期已经建设完成85031.92平方米，正在建设55830.5平方米，还有尚未实施的45779.03平方米。
山东科技大学泰山科技学院（新校区）一期建设情况
	年份
	一期350亩地块/阶段
	序号
	项目名称
	单位面积（m2)
	用途

	2019
	一期/一阶段竣工面积
	
	
	

	
	
	1
	北门
	563.63
	

	
	
	2
	1#完满教育楼
	4827.34
	

	
	
	3
	2#完满教育楼
	3438.95
	其中地下面积1322.86

	
	
	4
	3#完满教育楼
	2546.48
	其中地下面积872.67

	
	
	5
	1#宿舍
	14043.54
	

	
	
	6
	2#宿舍
	14043.54
	

	
	
	7
	3#宿舍
	14043.54
	

	
	
	8
	1#书院（含2#）
	3303.96
	

	
	
	9
	3#书院
	1668.61
	

	
	
	10
	第一教学楼
	18558.48
	

	
	
	11
	一食堂
	6579.315
	

	
	
	12
	体育场看台
	848.17
	

	
	
	13
	1#换热站
	566.36
	

	
	
	
	小计
	85031.92
	

	2019-2020
	一期/二阶段
	
	
	

	
	
	1
	4#书院
	2,220.91
	学生活动、办公

	
	
	2
	4#宿舍
	7,138.88
	住宿

	
	
	3
	5#宿舍
	11745.16
	住宿

	
	
	4
	图书馆
	20808
	阅览、办公

	
	
	5
	工程训练中心
	13917.55
	教学、实验

	
	
	
	小计
	55830.50
	

	2020-2021
	一期/三阶段
	
	
	

	
	
	6
	剧场
	1625.98
	剧院、报告厅

	
	
	7
	5#书院
	3599.98
	学生活动、办公

	
	
	8
	6#宿舍
	12539.16
	住宿

	
	
	9
	7#宿舍
	10599.58
	住宿

	
	
	10
	8#宿舍
	10275.45
	住宿

	
	
	11
	9#宿舍
	7138.88
	住宿

	
	
	
	小计
	45779.03
	

	
	一期合计
	
	
	186641.45
	


  根据项目建设总体规划情况，拟再实施二期项目建设。
第三节   项目建设的必要性

一、符合国家和地方发展规划的需要

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：“提升大学创新人才培养能力。推进现代大学制度建设，完善学校内部治理结构。建设一流师资队伍，用新理论、新知识、新技术更新教学内容。完善高等教育质量保障体系。推进高等教育分类管理和高等学校综合改革，优化学科专业布局，改革人才培养机制，实行学术人才和应用人才分类、通识教育和专业教育相结合的培养制度，强化实践教学，着力培养学生创意创新创业能力。深入实施中西部高等教育振兴计划，扩大重点高校对中西部和农村地区招生规模。全面提高高校创新能力，统筹推进世界一流大学和一流学科建设”。

《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：“促进高等教育优质特色发展。坚持科学定位、稳定规模、优化结构、强化内涵、突出特色原则，综合考虑改革系统性、耦合性、层次性，以创新体制机制为突破口，坚持和完善党委领导下的校长负责制，落实高校办学自主权，完善高校法人治理结构，提升管理水平和教育质量。贯彻落实国家统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案，积极支持驻鲁部属高校建设世界一流和国际知名高水”。

《泰安市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》明确指出：全面提升高等教育质量。强化适用性和创新性，推进高等教育内涵式发展。加快高水平大学建设，推进部分地方本科高校向应用技术类转型。调整优化学科结构，促进产教衔接、科教融合，实施优势特色学科专业建设工程，推进跨校课程互选、学分互认。支持市内院校与全国知名院校、国际知名学校开展交流合作。鼓励支持社会力量采取独资、合资、合作等多种方式办学，推进办学模式和育人方式多样化。到2020年，高等教育毛入学率达到50%。

二、新校区的建设，是山东科技大学泰山科技学院开始向应用型本科教育的办学方向转型的需要

中国的独立学院一般是在申办高校的优势学科、特色专业的基础上发展起来的，与母体高校在培养目标、专业设置方面的雷同现象十分严重。据统计，全国高校举办的独立学院中，专业与母体高校的雷同率超过96%。虽然，这在独立学院创办初期，尤其是由母体高校颁发学历文凭时期对考生具有极强的吸引力。但随着自授学位，有很大一部分转设为普通民办高校后，招生中母体高校“光环效应”的逐渐减退或者取消，原有的学科专业不仅不再是吸引考生的优势，反而成为与母体高校争生源、争就业市场的根源。迫于生存压力，不少独立学院开始转设或者转变办学方向，面向区域经济发展打造应用型本科人才培养特色。山东科技大学泰山科技学院现有5个系31个专业，大部分专业和院系与山东科技大学雷同，通过拟建设的山东科技大学泰山科技学院，将设6个院系36个专业，以新的专业走应用型本科教育的办学方向。
三、既是国家宏观政策的价值导向，也是多数独立学院求生存、谋发展的必然选择

2008年，教育部下发《独立学院设置与管理办法》（简称26号令），提出将于2013年完成独立学院的改革，并指出了独立学院继续作为独立学院存在、转民办高校、撤销或合并的3条“出路”。
2008年教育部“26号令”的发布，廓清了1998～2008年的一系列困扰人们的理论与实践问题办学者的疑难问题，使得独立学院的发展前景也更加清晰。
其一，关于独立学院的性质，教育部“26号令”第二条明确指出：“本办法所称独立学院，是指实施本科以上学历教育的普通高等学校与国家机构以外的社会组织或者个人合作，利用非国家财政性经费举办的实施本科学历教育的高等学校。”与教育部“8号文件”相比，“26号令”突出了“举办者”和“经费来源”这两项最基本的办学要件，从而明确了独立学院各办学主体所应担负的责任与义务。
其二，关于独立学院的权益，教育部“26号令”明确提出独立学院依法享有《民办教育促进法》及其实施条例所提出的所有鼓励性、扶持性政策，包括专项资金支持、闲置土地出租出让支持、金融信贷支持、税收优惠支持、公益事业用地支持、教职工权益保护、家庭经济困难学生资助等。
其三，关于申办高校的权益，教育部“26号令”突出强调：普通高等学校对独立学院投入的学校名称、知识产权等无形资产，可以按照《民办教育促进法》及其实施条例的规定，从独立学院的办学结余中取得合理回报；独立学院使用普通高等学校的管理资源和师资、课程等教育教学资源，其相关费用也要按照双方约定或者国家有关规定列入独立学院的办学成本。
其四，关于参与举办者的权益，教育部“26号令”明确规定：参与举办独立学院的社会组织或者个人，与普通高等学校一样都是独立学院的举办者之一；独立学院出资人依法可以从独立学院的办学结余中取得合理回报。这些规定较好地回答了有关独立学院举办者能否取得、如何取得“合理回报”的核心问题，有利于吸引更多社会资源投入民办高等教育事业。
教育部“26号令”对已经设立的三百多所独立学院提出了一个5年的考察验收期。在此期间，独立学院将面临五种选择：或者以独立学院的形式继续办学，或者“回归”申办普通高校，或者转设为民办普通高校，或者并入其他民办院校，或者被终止办学资格。
其中，对于那些以民间资本为主体的独立学院，教育部将推动其逐步转设为独立建制的民办普通高校。这既是国家宏观政策的价值导向，也是多数独立学院求生存、谋发展的必然选择。事实上，由于独立学院具有本科起点的明显优势，因而它更应该成为中国民办普通本科高校的“孵化器”。在此之前，中国只批准设置了27所民办普通本科高校。而2008年10月，教育部就一次性批准4所独立学院转设为民办普通本科高校；2009年6月又有一所独立学院实现了成功转设，其力度之大实属罕见。
四、山东科技大学泰山科技学院改善办学条件的需要
目前泰山科技学院在山东科技大学校内举办，学校的发展受到诸多制约因素。占地面积狭小，人均建筑面积仅为17平方米，比国家规范的要求少5平方米。校园内，部分建筑物年久失修，一些地下室常年积水，有的已经达到了危楼的程度，一些教室、实验室无法开展正常的教学实验，极大地影响了该校高等教育的正常教学秩序和师生安全。同时，校园仪器设备陈旧落后而且数量较少，实训场地严重缺乏，按照每个专业配备一个实训场所的最低要求，学院最低需要30-40个实训室，而目前该校仅有15个实训室，缺口比例达到50%，教学条件无法满足当前的教学要求。
为了优化资源配置，挖掘办学潜力，山东科技大学泰山科技学院利用建设新校区的契机，努力把该学院建设成为省内一流的新型高等学院，更好的满足泰安市乃至山东省经济发展的需求。
因此，本项目建设符合国家相关政策，符合国家和地方发展规划。
第三章   建设规模及系科设置
第一节   学校的性质与任务

一、学校的性质
实现独立办学，达到实施本科以上学历教育的普通高等学校。学校的建设条件达到《独立学院设置与管理办法》（教育部令第26号）各项要求规定。
二、学校的任务

利用学校建设特色鲜明的国内一流大学、“双一流”建设和高等教育综合改革的机遇，全面突出创新特色，以学校全面改革为切入点，大力推进教育教学研究、分类推进培养模式改革和健全质量保证体系建设、改革学科建设管理体制和运行机制等一系列改革举措，切实提高教育教学质量，力促内涵建设再上新台阶。
同时，加大重点项目申报、技术转让和科技成果转化、高水平学科带头人和领军人才及中青年教师的引进培养等工作力度；加强创新创业教育和实践能力培养，努力促进创新创业教育与专业教育的有机融合，以期推动校区、学院科学发展，再创辉煌
第二节   在校生规模
一、原泰山科技学院专业设置及在校生统计
（一）现有系科设置

目前泰山科技学院共有5个系31个专业，具体专业设置如下：
1、资源与土木工程系

该系设置六个专业，为工程测量技术(专)、 地质工程、土木工程、建筑工程技术(专) 、采矿工程、煤矿开采技术(专)。
2、机电工程系
该系设置六个专业，为电气工程及其自动化、电气自动化技术(专)、机电一体化技术(专)、机械电子工程、机械设计制造及其自动化、机械制造与自动化(专)。

3、信息工程系
该系设置五个专业，为信息管理与信息系统、计算机科学与技术、计算机网络技术(专)、计算机应用技术(专)、网络工程。
4、经济管理系
该系设置八个专业，为财政学、电子商务、会计学、会计(专)、金融学、市场营销(专)、国际经济与贸易、工商管理。
5、文法系

该系设置六个专业，为法学、法律事务(专)、行政管理、社会工作、秘书学、文秘(专)。
（二）现有人数

学校现有在校生1271人，其中：本科生521人，专科生750人，2020年秋季入学后达到在校生4423人。
二、新校区系科设置及招生人数
新校建设后，拟设置6个院系，35个专业，远期在校生人数达到14500人规模（2027年）。2020年拟计划招生3583人，达到4854人规模。（现有专科生551人，本科生720人，2020年计划招专科生750人，本科生760人，专升本2073人）
1、大数据学院
设置五个专业，四年制本科：计算机科学与技术、网络工程、信息管理与信息系统。三年制专科：计算机应用技术、计算机网络技术。
2、智能工程学院

设置七个专业，四年制本科：机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、机械制造与自动化、自动化。三年制专科：机械电子工程、机电一体化技术、电气自动化技术。
3、建筑工程学院
设置八个专业，建筑学五年，四年制本科：土木工程、工程管理、采矿工程、地质工程。三年制专科：建筑工程技术、工程测量技术、煤矿开采技术。
4、通信工程学院
设置两个本科专业，电子信息工程、通信工程。

5、淬炼商学院
设置七个专业，本科专业：电子商务、会计学、财政学、工商管理、国际经济与贸易，专科专业：会计、市场营销。

6、行政管理学院

设置六个专业，本科专业：行政管理、秘书学、社会工作、法学。专科专业：法律事务、文秘。
山东科技大学泰山科技学院新校区2020-2027年（计划）招生人数表
	序号
	学院名称
	专业数
	现有
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	大数据学院
	5
	285
	943
	943
	955
	1005
	1005
	1005
	1005
	1055

	2
	智能工程学院
	7
	317
	1197
	1197
	1195
	1295
	1295
	1295
	1295
	1345

	3
	建筑工程学院
	8
	128
	352
	352
	352
	352
	352
	352
	352
	352

	4
	通信工程学院
	2
	0
	272
	272
	275
	275
	275
	275
	275
	275

	5
	淬炼商学院
	7
	360
	1283
	1283
	1280
	1330
	1330
	1330
	1330
	1430

	6
	行政管理学院
	6
	181
	376
	376
	366
	366
	366
	366
	366
	366

	合计（6）
	35
	1271
	1271
	4423
	4423
	4423
	4623
	4623
	4623
	4823


第四章   校址选择与建设条件
第一节   工程选址
一、选址原则

建设项目地点的选择直接影响项目建设的后续工作、投资资金总量以及建成后的经营管理工作，高校在建设选址上，应充分考虑用地要求和项目特点，符合以下原则：

1、大学校园的选址不宜选择远离城区的郊外

新建大学宜远离城区，大学与城市交互作用，共同发展的目标难以实现。但是大学校园又不宜选址于市中心区，选址于市中心区，尤其是四向面临城市交通干道，不利于学校的弹性发展，容易在工作地与居住地的空间分布上出现结构性的障碍。同时，中心区喧闹的噪声和浓郁的商业氛围，也不利于营造幽静的学习环境。所以，大学校园的选址即不宜远城，更不宜进城。
2、在校园建设中应尽量不占良田，充分利用山坡，荒地和丘陵地。
在山地建设校园，由于自然条件所限，不可避免会遇到困难，诸如地质地貌复杂，高差变化极大，而且又常是岩石层，土石方量大，并带来大量挡土墙等砌筑工程。交通运输，水电供应，管网敷设等亦面临诸多问题。但山地，丘陵因土方量过大等原因，亦很难有效地纳入城市机动车交通系统， 而作为大多实行步行含自行车交通优行的原则的高校用地则较为合适。
3、校园选址优选的方案应为尽可能的近城，如湖泊、溪流、河口湾，海洋等水体或山丘，丘陵等地势起伏地带，从人文学术氛围来说，选择山地、丘陵建校也有其不可比拟的优势。
过正确的选址，把大学校园作为城市发展中的有机组成因素加以通盘考虑，完全可以使大学在即为治学求学者提供优良的学习环境的同时，又和城市有机的融于一体，发挥其最好的经济效益，社会效益与人文效益，有效地带动城市经济建设和精神文明建设的发展。
二、项目位置

[image: image2.png]


项目一期地址最终确定位于岱岳区山口镇学院西路以东，太平南街以北，滨河路以西，环山路东段以南，总占地面积804.35亩，一期占地350亩。二期位于一期东侧，总占地454.35亩。
项目地理位置图
第二节   建设条件

一、自然条件

1、地理位置

泰安市位于山东省中部，地处东经116°02′至117°59′、北纬35°38′至36°28′之间，东西长约176.6公里，南北宽约93.5公里。

2、地形地貌

泰安市地处鲁中山区，北依山东最高峰泰山。泰山属中长期上升地块，海拨1545米，地貌以构造地貌为主，呈现以玉皇顶为中心向四周的中山、低山、丘陵、平原依次降低的地貌景观，多悬崖陡壁。河流水系在山地周围呈放射状分布，由于长期的水动力地质作用，沟谷侵蚀切割剧烈，多为“V”型谷，山前发育冲洪积地层。

泰城位于山麓残坡积带和山前冲洪积倾斜平原的接合部，距玉皇顶水平距离7.0km，地面高程190～193m，由北向南倾斜，北部坡度较大，—般为5％～8％，南部坡度较小，一般为1％～2%。

本区主要地层由老到新分别为太古界泰山群、下古生代寒武系和奥陶系、新生界第三系和第四系地层。其岩性分别为：太古界泰山群地层：为一套中深变质岩系，称泰山杂岩，主要岩性为黑云母片麻岩、斜长角闪岩、角闪岩、黑云母变粒岩及各种混合岩；下古生界寒武系地层：主要岩性为鲕状、竹叶状及薄层灰岩和紫色、红色至绿色页岩等；下古生界奥陶系地层：主要岩性为白云质灰岩、厚层质纯灰岩及豹皮状灰岩等；新生界第三系地层；主要岩性为各种砾岩、粘土岩；新生界第四系地层：主要为残坡积的亚粘土、亚沙土和冲洪积的轻亚粘土层、砂层。

项目区所在地属丘陵型起伏地形，北高南低，西高东低，场区内没有明显障碍物。

3、地质构造

泰安城区在大地构造单元上属华北地台鲁西台背斜，东临泰莱凹陷地，北靠泰山背斜断块凸起，南有徂徕山背斜断块凸起。城区构造以断裂构造为主，主要两组断裂：一组是NE向断裂，为泰山弧形断裂柬，如沙家沟断裂、石灰官庄断裂；另—组是NW向断裂，有岱道庵大断裂束、旧县断裂束、七里埠～洪沟～兴隆庄～徐家官庄断裂束等。两组断裂对城区地下水运动和富集产生重要影响。

本区地震活动较弱，根据山东省地震局分析研究，城区不属于近期发生5级以上地震的区域。另据全国1：300万和山东省1：100万地震裂度区划图资料，城区地震基本烈度为7度。

4、水文地质

根据含水岩层孔隙裂隙性质，城区主要含水层有第四系冲洪积砂卵石层、寒武系下统、奥陶系中统和下统，其中第四系砂卵石层层富水性、导水性良好，渗透系数较大。

5、气象条件

该工程区属于暖温带大陆性半湿润季风气候，具有四季分明的特点。春季盛行东南风，气候干燥，回暖迅速；夏季多雨，降水集中，时有暴雨涝灾；秋季降温快，日照充足；冬季气压高，气候干冷。具体气象条件如下：

（1）气温

全年平均气温：               13.4℃

极端最高气温：               39.6℃

极端最低气温：               -19.0℃

（2）季风

全年平均风速：               2.8m/s

历年最大风速：               24米/秒

全年主导风向：               NNE

冬季主导风向：               WN 23%

夏季主导风向：               SE 19%

（3）降水

年均降水量：                 622.7mm

年最大降水量：               1082.7mm

日最大降水量：               148.7mm

最大积雪厚度：               150mm

（4）日照

历年月平均日照时数206.2小时，年平均日照时数为2474.2小时，历年平均日照百分率55%，年最大日照百分率为60%，年最小日照百分率49%。

（5）湿度

全年平均相对温度：             69%

年最大相对温度：               76%

年最小相对温度：               65%

6、地温及冻土

区内年均地温为14.4—16℃。地面温度的变化趋势是：春季地温开始逐渐升高，夏季最高，平均地温在27℃以上；然后地温开始逐渐下降，冬季最低，平均地温在0℃以下。1月份地温均在-1.5℃以下，4月份均在16.9℃以下，7月份平均达到29.4℃，10月份均降至16.6℃以下。最大冻土深度420毫米。

7、工程地质

通过一期工程的勘察，地址条件可以满足项目建设要求。待二期项目做完详细的地质勘探后，提出工程地质报告，为工程设计提供可靠的依据。

8、地震烈度

根据《中国地震动参数区规划》，项目位于山东省泰安市，地震基本设防烈度7度，设计基本地震加速度值为0.1g，设计地震分组为第二组。建筑物的结构安全等级二级，抗震设防分类为丙类，抗震等级为四级。

二、配套条件

1、给排水

项目区位于环山路东侧，交通方便，基础设施完善，北侧环山路东延道路规划有城市供水干管，项目一期采用市自来水公司提供的自来水，从环山路供水干管引入项目区。

环山路设计有雨、污干管，生活污水经化粪池处理后可就近排放至公共污水管网，不会对环境造成污染。

2、供电

泰安市电网遍布全市城乡，电能供应充足，项目一期由北侧道路引入1回10kV电源线路至设置在2#的变配电房。10KV侧主接线为单母线分段接线, 0.4KV侧主接线为单母线分段接线,变压器低压侧之间设联络开关。由变配电房至各楼栋均采用低压电缆沿园区道路埋管敷设，供电有保证。
3、通讯

泰安市程控电话可直拨世界230多个国家和地区，现已建成现代化的电话本地网、移动通讯网、数字数据网。邮电除传统的信函、包裹、电话、电报等业务外，还有公众数字数据网（DDN）、国际互联网（INTERNET）、公众多媒体通讯网、宽带网、“一线通”（N-ISDN）、视频点播、邮政特快传递和被叫集中付费800等业务。

4、交通

泰安市交通快捷、便利，京沪高速、泰莱高速公路穿境而过，104国道、京沪铁路、京福高速、泰莱高速紧依园区，铁路运输可直达全国各主要大中城市和港口，北距济南国际机场90公里，东至青岛港360公里、日照港280公里，铁路、高速公路均可直达。项目所在地北侧为环山路，南北为省道，进出市区20分钟路程；向北与省会城市济南相连，约有30分钟路程。

综上所述，本项目的地理位置、交通条件及其他建设条件均符合项目的规划建设要求，二期建设条件已十分成熟。

第五章   工程设计方案

第一节   规划设计依据
1、《中华人民共和国城乡规划法》（主席令第74号）
2、《城市规划编制办法》（建设部,2006年）
3、《城市用地分类与规划建设用地标准》(GB50137-2011)

4、《普通高等学校建筑面积指标》（建标[2018]32号）
5、《无障碍设计规范》（JGJ 50-2012）
6、《公共建筑节能设计标准》（GB 50189—2015）
7、《民用建筑设计通则》（GB50352-2019）
8、《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014（2018版））
9、《关于L8片区山口镇环山路以南学院西路以东街区L8—01——02地块规划条件通知书》（泰自资规条字〔2020〕14号）。
10、国家与泰安市的相关规划、建筑设计规范、规定

11、业主提供的地形图、红线图等基础资料及规划设计任务书。

第二节   规划指导思想与建筑设计
一、设计理念

要规划一个什么的新的校园？

如何体现中国泰山文化及齐鲁文化？

如何让校园能够为学生提供更加友好的生活环境？

针对这三个问题提出了本项目的设计思考。

1、形态

—“城”、“园”并置，而非“园”在“城”中

目前国内很多新校园的规划设计往往重在“造园”，常把一个大尺度的公园化环境作为校园的核心，然后围绕公园布置建筑群落，结果导致核心空间尺度超常、空间离散，建筑和场地缺乏一定的密度和相互关联，从而稀释了校园中心空间应有的活动密度和学术氛围。
因此，在教学核心区，希望加强功能建筑和院系空间的集聚，保持和控制合理的密度和舒适的尺度，营造具有城市质感的空间和场所关系，形成学院空间所特有的学术氛围和文化活力；

在学生生活区，围绕绿地广场、生活街道来组织商业设施、运动空间与居住建筑，创造校园所特有的生活的魅力和吸引力。

于是局部的紧凑使两个区域之间拥有更多的空间来塑造大尺度的自然空间，从而形成“城”“园”并重的校园环境架构。

2、场所：

—经典校园空间特征的挖掘与重塑

国内外众多著名的传承百年的大学校园，那承载着浓郁的学府气质、沉厚的文化底蕴和丰富多元的校园生活的建筑群落与空间，都呈现出许多相相似的特征与形貌：

林荫大道、中央花园所构成的礼仪性空间、连续变化的、极富层次和深度的院落所组成的学术空间、由街道所串联的富有特色的街心花园、广场、角落……。于是，试图挖掘与重塑这些令人难忘的经典意象与场所特征，并糅合当代大学校园的生活需求和现代空间理念，既传承和表达经典大学精神和老校园的文脉，也为师生创造具有集体记忆和情感的生活场所，使之兼具经典底蕴和时代气息。

3、风貌： 

—整体意象控制下的多元和谐

规划将力求通过整体建筑意象和风格的控制和引导使校区的建筑群体呈现出一个和谐统一又具有鲜明特色的整体面貌，表现建筑群体与空间的学术气质和文化底蕴，同时各建筑群落在统一的基调下，又可以形成丰富的变化和各自的识别性，具有多元的建筑造型、细部、材料和色彩，甚至有个别景观性标志性要求较强的建筑可以呈现不同于整体风格的独特面貌和个性。

从而，使得整个校园的建筑风格和谐而有变化，经典而具有时间感和文化活力。
第三节   总体规划布局方案

一、规划设计策略

1、一心四区

校园布局以教学楼、图书馆、行政楼、艺术中心为核心，布局在地块的正中央区域，四周为体育活动区、生活区，强调教学楼的主体位置，同时各区域又相对独立，联系方便。

2、环形路网

校园主路网采用环状、生态园林路网，可以校园的各个空间连接起来，作为学生运动的环形跑道。

3、山水共生

校园内一期开挖了大约10多亩的水面，学生宿舍、食堂均围绕该人工湖建设，充分欣赏湖光美景，水面中倒映的建筑、绿化，把建筑融入环境中，形成建筑与环境的共生。

二、交通系统

减少机动车交通对校园环境的影响，营造安静的学校氛围。

1、机动车系统

在校区内部和中央广场的外围设置消防车道，以解决校园内的消防车交通需求；校区内部则执行步行优先的设计策略，创造宜人的校园环境。主出入口附近设置了地面生态停车场，以满足学校的停车需求。

2、步行系统

校区内部以南北向轴线为主干，各组团区块为骨架，两个出入口为节点，结合室外景观形成了贯通联系的步行交通体系。

步行交通体系完全以山地台阶及步道串连各组团区块而成，适应各单体的使用要求，设计了很多停留、交流的空间，营造舒适、开放的讨论气氛。校区步行系统适应大股人流的穿行的需要，以硬地和植被做简洁明快的划分，强调交通的快速、便捷，以利塑造宁静安定的学习气氛。

三、广场与景观系统

利用不同的园林植物群落配置，形成景观，并达到一定意境。借用重新塑造的地形，充分发挥植物造景，创造一个十分自然优美的环境。

充分利用人工湖的水系优势，设置景观桥，建筑与人工湖融为一体，达到水中有建筑，建筑中有水；水因建筑而有柔性，建筑因水方显质感。

植被采用自然式的配植方式，树种的选择与当地土树种相符，以大型乔木为基调并配植灌木和地被植物品种，形成立体的绿化景观。形成四季有绿、四季花开的美丽环境。

四、建筑风格

本设计采用简洁、纯净的新中式建筑风格，建筑空间形态、建筑语言的选择都取意于中国传统书院风格和山东本地的建筑构造元素。建筑风格以中式风格为主，这也符合书院建筑的特质。
五、竖向设计
地表水排除方式为暗管系统，总的由建筑外墙向四周道路排放，然后直接排入市政管网。

根据现状地形和地貌，以及水位关系，场地标高均高于周边标高，以避免场地积水，区内道路纵坡≥0.3%，道路横坡控制在1%～2%，以利两水排泄。

室外给水管道、污水管道、电气线路、通讯电缆等均采用地下敷设。

第四节   建筑设计方案

二期建设项目在设计上注重建筑形态与建筑使用性质的一致性，在强调实用的基础上，平面布置以功能为主导，简洁富于个性的建筑语言贯穿于整个建筑群落，纯净的新中式建筑风格，以表现文化内涵为出发点，体现历史文脉与人文品味，以统一中有变化的肌理及细部刻划作为立面造型手法，把建筑与绿化、景观相得益彰的结合在一起。

1、学生活动中心

1#学生活动中心建筑面积为5069.16m2，地上1-3层，建筑高度13.3m。

学生活动中心立面风格为现代中式，屋顶为曲面坡屋顶，从山墙看，形成丰富的山形意向。立面主色调为黑白灰，材质采用深灰色拉毛外墙漆，灰白色外墙漆，深灰色外墙漆，深灰色金属百叶等。学生活动中心提供了学生活动的各种空间后勤用房以及辅助用的楼梯、厕所。

2#学生活动中心建筑面积合计484.43m2，地上1层，建筑高度9.1米，提供了较大跨度无柱空间。

2、二期宿舍
二期宿舍共计11栋，总建筑面积90194.25m2，满足学生的居住学求。
3、食堂
2#食堂建筑面积5744.83平米，3#食堂建筑面积7051.75平米，在一期食堂的基础上做了补充，满足学生用餐需求。

4、书院

6#、7#、8#、9#、10#、11#书院建筑面积合计11498.74m2，地上1层，建筑层高4.2米，提供了活动办公空间以及辅助用的厕所。建筑成院落布局，形成多重院落。其中6#、7#书院面向湖面，享受最好的景观资源。

5、体育馆
建筑面积为3277.94m2，地上2层，提供2个室内篮球场，4个室内羽毛球场，乒乓球场和办公空间，体育馆设置伸缩看台，缩进去可以增加羽毛球场地，充分利用了空间。

6、大学生剧场（含游泳馆、电影院及剧场）

总建筑面积为8559.31平方米，主要包含游泳馆、电影院以及剧场。

（1）游泳馆
地上2层，一层为接待，更衣淋浴，二层服务办公。泳池为7泳道，长25米，建筑立面南向落地玻璃，享受充足的阳光和景观。
（2）电影院
设置2个小厅，1个中厅，1个imax巨幕厅，方便灵活排片，满足学生的观影需求，
（3）剧场
为700个观众席位小型剧场，舞台为主舞台和2个半面宽侧舞台，附属了办公更衣化妆等空间。
9、教师公寓
总建筑面积9774.27平方米，含有双人间139间，满足278名教师的居住需求。

10、会议楼
总建筑面积829.49平方米，为中式合院布局，内院为圆形，体现了传统天圆地方的哲学思想，人防地面出口361.88平方米。
11、教学楼

2#、3#教学楼建筑面积合计32866.29㎡，提供了一万余张课桌椅，满足学校的教学需求。
二期主要建筑物明细表

	名称
	部位编号
	层高(米)
	层数(层)
	标准层建筑面积（m2）
	标准层计容建筑面积（m2）
	总建筑面积（m2）
	总计容建筑面积（m2）
	备注
	占地面积

	1#学生活动中心
	1F
	4.8
	1
	2526.46
	2526.46
	5069.16
	5069.16
	
	2739.22

	
	2F
	4.2
	1
	1950.52
	1950.52
	
	
	
	

	
	3F
	4.2
	1
	592.18
	592.18
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	5069.16
	5069.16
	
	

	2#学生活动中心
	1F
	4.8
	1
	484.43
	484.43
	484.43
	484.43
	
	484.43

	
	小计
	
	
	
	
	484.43
	484.43
	
	

	2#教学楼
	1F
	4.2
	1
	4627
	4627
	18143.78
	18143.78
	
	4444

	
	2F
	4.2
	1
	3931.63
	3931.63
	
	
	
	

	
	3F
	4.2
	1
	3924.76
	3924.76
	
	
	
	

	
	4F
	4.2
	1
	3714.56
	3714.56
	
	
	
	

	
	5F
	4.2
	1
	1945.83
	1945.83
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	18143.78
	18143.78
	
	

	剧场 电影院 游泳馆
	B1
	4.5
	1
	237.36
	0
	8796.67
	8559.31
	
	6408.4643

	
	1F
	4
	1
	6221.81
	6221.81
	
	
	
	

	
	2F
	
	1
	2337.5
	2337.5
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	8796.67
	8559.31
	
	

	2#食堂
	1F
	4.8
	1
	2213.99
	2213.99
	3889.97
	3889.97
	
	2324.6895

	
	2F
	4.5
	1
	1675.98
	1675.98
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	3889.97
	3889.97
	
	

	11#、12#、13#、14#学生宿舍（方形宿舍）
	1F
	3.4
	1
	1359.5
	1359.5
	6823.06
	6823.06
	
	5709.9

	
	2F
	3.4
	1
	1365.89
	1365.89
	
	
	
	

	
	3F
	3.4
	1
	1365.89
	1365.89
	
	
	
	

	
	4F
	3.4
	1
	1365.89
	1365.89
	
	
	
	

	
	5F
	3.4
	1
	1365.89
	1365.89
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	27292.24
	27292.24
	4栋
	

	16#、17#学生宿舍（条形宿舍）
	1F
	3.4
	1
	4465.87
	4465.87
	13415.79
	13415.79
	
	4599.8461

	
	2F
	3.4
	1
	3898.79
	3898.79
	
	
	
	

	
	3F
	3.4
	1
	3154.59
	3154.59
	
	
	
	

	
	4F
	3.4
	1
	1543.54
	1543.54
	
	
	
	

	
	屋面层
	
	1
	353
	353
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	13415.79
	13415.79
	
	

	19#20#学生宿舍（条形宿舍） 
	1F 
	3.4 
	1 
	4465.87 
	4465.87 
	13415.79 
	13415.79 
	
	4599.8461 

	
	2F 
	3.4 
	1 
	3898.79 
	3898.79 
	
	
	
	

	
	3F 
	3.4 
	1 
	3154.59 
	3154.59 
	
	
	
	

	
	4F 
	3.4 
	1 
	1543.54 
	1543.54 
	
	
	
	

	
	屋面层 
	
	1 
	353 
	353 
	
	
	
	

	
	小计 
	
	
	
	
	13415.79 
	13415.79 
	
	

	10#宿舍（中轴线宿舍） 
	1F 
	3.4 
	1 
	3950.72 
	3950.72 
	14900.57 
	14900.57 
	
	4148.256 

	
	2F 
	3.4 
	1 
	3387.29 
	3387.29 
	
	
	
	

	
	3F 
	3.4 
	1 
	3395.04 
	3395.04 
	
	
	
	

	
	4F 
	3.4 
	1 
	2347.52 
	2347.52 
	
	
	
	

	
	5F 
	3.4 
	1 
	1820 
	1820 
	
	
	
	

	
	小计 
	
	
	
	
	14900.57 
	14900.57 
	
	

	15#,18#学生宿舍（L宿舍） 
	1F 
	3.4 
	1 
	2991.03 
	2991.03 
	10584.93 
	10584.93 
	
	6281.163 

	
	2F 
	3.4 
	1 
	2912.68 
	2912.68 
	
	
	
	

	
	3F 
	3.4 
	1 
	2912.68 
	2912.68 
	
	
	
	

	
	4F 
	3.4 
	1 
	1768.54 
	1768.54 
	
	
	
	

	
	5F 
	3.4 
	1 
	0 
	0 
	
	
	
	

	
	小计 
	
	
	
	
	21169.86 
	21169.86 
	2栋 
	

	3#教学楼 
	1F 
	4.5 
	1 
	3005.56 
	3005.56 
	13974.61 
	13974.61 
	
	3155.838 

	
	2F 
	4.2 
	1 
	2512.62 
	2512.62 
	
	
	
	

	
	3F 
	4.2 
	1 
	2818.81 
	2818.81 
	
	
	
	

	
	4F 
	4.2 
	1 
	2818.81 
	2818.81 
	
	
	
	

	
	5F 
	4.2 
	1 
	2818.81 
	2818.81 
	
	
	
	

	
	小计 
	
	
	
	
	13974.61 
	13974.61 
	
	

	体育馆 
	1F 
	4.6
	1 
	2632.22 
	2632.22 
	3277.94 
	3277.94 
	
	2763.831 

	
	2F 
	8.4
	1 
	645.72 
	645.72 
	
	
	
	

	
	小计 
	
	
	
	
	3277.94 
	3277.94 
	
	

	3#食堂 
	1F 
	4.8 
	1 
	3544.23 
	3544.23 
	7051.75 
	7051.75 
	
	3721.4415 

	
	2F 
	4.5 
	1 
	3507.52 
	3507.52 
	
	
	
	

	
	小计 
	
	
	
	
	7051.75 
	7051.75 
	
	

	教师公寓 
	1F 
	3.4 
	1 
	2519.61 
	2519.61 
	7926.87 
	7926.87 
	
	2645.5905 

	
	2F 
	3.4 
	1 
	2124.22 
	2124.22 
	
	
	
	

	
	3F 
	3.4 
	1 
	2124.22 
	2124.22 
	
	
	
	

	
	4F 
	3.4 
	1 
	1158.82 
	1158.82 
	
	
	
	

	
	小计 
	
	
	
	
	7926.87 
	7926.87 
	
	

	会议楼 
	1F 
	3.6
	1 
	829.49 
	829.49 
	829.49 
	829.49 
	
	995.388 

	
	小计 
	
	
	
	
	829.49 
	829.49 
	
	

	6#书院 
	1F 
	4.2
	1 
	1322.25 
	1322.25 
	1322.25 
	1322.25 
	
	1586.7 

	
	小计 
	
	
	
	
	1322.25 
	1322.25 
	
	

	7#书院 
	1F 
	4.2 
	1 
	1616.86 
	1616.86 
	1616.86 
	1616.86 
	
	1940.232 

	
	小计 
	
	
	
	
	1616.86 
	1616.86 
	
	

	8#,9#,10#,11#书院 
	1F 
	4.2 
	1 
	2139.9 
	2139.9 
	2139.9 
	2139.9 
	
	10271.52 

	
	小计 
	
	
	
	
	8559.6 
	8559.6 
	4栋 
	

	人防车库+设备
	B1 
	3.9 
	
	20581 
	0 
	20581 
	0 
	
	

	
	1F 
	3 
	
	0 
	361.88 
	0 
	361.88 
	
	

	
	小计 
	
	
	
	
	20581 
	361.88 
	
	


[image: image3.png]




第五节   结构设计方案

一、设计依据及要求

1、抗震设防烈度7度，第一组，设计基本地震加速度0.1g。

2、建筑结构的安全等级：二级。

3、结构设计使用年限为50年。

4、建筑抗震设防类别：丙类。

5、主要有关规范、规程和标准：

（1）《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001

（2）《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008

（3）《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

（4）《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016版） 

（5）《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

 (6)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

6、地基基础设计等级：丙级。

二、工程概况及设计范围

山东科技大学泰山科技学院位于泰安市岱岳区山口镇学院西路以东，太平南街以北，滨河路以西，环山路东段以南，分为两期，其中一期用地面积为23.33公顷，二期用地面积30.29公顷，本次为二期方案设计，二期包含学生活动中心、教学楼、学生宿舍、书院、食堂、运动馆、剧场、游泳馆、教师公寓、会议楼。办学规模力争5年内在校学生约10000人，远期20000人。
三、计荷载及荷载取值：

1、楼、地面主要使用荷载

办公室：2.0KN/m2
教室：2.5KN/m2
餐厅：2.5KN/ m2
宿舍：2.0KN/ m2
卫生间：2.5KN/ m2
储藏室：5.0 KN/ m2
楼 梯：3.5 KN/ m2（消防楼梯）

走 廊： 2.5 KN m2
上人屋面：2.0 KN/ m2，不上人屋面：0.5 KN/ m2，屋顶花园: 3.0 KN/ m2
会议室：2.0 KN/m2；设备按实际荷载确定。
其他均按《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）确定。

2、风荷载

基本风压值：0.40kN/㎡，风荷载体型系数1.3。

地面粗糙度类别为：C类。

3、上部主体、结构体系、抗震等级、抗震设计：

根据建筑功能要求结合结构相关规范：

本项目所有单体均采用框架结构，抗震等级为四级。

4、基础设计

由于暂无地勘资料，根据拟建建筑物结构及荷载等要求，暂定采用浅基础（独立基础+条形基础），基础持力层均为中风化基岩。

5、主要材料

混凝土：垫层为C15,圈梁构造柱C20，其余构件强度等级C30~C35。

钢材：采用HPB300、HRB400钢筋。

6、结构计算及结构分析

采用建研院PKPMCAD工程部研制的PKPM系列软件的《高层及多层建筑结构空间有限元分析与设计软件—SATWE》（V3.1版）程序进行结构计算，对结构进行在静力、地震和风荷载作用下建筑物整体计算。

第六节   给排水设计方案

一、设计依据

1、《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003（2009年版）；

2、《室外给水设计规范》GB50013-2006；

3、《室外排水设计规范》GB50014-2006（2016年版）；

4、《城镇给水排水技术规范》 GB50788-2012；

5、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002；

6、《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014；

7、《建筑设计防火规范》GB50016-2014；

8、《气体灭火系统设计规范》 GB50370-2005；

9、《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005；

10、《节水型生活用水器具》CJ164－2014；

11、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015；

12、《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006；

13、《山东省工程建设标准（绿色建筑评价标准）》DBJ/T 14-082-2012

14、《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB50400-2006

15、《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014

16、《中小学校设计规范》GB50099-2011

17、《管道直饮水系统技术规程》CJJ110-2006

18、国家和地方相关的其它设计规范、规定

19、业主提供的设计资料和要求

20、建设单位设计任务书

二、工程范围
本次设计范围为该工程的室内外给排水部分。

三、给水工程

1、水源

水源为校区给水管网，根据甲方提供的资料，项目北侧道路规划有给水管。

接入本项目DN150的给水管作为生活及消防用水，同时供应浇洒道路和绿化用水；各公共建筑生活用水、消防用水、绿化用水分别计量。

2、用水量
（1）生活用水量

在校生规模设计为14500人，教工编制806人。其中住校教职工按3/4计605人，则用水人数为15105人，日用水定额为120L/人，日变化系数取1.7，则二期最高生活用水量为906.3立方米（按总用水量1812.6的一半计算）。

（2）绿化用水量

包括绿化用水量，按生活用水量的5%计，为45.31立方米。

（3）未预见用水量及管网漏失水量

未预见用水量及管网漏失水量按最高日用水量的10%计，则用水量为90.63立方米。

综上所述，估算学校最高日用水总量1042.24立方米。

3、生活给水系统：

为充分利用市政水压，本工程的生活给水对不同楼栋采用市政给水直供。生活给水根据用水性质不同分设水表计量。

4、 热水供应系统：

不设置集中的热水供应系统，各楼热水根据需要分散设置。宿舍洗澡用水均考虑太阳能热水器。

5、饮水供应系统

不设置直饮水供应系统。

四、排水设计

1．室内排水

（1）各幢建筑的排水量按生活用水量的80%计算，本设计最大日排水量约为1000m3/d。

（2）室内排水均采用污、废水合流制。排水立管设伸顶通气；底层污水单独排出。

（3）屋面、阳台、空调机凝结水均采用有组织排水。屋面和阳台雨水分设立管单独排放。

2．室外排水

（1）室外排水为雨、污分流制。

（2）校区雨水由独立的管网收集后，就近排入地块周围的市政雨水管道或周围水体。

（3）粪便污水设生化池处理，出水汇同生活废水进入校区生活污水管，就近排入市政污水干管。

五、管材选用

1、室外：室外给水管采用PSP钢塑复合管。

2、室外雨污水排水管采用HDPE双壁波纹管。

3、室内：生活给水管采用PSP钢塑复合管。

4、建筑雨水管和室内排水管采用普通PVC-U排水管。

第七节   燃气设计方案

一、设计依据

1、相关批文和依据性资料

2、所采用的规范和标准

3、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）
4、《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）
5、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》（CJJ33-2005）
6、其他专业提供的相关设计资料。

二、设计范围

根据甲方提供的资料，本地块的天然气气源由北侧道路规划燃气管道接入，本次设计仅预留管廊及调压箱位置，初步设计和施工图设计阶段由业主委托有设计资质的专业公司结合方案阶段预留管廊及调压箱位置进行相关设计。

三、用气量计算

本工程主要用气点为用餐中心用气，考虑厨房面积60 m2。天然气用气指标根据《全国民用建筑工程设计技术措施－暖通空调•动力》附录D表D.0.4估算最大小时耗气量约7.5Nm³/h。日用气量约43Nm3/h。。年用气量为11825Nm3/h。
四、管材选择和管道敷设方式

1、室外天然气管道直接埋地敷设。

2、地下燃气管道的埋设最小覆土厚度(路面至管顶)应符合下列要求：

1）埋设在车行道下时不得小于0.9m。

2）埋设在非车行道下时不得小于0.6m。

3）埋设在庭院(指绿化地及载货汽车不能进入之地)内时不得小于0.3m.

3、室外埋地天然气管道采用无缝钢管。室内管道采用铝塑复合管。

4、地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物（不包括架空的建筑物和大型构筑物）下面穿越。

5、燃气引入管设在使用燃气的房间或燃气表间内。

6、燃气引入管沿外墙地面上穿墙引入或埋地穿过建筑物外墙（或基础）引入室内。
第八节   电气设计方案
一、设计依据

1、《建筑照明设计标准》GB50034-2013；

2、《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013；

3、《低压配电设计规范》GB 50054-2011；

4、《供配电系统设计规范》GB50052-2009；

5、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010；

6、《民用建筑电线电缆防火设计规范》DBJ50-164-2013;

7、《电能质量公用电网谐波》GB/T 14549-93；

8、《电能质量供电电压偏差》GB/T 12325-2008；

9、《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GB/T 50063-2008；

10、《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2007；

11、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011；

12、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008；

13、《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ50-052-2013；

14、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015;

15、《建筑设计防火规范》GB50016-2014；

17、《教育建筑电气设计规范》JGJ 311-2013；

18、《中小学校设计规范》GB 50099—2011；

19、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014；

20、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012；

21、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013。
二、负荷等级与供电电源

校区规划总体布局从总体上划分为生活、运动、学习三大功能，并呈组团式布置，各组团围绕中央广场，既相互独立，互不干扰又联系方便。按《建筑设计防火规范》、《民用建筑电气设计规范》、《教育建筑电气设计规范》要求,本工程消防系统设备、消防水泵主要通道照明、学生宿舍主要通道照明为二级负荷，其余为三级负荷。

所有用电设备额定电压均为380/220V。负荷计算方案阶段采用单位面积指标法。

三、照明系统

1、照度

根据建筑物的不同功能要求，采用不同的照度标准。具体选择的平均照度如下：

办公室：150LX

教室：150 LX

试验中心：150 LX

阅览室：180 LX

宿舍：100 LX

走廊、厕所：30 LX

其余场所根据有关规范确定。

2、光源及灯具

以LED为主要光源，为节约电能，选用高效荧光灯据为主，另按场所、环境，适当配以装饰灯具。

四、负荷估算

负荷密度计算指标：

（1）照明负荷

按10W/平方米计算，建筑面积：196417.57
平方米。

（2）办公、空调、通风负荷

按20W/平方米计算，建筑面积：175712.31
平方米。

（3）设备：根据项目规模，设备负荷按500kW计算。

经计算，项目有功功率为3905.91kW，无功功率为1283.81kvar，视在功率为4111.49kVa。经计算项目年用电量为347.80万千瓦时。

电力负荷计算表
	序号
	设备（设施）名称
	装机容量（kW）
	需要系数（kx）
	功率因数
cosφ
	tanφ
	计算功率

	
	
	
	
	
	
	有功功率
（kW）
	无功功率
（kvar）
	视在功率（kVA）

	1
	照明用电
	1964.18 
	0.6
	0.8
	0.75 
	1178.51 
	883.88 
	　

	2
	空调及通风用电
	3514.25 
	0.8
	0.8
	0.75 
	2811.40 
	2108.55 
	　

	3
	设备及其他
	500.00 
	0.7
	0.8
	0.75 
	350.00 
	262.50 
	　

	4
	合计
	5978.42 
	　
	　
	　
	4339.90 
	3254.93 
	5424.88 

	5
	乘同时系数
	K∑p=
	0.9
	3905.91 
	2929.43 
	4882.39 

	6
	电容器补偿总功率
	0.95
	　
	-1645.62 
	　

	
	
	
	3905.91 
	1283.81 
	4111.49 

	7
	变压器损耗
	ΔPb=0.01sj ΔQb=0.05sj
	0.00 
	0.00 
	　

	合计
	　
	　
	　
	3905.91 
	1283.81 
	4111.49 


项目电能消耗流向表
	序号
	设备（设
施）名称
	装机
容量
（kW）
	需要
系数
（kx）
	有功
功率
（kW）
	平均
负荷
系数
	年工作
时间
（h）
	电能
消耗量
（万kWh）

	1
	照明用电
	1964.18 
	0.6
	1178.51 
	1
	1200
	141.42 

	2
	空调及通风用电
	3514.25 
	0.8
	2811.40 
	1
	600
	168.68 

	3
	设备及其他
	500.00 
	0.7
	350.00 
	1
	900
	31.50 

	4
	损耗
	按上述耗电量的2%计算
	　
	　
	6.20 

	合计
	5978.4219
	　
	4339.90 
	　
	　
	347.80 


3、变压器：

经测算，项目设计供电负荷为4111.49kVA，考虑配电变压器容量：4×1250kVA箱式变电站；

根据消防负荷的估算，设置一台200KW的柴油发电机，保障所有的消防设备及二级负荷的供电。

三、供配电系统

（一）电源和电压

1）整个园区由北侧道路引入1回10kV电源线路至设置在2#的变配电房。10KV侧主接线为单母线分段接线，4KV侧主接线为单母线分段接线，变压器低压侧之间设联络开关。

由变配电房至各楼栋均采用低压电缆沿园区道路埋管敷设。

2）备用电源采用自备柴油发电机组，供所有的消防设备及二级负荷用电。

（二）配变电所

1）配变电房位置及供电范围：

	配变电房名称
	位置
	变压器供电范围

	变电房

（2X630KVA）
	2#东侧5#南侧
	


2）在2#一层内设柴油发电机房，安装一台200kW柴油发电机组，供所有的消防设备及二级负荷用电。

（三）建筑配电

1）电能计量

专变电能计量采用高供高计，低压设置二次计量，作为内部考核用。

本工程公建部分设置电气能耗分项计量电能监控系统，电能计量装置应按照明插座系统、空调系统、动力系统、特殊用电等４个分项独立设置。

2）低压配电

电源电压采用380/220V，对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式配电，对一般设备采用放射式与树干式相结合的混合方式配电，电梯、水泵、消控、地下车库等采用低烟无卤铜芯交联电缆供电至用电设备。普通设备采用低烟无卤阻燃型，消防设备采用低烟无卤耐火型。一、二级负荷采用两路电源供电，消防风机等重要消防设备末端自动切换。

3）照明

除有装饰要求外，一般选用高效低耗的节能型荧光灯。除普通照明外，设事故照明、疏散照明，事故、疏散照明采用集中应急电源的应急灯。

四、防雷与接地

本工程学生宿舍人员密集场所按第二类防雷建筑设计，屋面暗敷避雷带，有女儿墙的地方避雷带在女儿墙上明敷。防雷引下线利用结构柱内主钢筋，接地极利用建筑物的基础钢筋网，综合接地电阻应小于1欧姆。各类金属管线进入建筑物处进行总等电位联结。按规范要求在各级配电总开关处设置浪涌保护器。学生宿舍、配套用房采用TN-C-S系统。

工程采用总等电位联结保护，各建筑电源进线处设置总等电位箱，进出建筑物的各类金属管线均需作等电位联结，带洗浴功能的卫生间设置局部等电位箱。

第九节   暖通设计方案

一、设计依据

1、与本专业相关的批准文件和建设单位的相关要求；

2、本专业设计所执行的法规和所采用的标准：

1）《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736-2012）

2）《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）

3）《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）

4）《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）

5）《通风与空调工程施工规范》（GB50738-2011）

6）《通风机能效限定值及能效等级》（GB19761-2009）

7）《环境空气质量标准》（GB3095-1996）

8）《声环境质量标准》（GB3096-2008）

9）《房间空气调节器能效限定比及能源效率等级》（GB12021.3-2010）

10）《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》（DBJ50-052-2016）；

11）《全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调动力》（2009版）

12）《全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调·动力节能专篇》(2007版)

二、供暖通风和空气调节设计范围

（1）设计范围

根据业主要求和实际使用需要，本项目暖通设计内容包括以下几个方面：

1）舒适性空调系统设计

2）通风系统设计

3）防排烟系统设计

三、 供暖、空气调节的室内设计参数及设计标准

（1）室外计算参数

表1室外空气计算参数

	项目
	大气压力
	空调计算干球温度
	空调湿球计算温度
	通风计算温度
	室外风速
	相对湿度
	供暖计算温度

	单位
	（hPa）
	（℃）
	（℃）
	（℃）
	（m/s）
	%
	（℃）

	夏季
	963.8
	35.5
	26.5
	31.7
	1.5
	—
	—

	冬季
	980.6
	2.2
	—
	7.2
	1.1
	83
	4.1


（2）室内计算参数

表2室内计算参数

	房间

名称
	室内温度(℃)
	相对湿度(%)
	新风量
	人均面积
	备注

	
	夏季
	冬季
	夏季
	冬季
	（m3/h.p）
	(㎡/人)
	

	教室
	26
	20
	60
	40
	30
	6
	分体机+新风

	宿舍
	26
	20
	60
	40
	30
	3
	分体机+新风

	办公
	26
	20
	60
	40
	30
	10
	分体机+新风


注：1）其它房间室内条件参考上表。

2）对无湿度控制部分，室内相对湿度值仅作为设计基准。

四、空气调节的冷源、热源选择及其参数；

宿舍及配套拟采用分体空调。

五、供暖、空气调节的形式，控制方式简述

1）结合建筑规模和使用特征，本工程拟采用分体空调，：

（1）宿舍及配套拟采用分体空调，集中设置水平或竖向新风系统。

（2）弱电机房、变电所等设分体空调器。

2) 所有的空调、通风系统均设置自动控制系统，均纳入BAS楼宇自控系统进行启停、运行和节能控制（如果有楼宇自控系统），包括相关条件参数和控制参数的检测、运行控制、设备运行状态显示、手自动转换、故障报警、工况转换、相关联动控制、能量计量、运行数据记录等等。该系统由专业弱电设计公司与本设计协商确定，控制要求必须经本设计确。

六、通风系统简述；

1）通风系统设计

（1）变电所、弱电机房、柴油发电机房、卫生间等均采用机械通风措施，通风换气次数详表4所述。

表3通风换气次数及方式

	房间名称
	排风
	送风
	备注

	
	换气次数
	方式
	换气次数
	方式
	

	变电所
	10
	机械排风
	8
	自然补风
	

	发电机房
	由热平衡计算
	机械排风
	由热平衡计算
	自然补风
	

	公共卫生间
	12
	机械排风
	——
	自然补风
	

	弱点机房
	≥5
	机械排风
	——
	自然补风
	下排风

	空调区域
	新风的80%
	自然排风
	卫生要求
	机械送风
	


（3）设有气体灭火装置的变电所、弱电机房等房间设置独立的机械排风系统。排风口设置70℃电动防火阀、补风口采用70℃电动防火风口，发生火灾时由消防控制中心电控关闭阀门、风口及排风机，气体灭火结束后，重新启动阀门、风口及排风机进行排风。其余未设置气体灭火系统房间的送（排）风机入口均设置70℃防火阀。

（4）柴油发电机房及储油间设置独立的机械排风系统，采用自然补风。机房机组不工作时的通风换气次数为8次/h，机组工作时自身排风由机组自带的风机通过帆布软接直接排至室外。机房排风利用防爆型离心风机排至排风井内。排风机入口设置70℃电动防火阀，火灾发生时由消防控制中心电控关闭阀门及风机，气体灭火结束后，重新启动阀门及风机进行通风。补风口采用70℃电动防火风口，火灾发生时由消防控制中心电控关闭风口，气体灭火结束后，重新开启风口。发电机燃烧尾气利用排烟井高空排放，排烟管道接入排烟井之前应通过消声器进行消声处理。储油间预留油箱通向室外的通气管，通气管设置带阻火器的呼吸阀。

（5）设置舒适性空调的区域，结合空调系统形式，设置独立新风系统或采用全热交换器送排风。有异味产生的功能区域，结合实际，考虑单独设置排风系统。

（6）公共卫生间和暗卫生间均设置机械通风系统，通过设置专用排气井道排至屋顶。

2）通风自控措施:

（1）公共卫生间排风设有定时启停控制。

（2）设置气体灭火的设备用房在室内和室外便于操作的地点设置手动控制装置，气体灭火时关闭排风机，气体灭火过后开启排风机排除有害气体。

（3）变电所等发热量和通风量较大的机房，根据使用情况和室内温度设置风机定时启停。

七、防排烟系统及暖通空调系统的防火措施简述：

详暖通消防专篇

八、废气排放处理和降噪、减震等环保措施

1、本工程所有空调房间均按规范要求设有新风系统或排风系统, 符合卫生要求。

2、柴油发电机尾气设置烟道高空排放。

3、本项目厨房所产生的油烟废气经过油烟净化器后，屋顶高空排放。

4、本工程空调通风设备均选用低噪声设备并作消声处理。

九、施工要求及其它

1、管材

（1）空调风管、通风风管均采用镀锌钢板制作，风管的制作、配件、钢板厚度和允许漏风量等均应符合规范要求。

（2）防排烟管道均采用镀锌钢板制作，风管的制作、配件、钢板厚度和允许漏风量等均应符合规范的相关要求。

（3）工程所有冷热水系统管径大于DN50者采用无缝钢管,小于等于DN50者与排污水管,补水管采用镀锌钢管，凝结水管采用PVC管；

（4）厨房排油烟风管采用1.5mm不锈钢板焊接。

（5）土建井道井壁应为耐火极限不低于1.00h的不燃烧体；

2、油漆、保温：

（1）油漆

a管道在试压、清洗合格后方能进行除锈和油漆工作。

b所有非镀锌铁件均须除锈后刷防锈漆两度；非保温者再刷面漆两度。

c非镀锌支、吊架应在安装前完成除锈、刷漆工作。

d风管角钢法兰先进行两度防绣底漆处理后方可铆接到风管上。

（2).保温

a非保温材料制作的空调送、回风管、新风管及在空调房中未经冷热处理的新风管均须保温，保温采用阻燃型夹筋铝箔复面的离心玻璃棉板材保温，20℃时，λ≤0.032W/(m2.k)，密度48kg/m3，保温厚度为30mm，防潮层采用复合铝箔。

b处于吊顶内的消防排烟风管外包50mm厚离心玻璃棉进行隔热，外缠玻璃布，刷防火漆（P180-I型）。

c空调冷媒管保温采用难燃B1级橡塑保温材料，保温层厚度为：φ≤12.7   δ=15mm；φ≥15.88，δ=20mm；室外冷媒管道保温厚度增加10mm，外缠稀松布，外涂3层防晒漆。

d空调供回水管,凝结水管均需保温,保温材料采用橡塑保温材料,保温层厚度为: DN<50MM,厚25mm,50<=DN<125,厚30mm,125<=DN,厚35mm, 穿墙及穿越楼板处,保温层不得中断。空调冷凝水管采用优质难燃B1级橡塑保温材料，保温厚度13mm。

c柴油发电机尾气管道采取外包100mm厚的岩棉+0.4mm厚防锈铝合金板进行隔热。

e排油烟管道外包50mm厚离心玻璃棉进行隔热，外缠玻璃布，刷防火漆（P180-I型）。

（3）消防设备及材料

1）加压送风机采用轴流风机或离心风机；排烟风机采用离心风机或排烟轴流风机，且排烟风机应能保证在280℃时能连续工作30min。

2）除以上明确到的材料及设备外，未明确的管道和设备的保温材料、消声材料和粘结剂应为不燃材料或难燃材料。

3）穿过防火墙和变形缝的风管两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料。

第十节  消防设计方案

一、建筑部分

1、设计依据

（1）《建筑设计防火规范》GB 50016—2014；

（2）《汽车库,修车库,停车场设计防火规范》 GB50067-2014；

（3）《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014；

（4）《建筑设计防火规范》GB50016-2014；

（5）《气体灭火系统设计规范》 GB50370-2005；

（6）《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005；

（7）省、市、地区的法规及规定

2、建筑设计

（1）共设置了2个消防车道出入口；消防车道在区块内建筑群体外侧环通，满足消火栓充实水柱扑救范围的规范要求。消防内外环道宽不小于为4m，大部分平时兼为机动车道，小部分利用广场、绿地做隐形消防车道。车道上空4m以下保证无障碍物，消防车道转弯半径为9m。

（2）防火间距：各多层建筑之间均满足规范要求的多层消防间距要求，其中部分建筑设计为为间距大于6米，小部分建筑因群组体型相连，之间用防火墙及特级防火卷帘进行分隔。

（3）各建筑按规范设置防火分区及防烟分区，疏散楼梯满足规范要求。

二、给排水部分

消防给水设计按整个工程综合考虑。同时火灾次数按1次。

1、消防用水量

根据现行国家消防规范，本工程设有室内外消火栓系统。

取5#楼为计算标准，为多层公共建筑，体积约为1.3万m3，消防设计用水量应为：

室外消火栓：40L/s，火灾延续时间2h

室内消火栓：15L/s，火灾延续时间2h

2、消防构筑物

在7#楼一层设消防给水泵房、消防水池。

消防蓄水池有效容积为396m3，储存2h室内外消火栓用水量。

设消防取水口供消防车取水使用。取水口保护半径小于150m，取水高度小于5m。

3、消火栓系统

（1）本项目采用室外常高压消防给水系统，由消防泵房内的室外消防泵供水。在总图适当位置及水泵接合器附近设足够数量的地上式室外消火栓，灭火时经消防车加压对建筑物进行消防。消火栓间距不大于120m，保护半径不大于150m。 由泵房内增压稳压装置维持平时压力。

（2）学生宿舍及配套建筑物内设室内消火栓系统，发生火灾时，由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关等开关信号直接自动启动消防水泵，消火栓泵可将水供至该区，满足该处灭火所需的水量及水压。建筑消火栓布置保证同时可有两股充实水柱到达室内任何部位，水枪充实水柱不小于10m。火灾初期10min消防用水由设在梅若书院4#楼屋顶的消防水箱(18m3)提供。为保证最不利点消火栓的静水压力要求，在屋顶消防水箱间设置增压稳压装置。

（3）消火栓供水设备设于4#楼一层的消防水泵房内。消火栓系统竖向不分区。消火栓前动压大于0.5Mpa的均采用减压稳压消火栓。 

（4）每个消火栓箱内配DN65mm消火栓一支，DN65mm、L=25M麻质衬胶水带一条，DN65×19mm直流水枪一支。所有消火栓箱处均设有指示灯和报警按钮。人员密集的公共建筑内还应设消防卷盘。

4、气体灭火以及建筑灭火器配置

设有特殊重要设备的机房等位置设置七氟丙烷预制式柜式气体灭火系统。

建筑物内均按《建筑灭火器配置设计规范》有关规定配置一定数量的推车式或手提式磷酸铵盐干粉灭火器。

5、管材

室内消防、喷淋管采用内外热镀锌钢管，管径≤DN100采用丝接；＞DN100采用卡箍连接。

三、电气部分

1、消防报警及控制

按照《建筑设计防火规范》可以不设置火灾自动报警系统。消火栓处设置消火栓启泵按钮，按下消火栓启泵按钮直接启动消防泵。同时，消防泵房可以直接启动消防泵。

2、消防配电

所有消防设备的配电均采用二路供电末端自动切换方式，二路电源分别从低压系统两段母线上引来，配电线路均采用矿物绝缘电缆或低烟无卤耐火型电缆电线。

3、应急照明

（1）疏散照明：电梯厅、主要通道、楼梯间等公用部位以及人员密集场所，除普通照明外，还设置疏散照明，采用自带蓄电池应急灯具，蓄电池供电时间不少于90分钟。

（2）备用照明：监控中心、消防泵房、消防风机房、变电所设置备用照明，备用照明持续时间不少于180分钟。在市电停止供电后，备用照明采用自带蓄电池应急灯具。

四、暖通部分

（一）防排烟设计

1、防烟设计

（1）本工程均为多层公共建筑，地上建筑楼梯间均满足自然排烟要求。

2、排烟设计

（1）建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间，面积大于300m2且可燃物较多的地上房间，建筑内长度大于20m的内走道等，不满足自然排烟条件时均设置机械排烟系统；防烟分区面积均小于500m2，防烟分区不跨越防火分区；每个防烟分区排烟量按每平方米60m3/h计算，排烟口距离防烟分区最远点不超过30m；排烟风机风量按最大防烟分区面积每平方米120m3/h计算；地上房间或走道排烟系统采用自然补风方式；采用自然排烟的房间可开启外窗的面积不小于功能房间地面面积的2%。

（二）防火措施

1、根据防火规范中的有关规定，防排烟系统、通风空调系统中的管道、风口及阀门等必须采用不燃材料制作；安装在吊顶内排烟风管采用50mm离心玻璃棉隔热保温，并应与可燃物保持不小于150mm的距离。设备和风管的绝热材料、消声材料及其粘结剂宜采用不燃材料，当确有困难时，可采用燃烧产物毒性小且烟密度等级小于等于50的难燃材料；冷媒管及冷凝水管的保温材料采用难燃B1级橡塑材料。

2、空调风管、冷媒管、冷凝水管穿越墙、楼板时应采用不燃材料将其周围缝隙填塞密实，不燃材料耐火极限不小于楼板或墙体。位于墙、楼板两侧防火阀之间的风管采用钢板加厚（2mm）的防火保护措施。

（三）消防控制要求：

1、消防控制中心接到火灾报警后，控制切断各类空调机，通风机的电源，关闭相关空调系统的电控防火阀，开启相关消防风机及相关消防风口；相关设备和相关阀门被控动作后，均向消防控制室反馈动作信号。

2、设有气体灭火的功能用房，在需实施气体灭火，由消控中心电动关闭相关空调通风管道的通路，实施密闭，在实施气体灭火后，再开启通风系统和排风系统排风。

第十一节   校园智能化设计方案
一、设计依据

《民用建筑电气设计规范》                JGJ 16-2008

《电子计算机房设计规范》                GB50174-93

《综合布线系统工程设计规范》            GB50311-2007

《智能建筑设计标准》                    GB/T50134-2006

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》    GB50198-94

《有线电视系统工程技术规范》            GB50200-94

其他技术防范和邮电专项技术规范和要求

二、设计范围

本项目弱电系统内容包括：电话与宽带网络系统、有线电视系统、公共/消防广播系统。

三、电话与宽带网络系统

教学楼设电信机房，面积60m2。所有电视、电话、网络前段设备均设置在该房间内。各教室、教学辅助用房、办公室设网络接口一个。电话通信全部采用市话直通电话。电话电缆采用HYA型塑料电话电缆或光缆，电话用户线采用BVV-1×4/0.6室内型用户线或五类四对对绞线。

四、有线电视系统

教学楼一楼设电信机房，面积60m2。所有电视、电话、网络前段设备均设置在该房间内。有线电视系统与市有线电视网联网，可提供Internet接入服务和VOD等增值服务。系统采用全频段（1000MHz）或采用860 MHz双向传输网络技术，信号经双向用户放大器放大，以分配分支方式设计。用户点终端电平需满足68±3d B。

五、公共广播系统

集中绿地内设置广播系统，可播放AM/FM、CD、磁带等音源，提供背景音乐，也能够通过话筒进行广播。

每间教室及教学辅助用房内设一个广播，广播系统主机安装在广播/校网机房内。

六、线路敷设

1、弱电各系统室内垂直干线穿弱电综合桥架敷设；各水平支干线均穿管暗敷设。

2、为适应信息“高速公路”发展的要求，在室内外电信管网设计时，将预留足够数量的管孔，从而保证今后计算机网络线路的顺利敷设。

七、防雷保护

所有安装在室外的室外型防水扬声器等的弱电设备的信号线缆在引入大楼处均安装电涌保护器，管线金属外壳与接地线相连。

第六章   机构设置和教职工编制

第一节   机构设置

该学校建设完成后，学校机构本着精简、高效的原则设立。学校按校长负责制运作，由投资公司董事会领导，教育部门业务指导，学校所需的教职员工一是从原学校调剂过来，二是面向社会公开招聘。

泰山科技学院机构设置如下。
第二节   教职工编制
本项目建成后，根据《独立学院设置与管理办法》（教育部令第26号），达标要求为执行合格指标，生师比：综合、师范、民族、理工、农、林、语文、财经、政法18：1，为此泰山科技学院确定教职工编制为806人，二期按403人计算。
山东科技大学泰山科技学院党组织机构设置
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山东科技大学泰山科技学院机构设置
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第七章   食品卫生防疫与学生安全

第一节   食品卫生防疫

一、设计依据

1、国务院办公厅转发教育部、卫生部国办发[2003]69号《关于加强学校卫生防疫与食品卫生安全工作意见的通知》

2、《中华人民共和国传染病防治法》

3、《突发公共卫生事件应急条例》

二、主要措施

l、严格学校的卫生防疫与食品卫生安全管理。学校要严格执行有关法律与规章，加强食堂卫生管理；

2、坚持每天清洁扫除，保持食堂环境卫生清洁；加强安全保卫，禁止非食堂工作人员随意进入食堂加工操作间及食品原料存放间，严防发生投毒事件；

3、加强学校生活饮用水水源的管理，防止水源污染造成疫病传播；

4、加强厕所卫生管理，做好粪便的无害化处理，防止污染环境和水源；

5、加强学生宿舍的卫生管理与安全保卫，改善学生宿舍卫生与通风条件；

6、学校要明确责任人，切实落实各项卫生防疫与食品卫生安全措施；

7、建立学生定期健康体检制度，及时发现传染病患者并采取相应的隔离防范措施，及时切断传染病在学校的传播途径；

8、学校发生食物中毒或者疑似食物中毒事件，应当及时报告当地卫生行政部门和教育行政部门；学校发生传染病流行，必须立即报告当地卫生疾病控制机构和教育行政部门，有关部门接报后要按照《中华人民共和国传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》的规定，立即上报。

第二节   学生安全

学生的安全工作是学校工作的重要内容之一，安全事故轻则扰乱学校的正常工作，重则危及学生的人身安全，因此要切实加强学校安全教育工作，做到安全工作常抓不懈。

一、常见的安全事故

1、放学和下课时在楼道、门口等黑暗和狭窄的地方互相争先而造成的挤压、践踏等事故。 

2、缺乏交通知识和忽视交通规则：不走人行道、随意横穿马路、强行超道、高速骑车等造成的交通事故。 

3、体育活动或体育课上不遵守纪律或注意力不集中，活动随意，体育器械使用不得要领而造成的伤害。 

4、在劳动或社会实践中安全意识差，操作不熟练或不按要求操作而造成的伤害。 

5、学校安全保卫制度不健全，防范措施不得力，学生受到校外不法之徒的侵害。 

6、学生取暖、用电、饮食不当而造成火灾、触电、中毒等事故。

7、因学生特殊疾病、特殊身体素质、异常心理状态受到意外冲击而造成的伤害。 

8、学生自救自护能力差，遇到暴风雨、地震、洪水等自然灾害无法有效防卫造成的伤害。 

9、是溺水事故。

二、安全防范措施

发生安全事故会打乱学校正常教学工作，也会给家庭带来痛苦和不幸，因此，学校要从以下几个方面切实加强安全教育工作。

1、健全安全工作组织。成立安全工作领导小组，营造领导和教师分工合理、责任明确的人人抓安全、安全人人抓的良好氛围，并将安全教育渗透到学习、生活、劳动等各个领域和各个环节中。成立重大安全事件应急处置小组和应急预案，每年进行一次安全应急演练。 

2、加强安全检查，根据安全工作分工，每个季度进行一次全面的安全检查，平时随时检查，发现问题及时解决。

3、实行安全目标责任制。校长与班主任、教师签定安全责任书，班主任与学生、家长签定安全责任书，谁的工作谁去做，谁的责任谁承担，形成安全工作齐抓共管的良好局面。 

4、加强事故多发时段和多发活动的检查管理力度，如课外活动、课间操、劳动、体育课等是学生活动最激烈、安全意识最淡薄的时候，也是最容易发生安全事故的时候。学生上操及集会安全由体育组与各班主任负责，下操及散会时学生回班由体育教师与各班主任负责依规定顺序排队回班。 

5、教师要全面了解和掌握学生的家庭背景、思想状况、成长过程、健康状况、个性特征和心理素质，对身体状况有特殊疾病的要建立特质生档案，对不同情况的学生采取不同的教育方法，以免因教育不当而使学生出走或自杀等。 

6、加强学校重点地段管理，坚决杜绝安全事故的发生。

（1）每天值日领导和值日教师要严格按照值勤制度，在校门指定的关键路口护送学生安全过路。 

（2）自行车要按指定地点停放，禁止在校园内踢球、爬墙、爬楼门、坐栏杆。违者通报批评。 

（3）凡是有学生在学校就有教师管理，保护学生。 

（4）为防止学生在课间、集会、做操等活动中出现拥挤等其他现象，保证学生有规律、守秩序的上下楼，当天值日领导和值日教师负责各守一个楼道口进行监督、疏导。各班除班主任跟班外，还要选出一名安全监督员，每日在教室、班级门口楼道内检查，制止不安全行为。 

（5）各班主任要经常对学生进行遵守秩序、礼貌礼让、爱护同学的教育，加强学生的自救自护的教育和训练。 

（6）学校总务处要不定期的对学校楼道、楼梯设施；楼梯照明等进行检查，发现问题，及时补救、整改。

（9）加大安全教育的宣传力度，做到人人讲安全、处处讲安全。学校利用例会会对教师进行安全意识和安全防范教育，以提高教师的责任心和安全防范能力，力争通过防范避免安全事故发生。搞好安全教育，丰富学生安全知识，提高学生的安全意识，培养学生的安全防护和自救能力。每年三月份开展“安全教育月”活动，集中对学生进行安全教育。同时利用“消防宣传日”“交通法规宣传日”等进行响应主题的宣传教育活动，提高安全教育效果。利用国旗下讲话、主题班队会、黑板报、健康教育课等多种形式，加强对学生进行安全教育。定期举行全校性的安全教育报告会。教导处、少先队经常开展丰富多彩的安全教育活动，让学生学会生存， 掌握自救本领。安全教育渗透到各科教学之中，时时讲，事事讲。

总之，安全工作重于泰山，全体教职工必须高度重视安全工作，若因工作失职造成安全事故的，将直接追究有关人员责任，按学校规定严肃处理。

第八章   环境保护

一、设计依据与标准

（一）设计依据

1、《中华人民共和国环境保护法》；

2、《中华人民共和国环境影响评价法》；

3、《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》；

4、《中华人民共和国水土保持条例》；

5、《环境影响评价技术导则》（HJ/T2.1～2.3-93）；

6、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环境保护部令第2号）；

7、相同或类似工程环保设计和运行资料分析；

8、项目承办单位提供的有关资料。

（二）设计采用的标准规范

1、《环境空气质量标准》（GB3095－1996）；

2、《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）；

3、《地下水质量标准》（GB/T14848－93）；

4、《声环境质量标准》（GB3096－2008）；

5、《大气污染物综合排放标准》（GB16297－2017）；

6、《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准（DB37599－2006）；

7、《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962－2015）；

8、《建筑施工场界噪声限值》（GB12523－90）；

9、《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）。

二、项目区现状

本项目建设地点位于泰安市岱岳区山口镇学院西路以东，太平南街以北，滨河路以西，环山路东段以南，周围环境状况良好，附近无污染工业，周边绿地较多，绿化水平较高。该项目建成后对进一步改善当地环境及景观十分有益。

第一节   施工期环境影响评价

一、主要污染源及污染物

施工建设过程中施工场地、管线铺设地段的清理、土石方的挖掘、物料堆存、运输等环节会产生粉尘、噪声以及废水和固体废物等污染物，将对周围环境产生一定程度的影响。

⑴ 粉尘：施工期产生的粉尘主要为：物料装卸和运输、场地土石方开挖和运输、砼搅拌等过程中产生的粉尘；物料运输引起的道路扬尘；物料堆放期间因空气流动产生的二次扬尘。

⑵ 噪声：施工噪声主要来自施工机械、交通运输等。主要高噪声源有：打桩机、挖掘机、推土机、砼搅拌机、振捣棒、水泵、电锯、载重汽车等，其噪声源声级一般在80~110dB（A）之间。

⑶ 废水：主要包括施工生产废水和施工人员产生的生活污水。施工期间生产废水主要来源于工程前期土建施工的砂石料系统冲洗水、施工机械设备冲洗水、混凝土搅拌、浇注和养护用水。

⑷ 固体废弃物：施工期产生的固体废物主要为生产垃圾以及少量生活垃圾。

生产垃圾主要是建筑施工垃圾、安装工程的金属废料；生活垃圾主要是施工人员的日常生活废弃物。

二、污染防治措施

项目施工期产生的污染因素对环境的影响是暂时的，并且可以采取适当的措施加以控制，减轻污染。采取的措施如下：

⑴ 防尘措施

施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防止措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

施工现场四周建设1.5～2.0m高的界墙，以此降低建筑施工扬尘对其周围环境的影响并便于管理。此外，对于场区施工现场清理、土石方挖掘等产生的堆土，应根据建设方案划定场地定点堆放；在连续的晴好天气，尤其在夏季，应对容易起尘的土堆表面喷洒适量的水，采取边洒水边建设，以防止风起扬尘；对于物料或垃圾的运输，应根据实际情况在运输过程中搭盖篷布和避免超载，尽量低速行驶，以减阻风力的作用和降低或彻底消除运输过程风起扬尘对环境的污染。通过上述防尘措施，确保符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中无组织排放浓度限值。

⑵ 降噪措施

项目建设过程中的施工噪音将按环境保护部门的规定严加控制，严格遵守《建筑施工场界噪声限值》（GB12523－90）规定的标准值，合理安排混凝土振动棒、电锯等噪音较大的设备的使用时间和场所，选用低噪声设备，合理布置噪声源位置，减少对周围单位和居民正常工作和休息的影响。建材的堆放及混凝土拌和应定点、定位，项目施工场地周围树立高于3米的简易屏障，或在使用机械设备旁树立屏障，减少施工机械的噪声影响。施工车场地尽量平整，减少颠簸声，以减少施工噪声对居民生活及正常办公工作的影响。

施工场界噪声标准限值见下表。

	施工阶段
	主要噪声源
	Leq（A）

	
	
	昼间
	夜间

	土石方
	推土机、挖掘机、装载机等
	75
	55

	打桩
	各种打桩机等
	85
	禁止施工

	结构
	混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等
	70
	55

	装修
	吊车、升降机等
	65
	55


注：昼间：6:00－22:00，夜间：22:00－6:00或由当地环保部门根据实际情况对昼夜间划分时段进行适当调整

⑶ 废水污染防治措施

施工生产废水含泥沙量较大，在施工现场设置沉淀池，废水经沉淀后上清液回用于施工现场。

由于拟建工程属大型工程，施工期长且建筑施工人员较多，生活污水量较大，拟在施工生活区修建化粪池、地埋式无动力生活污水净化装置，将施工人员排放的生活污水集中处理用于农灌。

另外，为了消除雨水对粉状建筑材料的影响，避免其随雨水流入雨水管网而对附近地表水环境的质量造成影响，本工程拟将建筑材料，尤其是粉状建筑材料储存于建筑物内，以免雨水冲涮而污染周围水环境。

通过以上废水治理措施，施工期生产废水和生活污水不外排。

⑷ 固体废物治理措施

该项目建设施工期间需进行运输弃土和各种建筑材料（如砂石、水泥、砖、木材等），将产生大量废土、砖石及各种建筑垃圾、装修垃圾，必须按照市容环卫、环保和建筑业管理部门的有关规定进行处置，及时将固废运到指定点（如垃圾填埋场、铺路基等）妥善处置，严防制造新的“垃圾堆场”。将混凝土块连同弃土、弃渣等及时清理，送至专用垃圾场所、用于填筑垫建筑基础、路基或回填低洼地带，建筑垃圾中钢筋等回收利用，其它用封闭式废土运输车及时清运，并送到指定倾倒点处置，不能随意抛弃、转移和扩散。其次，施工人员的生活垃圾也及时收集到指定的垃圾箱（桶）内，由当地市政环卫部门统一及时清运处理。

⑸ 生态保护措施

对于项目区施工开挖的土壤，应有计划的分层开挖、分层回填，并尽量将表土回填表层。对于破坏的植被，待施工完成后，尽快按项目区绿化方案恢复植被。

施工期项目建设对环境的影响主要表现为施工扬尘、噪声和固体废弃物对环境的影响。由于施工期较短，只要采取适当的污染防治措施和严格遵守有关标准规定，可明显降低建筑施工对周围环境的影响。

第二节   运行期环境影响评价

一、污染源与污染物分析

本项目建成后主要污染源为生活污水、厨房油烟及生活垃圾，无其他污染物排放，对周边环境不会带来明显影响。为确保场区本身的环境卫生要求和不对周围环境产生影响，对上述污染源必须采取适当的治理措施。

二、环保治理措施
1、生活污水

生活污水经校内污水管网收集后进入市政污水处理设施，处理达标后排放。
2、废气

项目附近无敏感的环境空气保护目标，目前周围环境未受污染，空气质量较好，环境容量较大。

项目建成后基本无废气排放，主要废气为厨房油烟和汽车尾气。

厨房油烟由于废气量小，油烟浓度低，且污染点源分散，不易集中净化处理，拟在厨房采取通风排气措施，在炉灶上部设有带机械排风和油烟过滤的吸排油烟机，油烟的最低去除效率要求在75％以上，同时在厨房内设计了内置排油烟道，产生的油烟经内置式排油烟道引至屋顶排放，以防止厨房油烟气味污染环境。

汽车尾气排放属无组织排放，往来车辆绝大部分使用乙醇汽油，一般可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－2017）“无组织监控点”浓度限值，环境空气的受影响程度较小。

3、固体废弃物

本项目固体废弃物主要为生活垃圾，采用防雨淋、不透水的垃圾筒收集垃圾或实行垃圾袋装化，由环卫部门用密封垃圾车清运，作到日产日清，并避免运输过程中的抛、撒、滴、漏，对周围环境影响不大。

4、环境绿化

良好的绿化不仅能创造优美的生活环境，而且在防止污染、保护环境方面也具有特殊的作用。本项目坚持点、线、面结合的绿化原则，尽可能提高场区内部绿化比率，采取乔木、灌木和草坪高中低混植形式，构成立体绿色空间，充分发挥绿地的防护、活动功能和改善生态环境的作用，以保持场区内环境优美整洁。

三、生态影响评价

本项目污染源很少，污染物排放量也很少，产生的少量生活污水、厨房油烟、生活垃圾经处理后，不会对周围生态环境造成污染，完全可以达到环境保护要求。从环境影响上看，项目的建设是可行的。

第九章   节  能

我国目前正处于国民经济高速发展时期，节约能源是一项长远的战略方针，建设项目需合理利用能源和节约能源，提高企业经济效益和社会效益，从源头上杜绝能源的浪费，以促进产业结构调整和产业升级。
第一节   节能政策与设计依据

一、能耗设计依据
1、《中华人民共和国节约能源法》；
2、《中华人民共和国可再生能源法》；
3、《中华人民共和国电力法》；
4、《中华人民共和国建筑法》；
5、《国务院关于印发“十三五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2016]74号）；

6、《中华人民共和国计量法》；

7、国家发展和改革委员会《节能中长期专项规划》；

8、《中国节能技术政策大纲》（国家发改委、科技部2006年修订）；

9、《中国节水技术政策大纲》（国家发改委公告2005年第17号）；

10、《民用建筑节能管理规定》（建设部令第143号）；

11、《建设部关于贯彻<国务院关于加强节能工作的决定>的实施意见》（建科[2006]231号）；

12、《能源效率标识管理办法》（国家发改委、质检总局2004年第17号令）；

13、《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）；

14、《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发改委令2016年第44号）；

15、《山东省节约能源条例》（鲁政发[2009]94号）；

16、《山东省资源综合利用条例》（山东省人大常委会公告第72号）；

17、《山东省节能监察办法》（山东省政府令第182号）；

18、《山东省人民政府关于贯彻国发[2006]28号文件进一步加强节能工作的实施意见》（鲁政发[2006]108号）；

19、《中共山东省委山东省人民政府关于进一步加强节能减排工作的意见》（鲁发〔2007〕24号）；

20、《山东省人民政府关于贯彻国发[2010]7号文件进一步加强淘汰落后产能工作的通知》（鲁政发[2010]46号）；

21、《山东省人民政府关于印发山东省“十三五”节能减排综合性工作实施方案的通知》（鲁政发〔2017〕15号)；

22、《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

23、《山东省固定资产投资项目节能审查实施办法》（2018年3月1日）；

24、《泰安市人民政府关于加快推进节能降耗工作的意见》（泰政发[2006]62号）；

25、《泰安市节能减排综合性工作实施方案》（泰政发[2007]45号）；

26、《泰安市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

27、泰安市发展改革委《关于印发〈泰安市固定资产投资项目节能审查实施办法〉的通知》（泰发改投资〔2018〕58号）。

二、能耗设计标准

1、《公共建筑节能设计标准》  （GB50189-2005）；

2、《山​东​省​公​共​建​筑​节​能​设​计​标​准​》​（D​B​J​1​4​-​0​3​6​-​2​0​0​6）

3、《绿色建筑评价标准》  （GB/T50378-2006）；

4、《外墙外保温工程技术规程》  （JGJ144-2004）；

5、《民用建筑热工设计标准》  （GB50176-93）；

6、《建筑照明设计标准》  （GB50034-2013）；

7、《建筑采光设计标准》  （GB5003-2013）；

8、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ134-2010）；
9、《 民 用 建 筑 供 暖 通 风 与 空 气 调 节 设 计 规 范 》

（GB50736-2012）。

第二节   节能措施

一、建筑部分

1、设计依据：《公共建筑节能设计标准》GB 50189—2005。

2、总平面设计

（1）各建筑单体间距和日照满足规范要求。

（2）建筑群的规划与布局有利于自然通风，建筑物朝向以东南或西南向为主。

3、建筑单体设计

（1）本方案建筑设计体形规整，体形系数小，外墙面、屋面、外门窗采用适当材料，增强建筑围护结构保温降热性能。

（2）充分利用自然采光，日照、窗地比满足采光、节能要求。

（3）路灯使用光控、时控技术控制开关、采用节能光源。绿地采用自动喷淋系统。

（4）书院宿舍部分屋顶采用太阳能热水系统为宿舍提供热水供给,每栋书院配置1000㎡太阳能板面积，水箱容纳65吨热水。

二、给排水部分

（1）为充分利用市政水压，各楼栋生活用水都由市政管网供水；用水点水压超0.20MPa位置设支管减压阀。

（2）设计首先在设备选型时尽量选用低能耗设备，以利于节能。。

（3）卫生器具选用节水、静音型；居住建筑座便器水箱不大于6L；公共场所的卫生间洗手盆应采用感应式或延时自闭式水嘴；小便器、蹲式蹲便器应配套采用延时自闭式冲洗阀、感应式冲洗阀、脚踏冲洗阀。

（4）绿化浇洒采用微灌高效节水灌溉方式。

（5）公共建筑、绿化、消防、泳池等不同功能部位均单独设置水表计量。

三、电气部分

1、变电所尽可能设于负荷中心，减小低压线路长度及其线损。合理选择变压器容量，按经济电流密度合理选择铜芯导线截面以降低线路损耗。尽量降低三相不平衡率以减少变压器损耗。变压器低压设置低压联络，低负荷季节可退出部分变压器，减少空载损耗。不同时间段的用电负荷合理搭配，减少变压器的容量及提高变压器的利用率。

2、变电所低压侧设置带自动控制集中无功补偿装置，使10KV侧功率因数在0.95以上，减少无功损耗。

3、选择节能型电器设备：

a：采用SCB13节能型低损耗电力变压器

b：照明采用高效节能灯及其光源。

4、照明系统节能控制措施

a：楼梯间、走道等公共部位照明采用节能自熄开关。

b：道路照明采用有时控加光控功能的控制装置。

c：走廊、楼梯间、门厅等公共场所采用分区域、分组集中控制方式。

d：每个照明开关控制的灯数尽量少，所控灯列与采光侧窗墙平行。

e：照明功率密度值严格按《建筑照明设计标准》执行 。 

f：采用高效节能灯及其光源。灯具的效率应符合《建筑照明设计标准》 GB50034-2013要求(详见第3.3.2条）。

5、在配变电所低压出线处设置有功电度分计量表，用于内部考核计费，采用能耗计量收费管理系统，以控制用电并制定节电措施。

6、谐波治理

a：选用用电设备的谐波电流限值满足划范要求。

b：变压器采用D/Yn11的接线：谐波严重、功率较大的设备由变电所专线供电。

c：无功补偿电容串接电抗器。

d：设置智能有源滤波装置。

7、整个建筑中按照《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015要求，针对照明插座用电、空调用电、动力用电、特殊用电进行分项计量。

8、设置楼宇自动化管理系统，对楼内供电、电梯、给水主要设备进行自动化管理，以确保所控制设备处在最佳运行状态，提高效率达到节能目的。

9、设置能耗监测系统，对公共设施的用电、用水、用气、用油等能耗进行检测，并预留数据上传的通讯接口。

四、暖通部分

1、设计参数：按节能标准的要求，确定室内计算参数及新风量。

2、按照各建筑空调房间的使用规律，负荷特点划分空调系统的服务范围和规模，以便于空调系统管理和经济运行。所有设备均采用节能产品，

3、分体式空调节器（热泵型）的制冷能效比（EER）不得低于国家标准《房间空气调节器能效限定比及能源效率等级》GB12021.3规定的1级。

4、当进行采暖和空调时，应处理好室内气流组织。

5、本所选用的通风机效率均具有效率曲线平坦的特点，利于节能运行；风机单位风量耗功率均小于0.27W/(m3/h)。

6、各主要功能房间应设外窗，其外窗（含透光门）及透光幕墙的有效通风换气面积不应小于该房间外墙面积的10％。当不能满足时，设置机械通风系统。

7、空调房间或空调区域面积大于或等于30㎡，且由独立的空调系统承担时，或建筑的总空调面积大于300㎡时，其空调系统均设置新（排）风系统。

8、热回收装置（全热和显热）的额定热回收效率不应低于60％。
第三节   能耗分析

经测算，该项目运营过程中年消耗电力347.8万kWh，折标煤427.45tce，消耗新鲜水286616立方米（不折算总能耗），天然气11825立方米），折标煤14.36tce。该项目年综合能耗为432.54tce。

具体能耗指标见下表。

	项目综合能耗指标

	序号
	能源种类
	年消耗量
	折标系数
	折标煤（tce）

	1
	电力
	347.8
	万kWh
	0.1229
	kgtce/kWh
	427.45

	2
	新鲜水
	286616
	立方米
	0.0857
	kgtce/t
	——

	3
	天然气
	11825
	m³
	1.2143
	tce/103m3
	14.36

	合计
	　
	　
	　
	　
	441.8


项目能源消耗结构合理，能耗水平较低，满足节能要求，不会对区域节能目标的实现产生显著影响。

第十章   劳动安全及防护

一、施工期劳动安全防范措施

施工中劳动安全方面主要做好工程防电气伤害、防机械伤害等防范措施。

为避免和减少对劳动人员的伤害，贯彻“安全第一、预防为主”的方针，应采取各种防范措施，从根本上杜绝事故的发生。

（1）防电气伤害

所有可能发生电气伤害的电气设备要接地，工程接地网的设备满足相关规范规程的要求；对于可遭遇雷击的建筑物、设备等采取避雷带或避雷针保护；高压开关柜有“五防”措施；对施工设备和人员可能触及的带电部位设置相应的防护围栏和安全标志。

（2）防机械伤害

采用的机械设备符合国家安全卫生标准的要求；所有机械设备防护安全距离，机械设备防护罩和防护屏的安全要求，已经设备安全卫生要求，均符合相关标准的规定；机械设备与墙的净距离大于0.8m。

二、施工期劳动卫生防范措施

劳动卫生主要包括防噪声、防尘、防污、防腐蚀、采光和照明等。

（1）防噪声措施

工作场所噪声限制值最高不能超过80分贝；工作场所的噪声测量能满足《工业企业噪声测量规范》的有关规定；选用噪声水平符合国家有关标准规定的设备；为运行人员配备临时隔音的防护用具。

（2）防尘

对整个工作区域内环境采取绿化措施，室内配电装置地面采用坚硬的，不起尘埃的材料。

（3）防污

生活污水，经收集后进入市政污水处理设施，处理达标后排放。

（4）防腐蚀

建筑所用的金属结构、设备支撑构件，根据不同环境采取经济合理的防腐蚀措施。除锈、涂漆、镀锌等防腐工艺按国家相关规定进行。

（5）采光及照明

对地面建筑物充分利用自然采光，对建筑物主要依靠人工照明，各类工作场所人工照明的照度标准满足有关标准的规定。

（6）安全标志

对容易导致安全事故的场所或发生事故后做好疏散的通道等部位设立安全标志。

第十一章   建设实施及工程进度安排

一、组织机构

为加强项目管理，提高投资效益，由项目建设单位对项目的策划、资金筹措、建设实施等实行全过程负责。在项目建设过程中，建议项目建设单位抽出精干人员，设立机构，对项目的概算控制、资金使用、施工组织、建设工期及工程质量等进行管理，确保项目按时完成。

二、项目建设进度安排

为使项目尽快投入运营，在项目可研报告审批后，应尽快委托设计单位进行初步设计，落实各项内外条件，如资金筹措、设备考察、选型比价、签约等。在整个建设过程中需抓好设计、设备订货、设备安装等环节，运用网络科学协调安排各项内容，力求快速、优质地建设好项目。

根据项目情况，预计整个项目从前期准备到使用约需24个月（含前期工作时间）。自2020年8月至2022年7月。

具体安排如下：
	序号
	                     时间

阶段
	      2020                     2021              2022

	
	
	8-9
	10-11
	12-1
	2-3
	4-5
	6-7
	8-9
	10-11
	12-1
	2-3
	4-7

	1
	可研及前期准备阶段
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	勘察设计、招标阶段
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	工程、工艺设计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	土建主体施工
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	装修
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	辅助设施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	竣工验收
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


三、实施方案

本项目实施保障措施主要是完善工程质量责任制、工程招投标制、项目合同制、工程审计制等。

1、工程质量责任制

根据有关规定，建立并落实工程质量责任制，成立由学院和投资方等有关部门组成的建设项目筹建处，负责对项目的实施过程进行指导、管理、协调、监督。

2、工程招投标制

根据国家关于《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，该项目属于涉及国家秘密的特殊项目，在其规定的招标范围。项目的勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料等采购，均应按要求进行招标。依据项目单位的实际情况，招标的组织形式应实行委托招标，招标的方式采取公开招标。招标的具体内容由项目审批部门核准。

3、项目合同制

建设单位应按照中标结果和建设内容与勘察设计单位、施工单位、设备安装单位、装饰装修队伍签订相关合同，认真会审施工图，明确质量要求和合理工期、总造价，明确双方的责、权、利及约束机制。

4、工程审计制

实行工程项目开工、竣工审计制度，较大的工程可委托审计机构实行项目跟踪审计，并按国家和省有关规定要求办理。工程竣工决算应经项目单位内部审核后，委托有相应资质的审计机构复审。

5、竣工验收备案制

工程竣工后建设单位必须及时组织工程勘察、设计、施工、监理等单位进行竣工验收，验收合格后，按规定向有关部门备案。

6、项目管理

实行项目全过程管理和稽查，避免盲目性和随意性，合理控制和使用建设资金，把好工程质量关，严格检查验收。

7、资金管理

必须加强项目资金管理，合理控制和使用建设资金，项目的各类资金必须纳入账户统一核算，专户管理，专款专用，接受审计等部门的监督。
第十二章   建设项目招标

一、概述

依据国家《招标投标法》有关规定要求，在勘察、设计、监理以及重要设备、材料等采购活动中执行全部或部分招标。
在工程项目建设的执行阶段以招标的方式选择承包人，是保证按照市场化条件进行工程建设的一种有效方式。通过项目法人与承包方签订明确双方利益与义务的经济合同，将工程项目的实施过程纳入法制化管理。

二、发包方式

招标的工作范围即指招标文件中约定承包完成的工作内容，工作内容可以由一个承包方完成包括可行性研究、勘察设计、施工、竣工验收等全部工程内容，也可以由不同的承包方完成其中的一项或几项工程内容。前者称为工程项目的建设全过程总承包或“交钥匙工程承包”，简称总承包；后者称为单项工作内容承包。

总承包一般通过招标选择总承包方，再由他去组织各阶段的实施工作。一般来说，经常由于总承包方限于专业特点、实施能力等条件限制，合同履行过程中不可避免地要采用分包方式实施。因此承包价格要比单项工作内容招标所花费的投资要高。这种发包方式通常适用于业主对项目建设过程中的管理能力较差的中小型工程项目，业主基本不参与建设过程中的管理，只是对项目的建设过程进行宏观监督和控制。

单项工作内容承包一般适用于工程规模大或工作内容复杂的建设项目，业主将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的工作内容进行分别招标，分别发包给不同性质的承包商。由于工作内容的单一化，可以吸引更多有资格的投标人参加投标，有助于业主取得有竞争性价格的合同而节约投资，另外，业主直接参与各个阶段的实施管理，可以保障项目建设顺利实施。当然，这也同时要求业主有较强的项目管理能力。
何种发包方式最适合项目的目标，取决于项目的性质和复杂程度、投资来源、业主的技术和管理能力。由于本项目包括单体较多，协调量大等特点，因此采用单项工作内容（每栋单体）发包方式较为适合。
三、招标组织形式

项目招标的范围包括项目建设的勘察设计、施工监理、施工企业选择，以及设备采购，面向社会全部进行公开招标。

本项目工程招投标活动，由建设单位负责，需委托给有资质的招标代理机构办理。

四、投标、开标、评标和中标程序
根据建设项目规模和建设要求，在招投标过程中必须遵守如下程序：

1、项目经上级部门批复同意后，项目承办单位在指定的媒体上发布招标公告。

2、在招标文件开始发出之日起30日内，具有承担投标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。对投标单位的资质要求：工程监理、工程设计为乙级及乙级以上，施工单位的资质要求具有房屋建筑工程施工总承包二级及二级以上资质。投标人少于3个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用以完成招标项目的机械设备，本工程不接受联合招标。

3、评标时由项目委托招标单位主持，邀请所有投标人参加，由招标人委托公证机构检查并公证。投标人的投标应当符合下列条件：能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者能满足招标文件实质性要求，并且经评审的价格合理。
4、评标按照《中华人民共和国招标投标法》的规定和程序进行。

5、中标人确定后，投标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任。自中标通知书发出30日之内，按照招标文件，项目承办单位和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

五、评标委员会的人员组成和资质要求
项目全部采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求：

1、评标委员会人员组成

评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。根据本方案在项目开标当天从当地有关部门专家库中随机抽取。评标委员会主任由资深的专家担任，评标委员会采用单数制，但最低不少于5人，并且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二；评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。投票采用打分制，以得分高者当选。

2、评标委员会成员的资格要求

评委会成员职称在副高(副教授)级以上，从事本专业至少在8年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。评标委员会成员应当客观公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

六、投标人资质要求
施工监理、设计投标人应具备建设行政主管部门颁发的监理乙级（含乙级）以上资质的法人或其他组织。

施工企业必须具备建设行政主管部门核发的二级及二级以上工程施工总承包企业资质，并具有独立法人资格。

第十三章   投资估算及资金筹措

第一节   投资估算依据及说明

一、编制依据

1、国家发展和改革委员会、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）

3、《山东省建设工程工程量清单计价规则》（2016年）

4、《山东省建筑工程消耗量定额》2016年版  

5、《山东省安装工程消耗量定额》2016年版 

6、《山东省建筑工程价目表》（2018年）

7、《山东省安装工程价目表》（2018年）

8、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（2016年）

9、同类工程造价情况

10、建设单位提供的相关资料
二、估算说明

1、土地拆迁及补偿费用：按20万元/亩计算；土地拆迁及补偿费用共计9073.6万元。

2、安装工程：按照有关规定和取费标准估算；

3、勘察设计费按工程费用的1.0%计算；

4、工程监理费按工程费用的0.5%计算；

5、建设单位管理费按工程费用的1%收取；

6、城市基础设施配套费按285元/平方米计算。
7、建设期贷款利息按7.5%计算；
8、基本预备费按照工程费用和工程建设其他费用之和的5%估算。

第二节   投资估算

一、估算范围

本项目投资估算范围包括：工程费用、其它费用、基本预备费、建设期利息。工程费用包括建筑工程费、设备购置费及安装工程费。

二、项目总投资估算

本工程总投资为90730.09万元，其中：建设投资90138.27万元，铺底流动资金591.82万元。
建设投资中，工程费用66385.19万元，工程建设其它费用16603.64万元，预备费4149.44万元，建设期利息3000万元。
第三节   资金筹措

按照项目承办单位提供的资金筹措意见，通过银行贷款40000万元，其余50730.09万元全部由山东科技大学泰山科技学院自筹解决。
项目总投资估算表

单位:万元
	序号
	费用名称
	投资额

	
	
	合计
	其中：外币

	1
	建设投资
	87138.27 
	　

	1.1
	建筑工程费
	61868.77 
	　

	1.2
	设备购置费
	0.00 
	　

	1.3
	安装工程费
	4516.42 
	　

	1.4
	工程建设其他费用
	16603.64 
	　

	1.5
	基本预备费
	4149.44 
	　

	1.6
	涨价预备费
	0.00 
	　

	2
	建设期利息
	3000.00 
	　

	3
	流动资金
	1972.73 
	　

	3.1
	铺底流动资金
	591.82 
	　

	4
	项目总投资（1+2+3）
	92111.00 
	0

	4.1
	项目报批总投资（1+2+3.1）
	90730.09 
	0


建设投资估算表
单位：万元
	序号
	工程或费用名称
	建筑工程费
	设备购置费
	安装工程费
	其他费用
	合计

	一
	固定资产费用
	61868.77
	
	4516.42
	7481.68
	73866.87

	1
	工程费用
	61868.77
	
	4516.42
	
	66385.19

	1.1
	教学及附属设施
	54409.00
	
	
	
	54409.00

	1.1.1
	2＃食堂（含装修）
	1361.49
	
	
	
	1361.49

	1.1.2
	1＃活动中心（含装修）
	1774.21
	
	
	
	1774.21

	1.1.3
	2＃活动中心（含装修）
	169.55
	
	
	
	169.55

	1.1.4
	学生宿舍（含装修）
	27058.28
	
	
	
	27058.28

	1.1.5
	教师公寓（含装修）
	2378.06
	
	
	
	2378.06

	1.1.6
	书院（含装修）
	4024.55
	
	
	
	4024.55

	1.1.7
	3＃食堂（含装修）
	2468.11
	
	
	
	2468.11

	1.1.8
	大学生剧场（含装修）
	3423.72
	
	
	
	3423.72

	1.1.9
	体育馆（含装修）
	1638.97
	
	
	
	1638.97

	1.1.10
	教学楼（含装修）
	9635.52
	
	
	
	9635.52

	1.1.11
	会议楼及附属设施
	476.55
	
	
	
	476.55

	1.2
	地下附属设施
	6245.51
	
	
	
	

	1.3
	环境保护工程
	80.00
	
	
	
	80.00

	1.3.1
	环保及绿化
	80.00
	
	
	
	80.00

	1.4
	总图运输及管线
	1134.26
	
	3588.39
	
	4722.65

	1.4.1
	道路、广场、室外运动设施
	1134.26
	
	309.34
	
	1443.60

	1.4.2
	供电及照明
	
	
	1237.38
	
	1237.38

	1.4.3
	给排水及供热
	
	
	618.69
	
	618.69

	1.4.4
	消防工程
	
	
	928.03
	
	928.03

	1.4.5
	弱电及智能
	
	
	494.95
	
	494.95

	2
	工程建设其他费用
	
	
	
	7481.68
	7481.68

	2.1
	建设单位管理费
	
	
	
	663.85
	663.85

	2.2
	工程招标代理费
	
	
	
	331.93
	331.93

	2.3
	勘察、设计费
	
	
	
	663.85
	663.85

	2.4
	工程咨询、环评费
	
	
	
	10.00
	10.00

	2.5
	工程监理费
	
	
	
	331.93
	331.93

	2.6
	办公及生活家居购置费
	
	
	
	400.00
	400.00

	2.7
	临时设施费
	
	
	
	199.16
	199.16

	2.8
	其他规费
	
	
	
	4880.97
	4880.97

	二
	无形资产费用
	
	
	
	9073.60
	9073.60

	1
	土地购置费
	
	
	
	9073.60
	9073.60

	2
	技术转让费
	
	
	
	
	

	三
	其他资产费用
	
	
	
	48.36
	48.36

	1
	教职工业务培训费
	
	
	
	48.36
	48.36

	四
	预备费
	
	
	
	4149.44
	4149.44

	1
	基本预备费
	
	
	
	4149.44
	4149.44

	2
	涨价预备费
	
	
	
	
	

	五
	建设投资合计
	61868.77
	
	4516.42
	20753.08
	87138.27


第十四章   经济评价

根据国家发展和改革委员会、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及中国国际工程咨询公司编著的《投资项目经济咨询评估指南》，对项目的财务状况、经济效益进行分析、预测和评价。
第一节   财务基础数据
一、计算期

根据目前学校建设周期以及财务测算要求，确定项目的计算期为16年，其中：建设期2年，运营期14年。
二、劳动定员及工资

根据总招生规模和人数确定项目教师及行政人员定员806人，二期按照403人计算。教师按322人，年工资为10万元/人，管理技术人员60人，年平均工资60000元，服务及其他人员20人年平均工资36000元。年工资及福利费共计4172万元。（工资及福利详见后附表）

三、学校收入

目前学生学费是本科生17800元/人，专科生14800元/人，住宿费5800元/人，至2027年招生规模达到4823人左右，2023年开始学费收取标准为本科生27800元/人，专科生24800元/人，住宿费5800元/人.，2025年开始学费收取标准为本科生37800元/人，专科生34800元/人，住宿费5800元/人。
经测算，计算期平均收入24075.38万元。（具体详见销售收入估算表）

四、营业税金及附加

根据有关规定，项目学校公益类项目，只缴纳所得税。
五、总成本费用测算

总成本费用包括生产成本、管理费用、财务费用和销售费用等（或者说包括外购原材料费、外购燃料及动力费、工资及福利费、折旧及摊销费、修理费、利息支出和其他费用等）。正常年份总成本费用为17875.05万元。

1、外购原材料费

项目所需外购办公用品、耗材等。经测算，年均需原材料费3285万元。 

2、外购燃料及动力费

项目所需燃料及动力为电，项目建成后年外购燃料及动力费合计为367万元。

3、工资及福利费

全年所需工资及福利费为4172万元。

4、折旧费

项目形成固定资产原值66112.11万元，固定资产折旧按综合折旧率进行计算，土建工程折旧年限30年，设备折旧年限14年，净残值率均为5%。

5、摊销费

项目形成无形资产原值9074万元，按10年摊销。

项目形成递延资产原值48万元，按5年摊销。
6、修理费及其他费用

修理费按固定资产原值的5%计取，为855万元；

其他制造费用按折旧费的30%计取，为199万元；

其他管理费用按收入的5%计取；

其他营业费用按收入的10%计取。

7、所得税

项目缴纳所得税税率为25%。

    六、利润

销售利润 =销售收入-总成本费用-销售税金及附加

经计算，项目经营期内累计实现利润总额239662万元，年均实现利润14978.86万元，累计净利润179746万元，年均净利润11243.14万元。详见损益表。

第二节   财务盈利能力分析
1、根据全部投资现金流量表计算所得税前财务内部收益率为19.88%，财务净现值（Ic=8%）为92616万元；税后财务内部收益率为18.2%，财务净现值（Ic=12%）为75802万元。
项目所得税前投资回收期8.97年（含建设期2年），所得税后投资回收期9.44年（含建设期2年）。表明项目能在合理的期间内收回投资，具有较强的投资回收能力。

    2、根据利润与利润分配表和投资估算表计算得以下指标：

总投资收益率= 年均息税前利润÷总投资×100%

=（16197.61÷90730.09）×100%= 17.85%

项目资本金净利润率= 年均净利润÷项目资本金×100%

=（11243.14÷50730.09）×100%=22.16%

第三节   偿债能力分析
项目总投资90730.09万元，其中通过银行融资40000万元，分两年借款，第一年（2020年）借20000万元，第二年（2021年）借20000万元，融资利率按7.5%计算。
还款方式采用等额本金偿还，偿还期为10年，每年等额还本4000万元，具体见借款还本付息计划表。

第三节   不确定性分析

    一、盈亏平衡分析

    项目盈亏平衡点（BEP）按下式计算：

BEP=年固定总成本÷（年销售收入-年可变总成本-年销售税金及附加）×100%=14273.27÷（24075-3602）×100%=69.72%

即当招生人数达到预定人数的69.72%时，学校即可保运营成本。

    二、敏感性分析

    为进一步研究项目承受风险的程度和前景，以影响项目效益的主要因素作乐观和悲观估计，重点分析固定资产投资、销售价格、经营成本对所得税前财务内部收益率和投资回收期的敏感度。

敏感性分析表
	项目
	变化率（%）
	财务内部

收益率(%)
	投资回收期(年)

	基本方案
	
	19.88%
	8.97

	建设投资
	+5
	18.13%
	9.83

	
	-5
	21.86%
	8.16

	销售价格
	+5
	20.25%
	8.81

	
	-5
	19.52%
	9.13

	经营成本
	+5
	19.56%
	9.19

	
	-5
	20.19%
	8.76


第四节   综合评价
对项目盈利能力等各项指标计算结果进行分析，在预定期内共实现利润总额239662万元，年均实现利润14978.86万元，总投资收益率为17.85%，资本金净利润率为22.16%，经济效益良好，抗风险能力也较强，所得税前投资回收期8.97年（含建设期2年），所得税前财务内部收益率为19.88%。

通过上述对财务能力盈利指标进行分析，财务内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期低于行业基准投资回收期。从敏感性分析看，项目有一定的抗风险能力，因此项目从财务上讲是可行的。
第十五章   社会效益评价
独立学院，是指实施本科以上学历教育的普通高等学校与国家机构以外的社会组织或者个人合作，利用非国家财政性经费举办的实施本科学历教育的高等学校，因而独立学院学费是公立大学的三到四倍。

独立学院是民办高等教育的重要组成部分，属于公益性事业，依法享有民办教育促进法、民办教育促进法实施条例规定的各项奖励与扶持政策；由省、自治区、直辖市人民政府教育行政部门主管本行政区域内的独立学院工作。截至2017年12月25日，全国共有独立学院260所。

根据教育部令第26号《独立学院设置与管理办法》第十七条“设立独立学院由参与举办独立学院的普通高等学校向拟设立的独立学院所在地的省级教育行政部门提出申请，按照普通本科高等学校设置程序，报国务院教育行政部门审批”和《教育部关于“十三五”时期高等学校设置工作的意见》（教发〔2017〕3号）“对布局合理，条件具备，办学行为规范的独立学院，鼓励按照普通高等学校设置程序，申请转设为独立设置的本科学校”等要求，泰山科技学院拟申请进行独立设置，既是山东科技大学泰山科技学院开始向应用型本科教育的办学方向转型的需要，又是独立学院求生存、谋发展的必然选择，在一期建设完成的基础上，根据总体规划再建设二期工程。
项目地理位置图



总平面布置图

山东省建设项目招标方案

项目名称：山东科技大学泰山科技学院（新校区）一期
建设单位：山东科技大学泰山科技学院
（盖章）

二〇二〇年八月二十五日

山东省发展和改革委员会监制

建设项目招标方案

一、项目概况 

根据泰安市城市发展总体规划，结合山东科技大学泰山科技学院发展实际，山东科技大学泰山科技学院（新校区）二期占地302400平方米（453.65亩），总建筑面积196417.57平方米，容纳在校生规模14500人，设置6个学院，35个专业。教职工人数806人（二期403人）。

项目主要建设内容包括：地上建筑面积175712.31平方米，地下建筑面积20705.26平方米。建筑密度22.78%，容积率0.58，绿地率35.03%，机动车停车位581个（地上131个，地下450个）。自主配套电动车充电桩设备，并完善二期校园道路、绿化、围墙等基础设施。
地上建筑主要包括：2＃食堂5744.83平方米（2层），1＃活动中心5069.16平方米（3层），2＃活动中心484.43平方米（1层），学生宿舍11栋90194.25平方米（4-5层），教师公寓9774.27平方米（4层），书院11498.74平方米（1层），3＃食堂7051.75平方米（2层），大学生剧场8559.31平方米（2层，包含游泳馆、电影院），体育馆3277.94平方米（2层），教学楼32866.29平方米（5层），会议楼829.49平方米（1层），人防地面疏散口361.88平方米。

地下建筑主要包括：地下人防19469平方米，变配电室211.9平方米，柴油发电机房150平方米，消防水池及泵房500平方米，生活泵房50平方米，消防控制中心87平方米，游泳馆设备房237.36平方米。
2、建设地点：泰安市岱岳区山口镇学院西路以东，太平南街以北，滨河路以西，环山路东段以南。
3、建设性质：新建
4、省重点建设项目：否 

5、建设起止年限：项目建设期确定为2年，自2020年8月至2022年7月。 

6、项目总估算及资金来源： 

本工程总投资为90730.09万元，其中：建设投资90138.27万元，铺底流动资金591.82万元。
建设投资中，工程费用66385.19万元，工程建设其它费用16603.64万元，预备费4149.44万元，建设期利息3000万元。
按照项目承办单位提供的资金筹措意见，通过银行贷款40000万元，其余50730.09万元全部由山东科技大学泰山科技学院自筹解决。
二、项目提前招标情况：无。

三、项目招标内容
建设项目招标方案的内容包括：

1、该工程实施各个阶段的招标内容，包括以下方面：工程设计、工程监理、建筑工程、设备安装工程、材料采购等。

2、招标组织形式

因项目法人单位目前尚不具备大型自行招标所需的编制招标文件和组织评、定标的相应资质，因此本项目的监理、土建工程、设备安装工程均采用委托招标形式，即委托具有相应资质的招标单位进行招标的形式。

3、招标方式

在招标过程中应遵循以下原则：工程设计、工程监理、土建安装、设备购置工程、材料采购采用邀请招标方式，即在项目经批复同意后，由采购人根据供应商或承包商的资信和业绩，选择一定数目的法人或其他组织(不能少于3家)，向其发出招标邀请书，邀请他们参加投标竞争。

项目的招标、投标、评标、定标均应按《中华人民共和国招标投标法》的规定和程序进行。

4、对投标单位的资质要求：具有相应的合法资质。

项目法人：山东科技大学泰山科技学院
招标基本情况表

建设项目名称：山东科技大学泰山科技学院（新校区）二期
	形式

项目
	招标范围
	招标组织形式
	招标方式
	不采用

招标方式
	招标估算金额（万元）
	备注

	
	全部招标
	部分招标
	自行招标
	委托招标
	公开招标
	邀请招标
	
	
	

	勘察、测量
	√
	
	 
	√
	
	√
	
	663.85
	

	设计
	√
	
	 
	√
	
	√
	
	
	

	建筑工程
	√
	
	 
	√
	
	√
	
	61868.77
	

	设备及安装工程
	√
	
	
	√
	
	√
	
	4516。42
	

	监理
	√
	
	
	√
	
	√
	
	331.93
	

	重要材料
	√
	
	 
	√
	
	√
	
	0
	

	其他
	√
	 
	 
	√
	
	√
	
	0
	

	合计
	√
	
	
	√
	
	√
	
	0
	

	情况说明：   

建设单位：山东科技大学泰山科技学院
                                                                                                        二〇二〇年八月二十五日




流动资金估算表

单位：万元
	序号
	项    目
	最低周
	周转
	投产期
	　
	达到设计能力生产期

	
	
	转天数
	次数
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	流动资产
	　
	　
	552
	542
	1796
	2078
	2078
	2306
	2306
	2349
	2672
	2994
	3317
	3639
	3962
	4284

	1.1
	应收帐款
	30
	12
	229
	224
	678
	798
	798
	894
	894
	913
	1049
	1185
	1321
	1458
	1594
	1730

	1.2
	存货
	　
	　
	179
	176
	629
	723
	723
	797
	797
	811
	915
	1020
	1124
	1228
	1333
	1437

	1.2.1
	原材料
	20
	18
	56
	55
	55
	86
	86
	112
	112
	116
	153
	189
	225
	262
	298
	334

	1.2.2
	燃料
	30
	12
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1.2.3
	在产品
	15
	24
	51
	50
	276
	302
	302
	322
	322
	325
	353
	380
	407
	434
	462
	489

	1.2.4
	产成品
	15
	24
	72
	71
	297
	335
	335
	364
	364
	369
	410
	451
	492
	532
	573
	614

	1.3
	现金
	30
	12
	144
	141
	489
	557
	557
	615
	615
	626
	708
	790
	871
	953
	1035
	1117

	1.4
	预付帐款
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	流动负债
	　
	　
	56
	55
	72
	106
	106
	132
	132
	137
	173
	209
	246
	282
	318
	355

	2.1
	应付帐款
	20
	18
	56
	55
	72
	106
	106
	132
	132
	137
	173
	209
	246
	282
	318
	355

	2.2
	预收帐款
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	流动资金(1-2)
	　
	　
	496
	486
	1724
	1972
	1972
	2174
	2174
	2213
	2499
	2785
	3071
	3357
	3643
	3929

	4
	流动资金当期增加额
	　
	　
	496
	-10
	1238
	248
	　
	202
	　
	38
	286
	286
	286
	286
	286
	286

	6
	流动资金利息
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


项目收入估算表

单位：万元
	序号
	项    目
	合计
	建设期
	达到设计能力生产期

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1
	学费收入（二期按总收入100%计算）
	385206
	10168
	9973
	9973
	15458
	15458
	20081
	20081
	20953
	27493
	34033
	40573
	47113
	53653
	60193
	66883
	73573

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1.1
	本科生学费收入
	　
	5557
	4222
	4222
	10767
	10767
	14640
	14640
	15396
	21066
	26736
	32406
	38076
	43746
	49416
	55086
	60756

	　
	生均收费（万元）
	　
	1.78 
	1.78 
	1.78 
	2.78 
	2.78 
	3.78 
	3.78 
	3.78 
	3.78 
	3.78 
	3.78 
	3.78 
	3.78 
	3.78 
	3.78 
	3.78 

	　
	学生数量（个）
	　
	3122
	2372
	2372
	3873
	3873
	3873
	3873
	4073
	5573
	7073
	8573
	10073
	11573
	13073
	14573
	16073

	　
	销项税额
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1.2
	专科生学费收入
	　
	1925
	3035
	3035
	1860
	1860
	2610
	2610
	2610
	2610
	2610
	2610
	2610
	2610
	2610
	2610
	2610

	　
	生均收费（万元）
	　
	1.48 
	1.48 
	1.48 
	2.48 
	2.48 
	3.48 
	3.48 
	3.48 
	3.48 
	3.48 
	3.48 
	3.48 
	3.48 
	3.48 
	3.48 
	3.48 

	　
	学生数量（个）
	　
	1301
	2051
	2051
	750
	750
	750
	750
	750
	750
	750
	750
	750
	750
	750
	750
	750

	　
	销项税额
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1.3
	住宿费
	56273
	2565
	2565
	2565
	2681
	2681
	2681
	2681
	2797
	3667
	4537
	5407
	6277
	7147
	8017
	8887
	9757

	　
	单价（万元/年）
	　
	0.58 
	0.58 
	0.58 
	0.58 
	0.58 
	0.58 
	0.58 
	0.58 
	0.58 
	0.58 
	0.58 
	0.58 
	0.58 
	0.58 
	0.58 
	0.58 

	　
	数量（个）
	97022
	4423
	4423
	4423
	4623
	4623
	4623
	4623
	4823
	6323
	7823
	9323
	10823
	12323
	13823
	15323
	16823

	　
	销项税额
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1.4
	其他商业收入
	2070
	120
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	300
	450

	　
	单价（含税、元）
	　
	1.00 
	1.00 
	1.00 
	1.00 
	1.00 
	1.00 
	1.00 
	1.00 
	1.00 
	1.00 
	1.00 
	1.00 
	1.00 
	1.00 
	2.00 
	3.00 

	　
	数量（项）
	2070
	120
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150


燃料动力估算表

单位：万元

	序号
	项    目
	合计
	投产期
	　
	达到设计能力生产期

	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1
	燃料费
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	动力费
	　
	293.47 
	366.83 
	366.83 
	366.83 
	366.83 
	366.83 
	366.83 
	366.83 
	366.83 
	366.83 
	366.83 
	366.83 
	366.83 
	366.83 

	2.1
	电
	3573.32 
	207.15 
	258.94 
	258.94 
	258.94 
	258.94 
	258.94 
	258.94 
	258.94 
	258.94 
	258.94 
	258.94 
	258.94 
	258.94 
	258.94 

	　
	单价（含税、元）
	　
	8000
	8000
	8000
	8000
	8000
	8000
	8000
	8000
	8000
	8000
	8000
	8000
	8000
	8000

	　
	数量（万度）
	4466.65 
	258.936
	323.67
	323.67
	323.67
	323.67
	323.67
	323.67
	323.67
	323.67
	323.67
	323.67
	323.67
	323.67
	323.67

	　
	进项税额
	519.20 
	30
	38
	38
	38
	38
	38
	38
	38
	38
	38
	38
	38
	38
	38

	2.2
	水
	1423.83 
	82.54 
	103.18 
	103.18 
	103.18 
	103.18 
	103.18 
	103.18 
	103.18 
	103.18 
	103.18 
	103.18 
	103.18 
	103.18 
	103.18 

	　
	单价（含税、元）
	　
	36000
	36000
	36000
	36000
	36000
	36000
	36000
	36000
	36000
	36000
	36000
	36000
	36000
	36000

	　
	数量（万m3）
	395.51 
	22.928
	28.66
	28.66
	28.66
	28.66
	28.66
	28.66
	28.66
	28.66
	28.66
	28.66
	28.66
	28.66
	28.66

	　
	进项税额
	163.80 
	9
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	2.3
	天然气
	65.14 
	3.78 
	4.72 
	4.72 
	4.72 
	4.72 
	4.72 
	4.72 
	4.72 
	4.72 
	4.72 
	4.72 
	4.72 
	4.72 
	4.72 

	　
	单价（含税、元）
	　
	4.00 
	4.00 
	4.00 
	4.00 
	4.00 
	4.00 
	4.00 
	4.00 
	4.00 
	4.00 
	4.00 
	4.00 
	4.00 
	4.00 

	　
	数量（万立方米）
	16.28 
	0.94 
	1.18 
	1.18 
	1.18 
	1.18 
	1.18 
	1.18 
	1.18 
	1.18 
	1.18 
	1.18 
	1.18 
	1.18 
	1.18 

	　
	进项税额
	9.46 
	0.55 
	0.69 
	0.69 
	0.69 
	0.69 
	0.69 
	0.69 
	0.69 
	0.69 
	0.69 
	0.69 
	0.69 
	0.69 
	0.69 

	3
	合计
	5062.28 
	293.47 
	366.83 
	366.83 
	366.83 
	366.83 
	366.83 
	366.83 
	366.83 
	366.83 
	366.83 
	366.83 
	366.83 
	366.83 
	366.83 

	4
	进项税额合计
	692.47 
	40.14 
	50.18 
	50.18 
	50.18 
	50.18 
	50.18 
	50.18 
	50.18 
	50.18 
	50.18 
	50.18 
	50.18 
	50.18 
	50.18 


工资及福利估算表

单位：万元

	序号
	项    目
	合计
	　
	　
	达到设计能力生产期

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	1
	教师
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	人数（80%）
	　
	322
	322
	322
	322
	322
	322
	322
	322
	322
	322
	322
	322
	322
	322

	　
	人均年工资（元）
	　
	100000
	100000
	100000
	100000
	100000
	100000
	100000
	100000
	100000
	100000
	100000
	100000
	100000
	100000

	　
	工资额
	45136
	3224
	3224
	3224
	3224
	3224
	3224
	3224
	3224
	3224
	3224
	3224
	3224
	3224
	3224

	2
	管理、技术、营销人员
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	人数（15%）
	　
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60

	　
	人均年工资（元）
	　
	60000
	60000
	60000
	60000
	60000
	60000
	60000
	60000
	60000
	60000
	60000
	60000
	60000
	60000

	　
	工资额
	5078
	363
	363
	363
	363
	363
	363
	363
	363
	363
	363
	363
	363
	363
	363

	3
	服务保障人员
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	人数
	　
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	　
	人均年工资（元）
	　
	36000
	36000
	36000
	36000
	36000
	36000
	36000
	36000
	36000
	36000
	36000
	36000
	36000
	36000

	　
	工资额
	1016
	73
	73
	73
	73
	73
	73
	73
	73
	73
	73
	73
	73
	73
	73

	4
	工资总额（1＋2＋3）
	51229
	3659
	3659
	3659
	3659
	3659
	3659
	3659
	3659
	3659
	3659
	3659
	3659
	3659
	3659

	5
	福利费
	7172
	512
	512
	512
	512
	512
	512
	512
	512
	512
	512
	512
	512
	512
	512

	6
	合计（1＋2）
	58401
	4172
	4172
	4172
	4172
	4172
	4172
	4172
	4172
	4172
	4172
	4172
	4172
	4172
	4172


固定资产折旧估算表

单位：万元
	序号
	项    目
	合计
	折旧率
	投产期
	　
	达到设计能力生产期

	
	
	
	(%)
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	房屋、建筑物
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	原值
	61869
	3.17%
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	当期折旧费
	　
	　
	1959
	1959
	1959
	1959
	1959
	1959
	1959
	1959
	1959
	1959
	1959
	1959
	1959
	1959

	　
	净值
	　
	　
	59910
	57950
	55991
	54032
	52073
	50114
	48155
	46195
	44236
	42277
	40318
	38359
	36399
	34440

	2
	机器设备
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	原值
	19148
	6.79%
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	当期折旧费
	　
	　
	1299
	1299
	1299
	1299
	1299
	1299
	1299
	1299
	1299
	1299
	1299
	1299
	1299
	1299

	　
	净值
	　
	　
	17848
	16549
	15250
	13950
	12651
	11352
	10052
	8753
	7454
	6155
	4855
	3556
	2257
	957

	3
	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	原值
	81016
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	当期折旧费
	　
	　
	3258
	3258
	3258
	3258
	3258
	3258
	3258
	3258
	3258
	3258
	3258
	3258
	3258
	3258

	　
	净值
	　
	　
	77758
	74499
	71241
	67982
	64724
	61465
	58207
	54949
	51690
	48432
	45173
	41915
	38656
	35398


无形资产摊销估算表

单位：万元
	序号
	项    目
	摊销年限
	合计
	投产期
	　
	达到设计能力生产期

	
	
	
	
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	无形资产
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	原值
	10
	9074
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	当期摊销费用
	　
	9074
	907
	907
	907
	907
	907
	907
	907
	907
	907
	907

	　
	净值
	　
	　
	8166
	7259
	6352
	5444
	4537
	3629
	2722
	1815
	907
	0

	2
	其他资产
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	原值
	5
	48
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	当期摊销费用
	　
	48
	10
	10
	10
	10
	10
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	净值
	　
	　
	39
	29
	19
	10
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	原值
	　
	9122
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	当期摊销费用
	　
	9122
	917
	917
	917
	917
	917
	907
	907
	907
	907
	907

	　
	净值
	　
	　
	8205
	7288
	6371
	5454
	4537
	3629
	2722
	1815
	907
	0


总成本费用估算表

单位：万元
	序号
	项   目
	合 计
	时间
	　
	

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1
	外购原材料
	52566
	1017
	997
	997
	1546
	1546
	2008
	2008
	2095
	2749
	3403
	4057
	4711
	5365
	6019
	6688
	7357

	2
	外购燃料动力
	5062
	　
	　
	293
	367
	367
	367
	367
	367
	367
	367
	367
	367
	367
	367
	367
	367

	3
	工资及福利费
	58401
	　
	　
	4172
	4172
	4172
	4172
	4172
	4172
	4172
	4172
	4172
	4172
	4172
	4172
	4172
	4172

	4
	修理费
	13686
	　
	　
	978
	978
	978
	978
	978
	978
	978
	978
	978
	978
	978
	978
	978
	978

	5
	其他费用
	82045
	1729
	1695
	1695
	2518
	2518
	3212
	3212
	3342
	4323
	5304
	6285
	7266
	8247
	9228
	10232
	11235

	5.1
	其他制造费
	3195
	203
	199
	199
	199
	199
	199
	199
	199
	199
	199
	199
	199
	199
	199
	199
	199

	5.2
	其他管理费
	26283
	508
	499
	499
	773
	773
	1004
	1004
	1048
	1375
	1702
	2029
	2356
	2683
	3010
	3344
	3679

	5.3
	其他营业费用
	52566
	1017
	997
	997
	1546
	1546
	2008
	2008
	2095
	2749
	3403
	4057
	4711
	5365
	6019
	6688
	7357

	6
	经营成本
	211760
	2745
	2693
	8135
	9580
	9580
	10736
	10736
	10954
	12589
	14224
	15859
	17494
	19129
	20764
	22436
	24109

	7
	折旧费
	45619
	　
	　
	3258
	3258
	3258
	3258
	3258
	3258
	3258
	3258
	3258
	3258
	3258
	3258
	3258
	3258

	8
	摊销费
	9122
	　
	　
	917
	917
	917
	917
	917
	907
	907
	907
	907
	907
	　
	　
	　
	　

	9
	财务费用
	19500
	750
	2250
	3000
	2700
	2400
	2100
	1800
	1500
	1200
	900
	600
	300
	　
	　
	　
	　

	9.1
	固定资产投资利息支出
	19500
	750
	2250
	3000
	2700
	2400
	2100
	1800
	1500
	1200
	900
	600
	300
	　
	　
	　
	　

	9.2
	流动资金利息支出
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	10
	总成本费用
	286001
	3495
	4943
	15311
	16455
	16155
	17011
	16711
	16620
	17955
	19290
	20625
	21960
	22387
	24022
	25695
	27367

	10.1
	固定成本
	228372
	2479
	3945
	14020
	14543
	14243
	14636
	14336
	14157
	14838
	15519
	16200
	16881
	16655
	17636
	18640
	19643

	10.2
	可变成本
	57629
	1017
	997
	1291
	1913
	1913
	2375
	2375
	2462
	3116
	3770
	4424
	5078
	5732
	6386
	7055
	7724


利润与利润分配表

单位：万元
	序号
	项   目
	合计
	投产期
	　
	达到设计能力生产期
	
	

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1
	营业收入
	525663
	10168
	9973
	9973
	15458
	15458
	20081
	20081
	20953
	27493
	34033
	40573
	47113
	53653
	60193
	66883
	73573

	2
	营业税金及附加
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	增值税
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	总成本费用
	286001
	3495
	4943
	15311
	16455
	16155
	17011
	16711
	16620
	17955
	19290
	20625
	21960
	22387
	24022
	25695
	27367

	5
	补贴收入
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	利润总额(1-2-3-4+5)
	239662
	6673
	5030
	-5338
	-997
	-697
	3070
	3370
	4334
	9539
	14744
	19949
	25154
	31266
	36171
	41189
	46206

	7
	弥补以前年度亏损
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	8
	应纳税所得额(6-7)
	239662
	6673
	5030
	-5338
	-997
	-697
	3070
	3370
	4334
	9539
	14744
	19949
	25154
	31266
	36171
	41189
	46206

	9
	所得税(25%)
	59915
	1668
	1258
	-1334
	-249
	-174
	768
	843
	1083
	2385
	3686
	4987
	6288
	7817
	9043
	10297
	11552

	10
	净利润(6-9)
	179746
	5004
	3773
	-4003
	-748
	-523
	2303
	2528
	3250
	7154
	11058
	14962
	18865
	23450
	27128
	30891
	34655

	11
	期初未分配利润
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	12
	可供分配利润(10+11)
	179746
	5004
	3773
	-4003
	-748
	-523
	2303
	2528
	3250
	7154
	11058
	14962
	18865
	23450
	27128
	30891
	34655

	13
	提取法定盈余公积金
	17975
	500
	377
	-400
	-75
	-52
	230
	253
	325
	715
	1106
	1496
	1887
	2345
	2713
	3089
	3465

	14
	可供投资者分配的利润
	161772
	4504
	3395
	-3603
	-673
	-471
	2072
	2275
	2925
	6439
	9952
	13465
	16979
	21105
	24416
	27802
	31189

	15
	未分配利润
	161772
	4504
	3395
	-3603
	-673
	-471
	2072
	2275
	2925
	6439
	9952
	13465
	16979
	21105
	24416
	27802
	31189

	16
	息税前利润
	259162
	7423
	7280
	-2338
	1703
	1703
	5170
	5170
	5834
	10739
	15644
	20549
	25454
	31266
	36171
	41189
	46206

	17
	息税折旧摊销前利润
	313902
	7423
	7280
	1838
	5878
	5878
	9346
	9346
	10000
	14905
	19810
	24715
	29620
	34525
	39430
	44447
	49465


项目现金流量估算表

单位：万元
	序号
	项   目
	合计
	建设期
	投产期
	　
	达到设计能力生产期

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1
	现金流入
	569781
	10168
	9973
	9973
	15458
	15458
	20081
	20081
	20953
	27493
	34033
	40573
	47113
	53653
	63065
	68802
	112901

	1.1
	营业收入
	525663
	10168
	9973
	9973
	15458
	15458
	20081
	20081
	20953
	27493
	34033
	40573
	47113
	53653
	60193
	66883
	73573

	1.2
	补贴收入
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1.3
	回收固定资产余值
	35398
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	35398

	1.4
	回收流动资金
	8721
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	2871
	1919
	3930

	2
	现金流出
	256284
	43569
	43569
	3241
	2683
	9374
	9828
	9580
	10938
	10736
	10992
	12875
	14510
	16145
	17780
	19415
	21050

	2.1
	建设投资
	87138
	43569
	43569
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2.2
	流动资金
	3930
	　
	　
	496
	-10
	1238
	248
	　
	202
	　
	38
	286
	286
	286
	286
	286
	286

	2.3
	经营成本
	165215
	　
	　
	2745
	2693
	8135
	9580
	9580
	10736
	10736
	10954
	12589
	14224
	15859
	17494
	19129
	20764

	2.4
	营业税金及附加
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	所得税前净现金流量(1-2)
	313497
	-33401
	-33596
	6732
	12775
	6085
	10253
	10501
	10015
	16758
	23041
	27698
	32603
	37508
	45285
	49388
	91851

	4
	累计所得税前净现金流量
	　
	-33401
	-66997
	-60265
	-47490
	-41406
	-31152
	-20651
	-10636
	6122
	29163
	56862
	89465
	126974
	172259
	221646
	313497

	5
	调整所得税
	　
	　
	　
	1856
	1820
	-584
	426
	426
	1293
	1293
	1458
	2685
	3911
	5137
	6363
	7817
	9043

	6
	所得税后净现金流量(3-5)
	270555
	-33401
	-33596
	4876
	10955
	6669
	9827
	10076
	8723
	15465
	21583
	25014
	28693
	32371
	38921
	41571
	82808

	7
	所得税后累计净现金流量
	　
	-33401
	-66997
	-62121
	-51166
	-44497
	-34669
	-24594
	-15871
	-406
	21177
	46191
	74883
	107255
	146176
	187747
	270555

	　
	计算指标:
	　
	　
	　
	所得税前
	　
	所得税后
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	财务内部收益率(FIRR):
	　
	　
	　
	19.88%
	　
	18.20%
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	财务净现值(FNPV)(IC=8%)
	　
	　
	　
	92616
	　
	75802
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	投资回收期(从建设期算起):
	　
	　
	　
	8.97
	　
	9.44
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


借款还本付息计划表(等额还本)
单位：万元
	序号
	项   目
	利率
	合计
	建设期
	借款偿还期

	
	
	(%)
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	银行借款
	7.50%
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1.1
	期初借款余额
	　
	　
	　
	20000
	40000
	36000
	32000
	28000
	24000
	20000
	16000
	12000
	8000
	4000

	1.2
	当期借款
	　
	40000
	20000
	20000
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1.3
	当期应计利息
	　
	19500
	750
	2250
	3000
	2700
	2400
	2100
	1800
	1500
	1200
	900
	600
	300

	1.4
	当期还本付息
	　
	59500
	750
	2250
	7000
	6700
	6400
	6100
	5800
	5500
	5200
	4900
	4600
	4300

	1.4.1
	      还本
	　
	40000
	　
	　
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000

	1.4.2
	      付息
	　
	19500
	750
	2250
	3000
	2700
	2400
	2100
	1800
	1500
	1200
	900
	600
	300

	1.5
	期末借款余额
	　
	　
	20000
	40000
	36000
	32000
	28000
	24000
	20000
	16000
	12000
	8000
	4000
	　

	2
	其他贷款
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2.1
	期初借款余额
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2.2
	当期借款
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2.3
	当期应计利息
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2.4
	当期还本付息
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2.4.1
	      还本
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2.4.2
	      付息
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2.5
	期末借款余额
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	借款和债务合计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3.1
	期初借款余额
	　
	　
	　
	20000
	40000
	36000
	32000
	28000
	24000
	20000
	16000
	12000
	8000
	4000

	3.2
	当期借款
	　
	40000
	20000
	20000
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3.3
	当期应计利息
	　
	19500
	750
	2250
	3000
	2700
	2400
	2100
	1800
	1500
	1200
	900
	600
	300

	3.4
	当期还本付息
	　
	59500
	750
	2250
	7000
	6700
	6400
	6100
	5800
	5500
	5200
	4900
	4600
	4300

	3.4.1
	      还本
	　
	40000
	　
	　
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000

	3.4.2
	      付息
	　
	19500
	750
	2250
	3000
	2700
	2400
	2100
	1800
	1500
	1200
	900
	600
	300

	3.5
	期末借款余额
	　
	　
	20000
	40000
	36000
	32000
	28000
	24000
	20000
	16000
	12000
	8000
	4000
	　

	计算     指标
	利息备付率(%)
	　
	　
	　
	　
	-78 
	63 
	71 
	246 
	287 
	389 
	895 
	1738 
	3425 
	8485 

	
	偿债备付率(%)
	　
	　
	　
	　
	45 
	91 
	95 
	141 
	147 
	162 
	241 
	329 
	429 
	543 


党 委 书 记





副  书  记





党


委


办


︹


校


办


︺








团








委





工








会





学


生


工


作


部





宣


传


部


︹


新


闻


中


心


︺











组


织


部


︹


人


事


处


︺








纪


委


监


察


处





统





战





部





武





装





部





各


学


院


教


职


工


党


支


部





 董  事 会





  副 院  长





 监  事 会





  院   长





院务委员会





  副 院  长





  副 院  长





  副 院  长





淬炼


学


院





竞技体育中心





行政管理


学


院





教务处





建


筑


工


程


学


院





智能


工


程


学


院





大数据


学


院





通信工


程


学


院





基础后勤处





人事处





学校办公室





招生处





国际合作处





财务处





资产处





保卫处





学生处





书院部





心理咨询中心





艺术中心





学生资助中心





通识部





体育部





思证部





创意写作学院





教学质量评估





图书馆





实训中心





新闻中心





发展规划处





档案馆





学生科





就业服务中心





二期位置





一期位置








PAGE  

