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一、工程概况

• 项目名称：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆

• 建设地点：河南省南部地区

• 总建筑面积：6981㎡

• 建筑层数：3层

• 建筑高度：15.9m

• 文件周期：2025年10月15日—2026年03月19日

• 编制日期：2026年03月19日

• 编制依据：

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第7.2.14条

2. 《工业化建筑评价标准》GB/T 51129-2017

3. 本项目土建、装修专业图纸及设计说明

4. 土建装修一体化施工方案、技术交底记录
二、一体化设计与施工组织

1. 设计阶段协同

• 本项目所有区域均采用土建与装修一体化设计，结构、机电、装修专业同步出图，提前预留管线洞口、部品安装接口，避免后期拆改。

• 设计阶段明确工业化内装部品尺寸、定位及安装节点，与土建结构模数完全匹配，实现“结构-机电-装修”三维协同，减少现场误差。

• 针对展厅、走廊、卫生间等不同功能区域，制定专项一体化节点做法，确保装修效果与结构安全、设备运行协调统一。

2. 施工组织管理

• 成立土建装修一体化施工管理小组，统筹土建、机电、装修各专业施工进度，实行“同一工作面、交叉流水作业”模式。

• 编制专项施工方案，明确土建结构施工与装修部品安装的先后顺序、交接验收标准，避免工序冲突。

• 采用“先结构后装修、先隐蔽后饰面”的施工流程，隐蔽工程验收合格后，方可开展后续装修施工，确保质量可追溯。
三、施工过程控制要点

1. 土建阶段控制

• 结构施工阶段严格按照装修设计要求，精准预留门窗洞口、设备管线槽、集成墙面及吊顶安装埋件，偏差控制在±5mm以内。

• 混凝土结构表面平整度、垂直度满足装修部品直接安装要求，无需二次找平，减少湿作业。

• 砌体工程采用模块化砌筑，与装修部品模数对齐，为后续装配式装修提供可靠基层。

• 隐蔽工程（管线、预埋件）验收记录完整，经监理、业主签字确认后方可封闭。

2. 装修阶段控制

• 装修部品全部采用工厂预制、现场装配方式，现场无湿作业，减少扬尘与噪声污染。

• 集成墙面、模块化吊顶、装配式地面等部品安装前，复核土建基层尺寸与标高，确保安装精度。

• 机电管线与装修部品同步施工，采用集成化管线系统，隐藏于吊顶、墙体内部，避免外露影响美观。

• 每道装修工序完成后，进行“三检制”（自检、互检、交接检），合格后移交下一道工序。

3. 质量与安全控制

• 建立一体化施工质量管控体系，对预留预埋、部品安装、节点密封等关键工序进行旁站监督。

• 部品进场验收合格后方可安装，严禁使用不合格材料，环保指标符合国家规范要求。

• 施工现场实行分区管理，土建与装修作业面隔离，避免交叉污染与安全隐患。

• 定期开展安全培训与技术交底，确保施工人员掌握一体化施工工艺与安全操作规程。
四、过程记录与验收

1. 施工记录

• 详细记录每日施工进度、人员配置、材料进场及使用情况，形成施工日志。

• 隐蔽工程验收记录、技术交底记录、部品安装检验记录等文件齐全，可追溯至具体部位与责任人。

• 针对施工过程中出现的问题，制定整改方案并跟踪落实，形成闭环管理。

2. 阶段验收

• 结构阶段验收：验收预留预埋、基层平整度等，确认满足装修施工条件。

• 隐蔽工程验收：验收管线、预埋件等，确认符合设计与规范要求。

• 装修完成验收：对所有区域装修质量、观感效果、使用功能进行全面验收，确认与一体化设计一致。

• 各阶段验收均由建设单位、监理单位、施工单位共同参与，验收记录签字齐全。
五、合规性评价

本项目所有区域均实现土建工程与装修工程一体化设计及施工，全过程管控到位，质量符合规范与设计要求，完全满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.14条要求，可获得8分满分评价。
六、结论

本项目严格执行土建装修一体化施工，通过设计协同、工序统筹、过程管控，实现了“结构-机电-装修”的无缝衔接，施工质量稳定、环保效益显著，符合绿色建筑评价标准，认定为达标。
七、备注

1. 本文件仅对本次记录周期内的施工过程控制情况负责，后续运维阶段如需改造，应延续一体化设计施工理念。

2. 所有施工记录、验收文件、技术交底资料均已归档留存，可随时查阅。
日期：2026年03月19日

