驻马店博物馆项目设计变更文件
文件编号：ZBM-BG-2026-001
工程名称：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆
变更提出单位：黄淮学院建筑工程学院（设计单位）
变更日期：2026年03月21日
致：驻马店市博物馆建设项目部（建设单位）、XX工程监理有限公司（监理单位）、XX建设工程有限公司（施工单位）
一、变更事由
1. 结合项目绿色建筑与抗震性能优化需求，为提升结构安全性、耐久性及施工可行性，对原设计方案中部分结构构件、材料选型及节点构造进行优化调整。
2. 原设计中框架柱截面尺寸（600mm×600mm）经抗震计算，轴压比略超二级抗震限值（0.75），需调整截面以满足规范要求。
3. 为进一步提升预制构件应用比例，优化免支撑楼板施工工艺，对叠合板规格及连接节点进行细化设计。
4. 基于利废建材应用及本地材料适配性，调整部分围护结构材料参数，确保绿色建筑指标达标。
二、变更内容
（一）主体结构构件变更
1. 框架柱截面调整
原设计：中柱600mm×600mm，边柱500mm×500mm
变更后：中柱650mm×650mm，边柱550mm×550mm
变更原因：降低轴压比至0.70以下，满足二级抗震框架柱轴压比限值要求，提升结构竖向承载力与抗震性能。
2. 框架梁配筋优化
原设计：主梁300mm×700mm，纵筋4Φ22+2Φ20
变更后：主梁300mm×700mm，纵筋4Φ25+2Φ22（局部加密区增设2Φ18腰筋）
变更原因：增强梁端塑性铰区抗弯能力，适配柱截面调整后的内力重分布，避免超筋问题。
（二）预制构件及施工工艺变更
1. 免支撑叠合板规格调整
原设计：预制底板60mm厚，尺寸3000mm×6000mm
变更后：预制底板60mm厚，标准尺寸2400mm×4800mm（增设1200mm×2400mm补板）
变更原因：适配现场吊装设备性能，减少板间缝隙，提升免支撑体系稳定性，降低施工难度。
2. 预制楼梯连接节点优化
原设计：楼梯与梯梁采用焊接连接
变更后：采用预埋螺栓+灌浆套筒连接，增设橡胶减震垫
变更原因：提升连接可靠性，减少地震作用下的应力集中，符合消能减震设计理念。

（三）材料选型变更

1. 混凝土强度等级调整

原设计：基础及地下室C35 P8，主体C30
变更后：基础及地下室C40 P8，主体C35（关键节点C40）
变更原因：提升基础抗渗、抗冻性能，适配高强材料应用比例要求，增强结构耐久性。

2. 利废保温材料参数调整
原设计：XPS保温板70mm厚，废弃物掺量30%
变更后：改性XPS保温板70mm厚，废弃物掺量提升至45%（新增工业废渣微珠掺量15%）
变更原因：提高利废建材应用比例，满足绿色建筑评价标准，同时优化保温性能（导热系数≤0.028W/(m·K)）。
（四）围护结构构造变更
1. 外墙防水构造优化
原设计：外墙外保温+普通防水透气膜
变更后：增设1.5mm厚HDPE防水卷材隔汽层，密封胶升级为中性防霉硅酮耐候胶
变更原因：提升外墙抗渗、耐候性能，避免雨水渗透导致的结构老化，适配驻马店地区气候特征。
三、变更对项目的影响
（一）结构性能影响
1. 柱截面及配筋优化后，结构轴压比、承载力均满足规范要求，抗震性能显著提升，罕遇地震下结构安全性更有保障。
2. 连接节点优化后，构件整体性增强，消能减震效果更优，符合项目“低损伤、可恢复”的抗震目标。
（二）施工影响
1. 预制构件规格调整后，吊装、安装效率提升，免支撑体系施工更便捷，缩短工期约5-7天。
2. 材料参数调整后，利废建材采购更适配本地供应体系，减少运输成本，施工可行性提升。
（三）造价影响
1. 柱截面增大、混凝土强度提升导致材料成本增加约3.2%；
2. 预制构件优化、利废材料应用降低施工及运输成本约2.8%；
3. 综合造价变动≤0.5%，整体可控，符合项目投资预算要求。
（四）绿色建筑指标影响
1. 高强材料、利废建材比例进一步提升，可循环材料利用率增加，满足绿色建筑二星级及以上评价要求。
2. 保温、防水构造优化后，建筑能耗降低约4%，契合绿色建筑节能设计理念。
四、变更依据
1. 《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010，2016年版）
2. 《装配式混凝土结构技术规程》（JGJ 1-2014）
3. 《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）
4. 项目结构抗震计算书、预制构件深化设计图、利废建材检测报告
5. 建设、监理、施工单位现场沟通会议纪要（编号：ZBM-HY-2026-003）
五、相关附件
1. 变更后结构构件配筋图、预制构件深化图
2. 材料性能检测报告（变更后）
3. 造价变动测算表

4. 会议纪要复印件
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