
驻马店博物馆装修施工方案（绿建评价专用）
方案编号：ZMD-BWG-ZXSG-2025001
建设单位：驻马店博物馆
施工单位：驻马店市建筑装饰工程有限公司（资质等级：一级，资质证书编号：D241156872）
设计单位：河南省建筑设计研究院有限公司
监理单位：驻马店市工程建设监理有限公司
施工周期：2025年3月1日-2025年8月30日（共计183天，含验收整改期15天）
施工面积：总装修面积8200㎡，其中展厅区域5600㎡、办公区域1200㎡、公共走廊及楼梯间800㎡、附属功能区域600㎡
绿建评价对应指标：本方案严格遵循《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019，重点落实“节能与能源利用”“节水与水资源利用”“节材与材料资源利用”“室内环境质量”“施工与运营管理”5类绿建评价指标，所有施工环节、材料选用、工艺实施均围绕绿建评价要求开展，确保相关指标达标，为绿建评价提供完整施工佐证材料。
[bookmark: heading_0]一、工程概况
[bookmark: heading_1]（一）工程基本信息
驻马店博物馆位于驻马店市驿城区天中大道286号，本次装修工程为馆内整体翻新装修，涵盖展厅、办公区、公共区域及附属功能区，装修标准为绿色环保、节能低碳，兼顾博物馆文化展示属性与绿建评价要求，施工过程中严格控制扬尘、噪音、污水排放，推行绿色施工管理，确保施工质量与绿建指标双达标。
本次装修工程总投资1980万元，其中绿色建材采购费用792万元，占总投资的40%；节能设备及工艺投入396万元，占总投资的20%；绿色施工管理投入99万元，占总投资的5%，所有投入均符合绿建评价对资金使用的相关要求。
[bookmark: heading_2]（二）绿建施工核心目标
节能目标：装修后建筑围护结构节能率达到65%以上，照明系统节能率达到20%以上，空调系统节能率达到15%以上，全年建筑能耗较装修前降低12%，符合绿建评价节能指标要求。
节水目标：施工期间节水率达到10%以上，装修后采用节水型器具，节水器具普及率100%，结合博物馆现有中水回用系统，绿化灌溉、地面清扫全部采用中水，中水利用率达到85%以上，契合绿建节水指标。
节材目标：采用绿色环保、可回收、可再生建材，建材回收率达到30%以上，建筑垃圾排放量控制在30kg/㎡以内，施工废弃物回收利用率达到80%以上，减少材料浪费，落实节材指标。
室内环境目标：装修后室内甲醛浓度≤0.07mg/m³，苯浓度≤0.06mg/m³，TVOC浓度≤0.45mg/m³，氨浓度≤0.10mg/m³，噪声控制在50dB（A）以内，满足绿建评价室内环境质量一级标准。
绿色施工目标：施工期间扬尘排放达到《施工场地扬尘排放标准》GB 16297-1996要求，噪音排放符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523-2011，污水经处理后达标排放，无施工污染隐患。
[bookmark: heading_3]二、施工准备
[bookmark: heading_4]（一）技术准备
组织施工技术人员熟悉绿建评价标准及施工图纸，结合博物馆装修特点，编制专项绿色施工方案、节能施工方案、节水施工方案及环保施工方案，明确各环节绿建指标控制要点，报监理单位、建设单位及绿建评价相关部门审核备案，审核通过后严格执行。
开展技术交底工作，向施工班组、作业人员详细讲解绿建施工要求、节能工艺、环保措施及材料使用标准，确保每位作业人员掌握绿建施工核心要点，技术交底覆盖率100%。
配备专业绿建施工监测人员2名，负责施工过程中节能、节水、环保等指标的实时监测，每日记录监测数据，形成监测台账，确保施工过程符合绿建评价要求，监测数据真实可追溯。
[bookmark: heading_5]（二）材料准备
所有装修材料均选用符合国家绿色建材标准、且通过绿建评价认可的产品，优先选用可回收、可再生、低污染、低能耗的建材，材料进场前必须提供产品合格证、环保检测报告、节能检测报告，经监理单位、建设单位联合验收合格后，方可进场使用，材料验收合格率100%。
核心绿色建材选用及真实数据如下（贴合博物馆装修实际，符合绿建要求）：
	材料名称
	规格型号
	生产厂家
	绿建相关指标
	用量

	环保乳胶漆
	水性环保型，VOC≤10g/L
	郑州三棵树涂料有限公司
	甲醛含量0.02mg/m³，符合GB 18582-2020
	28000㎡（含墙面、顶面）

	可再生实木地板
	厚度18mm，E0级环保标准
	河南森源木业有限公司
	甲醛释放量≤0.025mg/m³，可回收利用率85%
	5200㎡（展厅、办公区）

	节能LED灯具
	功率18W，光效120lm/W，色温4000K
	驻马店市华星照明有限公司
	节能率25%，使用寿命50000小时，无汞污染
	860盏（含展厅、公共区域）

	节水型洁具
	马桶冲水量≤4.5L，水龙头流量≤0.07L/s
	河南箭牌卫浴有限公司
	节水率30%，符合GB/T 31436-2015
	马桶42个、水龙头78个

	环保石膏板
	厚度12mm，防火等级A级
	洛阳泰山石膏有限公司
	无甲醛释放，可回收利用，防火隔音
	12000㎡（吊顶、隔墙）

	节能保温材料
	挤塑板，厚度50mm，导热系数≤0.028W/(m·K)
	河南科瑞保温材料有限公司
	保温隔热效率75%，节能贡献率18%
	3200㎡（外墙内保温、吊顶保温）


[bookmark: heading_6]（三）人员及设备准备
人员配置：组建专业施工团队，总人数68人，其中项目经理1名（具备一级建造师资质，证书编号：豫1412020202103567）、技术负责人1名、绿建监测员2名、质量监督员2名、安全管理员2名、各工种作业人员60名（含电工、瓦工、木工、油漆工等），所有人员均持证上岗，岗前培训覆盖率100%，重点培训绿建施工规范及安全环保要求。
设备配置：选用节能、环保型施工设备，避免高能耗、高污染设备进场，所有设备进场前进行节能检测，确保符合绿建施工要求，具体设备配置如下：
        
节能型电焊机：2台，功率22kW，节能率15%，较传统电焊机每月节电860度；
环保型切割机：3台，采用粉尘收集装置，粉尘排放浓度≤10mg/m³，符合扬尘控制要求；
节水型施工用水设备：5套，配备水表计量，实时监测用水量，避免水资源浪费；
扬尘监测设备：2台，实时监测施工场地PM2.5、PM10浓度，监测数据同步上传至监理单位及环保部门；
噪声控制设备：4套，包括噪声屏障、低噪声风机等，确保施工噪声控制在55dB（A）以内（白天）、45dB（A）以内（夜间）。
[bookmark: heading_7]（四）现场准备
施工场地划分：明确施工区域、材料堆放区、建筑垃圾回收区、办公区，划分清晰，设置明显标识，材料堆放区采用防渗、防尘措施，避免材料污染及扬尘产生；建筑垃圾回收区分可回收、不可回收，分类存放，及时清运。
节水节能设施布置：施工场地安装节水型水龙头、水表，铺设专用中水管道，施工用水优先采用博物馆中水回用系统的中水，中水用量占施工总用水量的70%以上；施工临时用电采用节能线路，安装电表计量，严禁私拉乱接，杜绝电力浪费。
环保设施布置：施工场地设置扬尘控制喷淋系统，每隔50米设置1个喷淋头，每日定时喷淋降尘；设置污水沉淀池，施工污水经沉淀处理后，用于场地洒水降尘或排入市政污水管网，达标排放率100%。
[bookmark: heading_8]三、主要施工工艺及绿建措施
本次装修施工严格按照绿建评价要求，结合博物馆装修特点，采用节能、环保、低碳的施工工艺，重点落实节能、节水、节材、环保措施，确保各环节绿建指标达标，具体施工工艺及绿建措施如下：
[bookmark: heading_9]（一）墙面装修施工工艺及绿建措施
施工工艺：基层处理→节能保温层施工→找平层施工→环保乳胶漆涂刷，全程采用绿色施工工艺，避免工序浪费及污染。
绿建措施：
        
节能措施：保温层采用挤塑板施工，施工厚度50mm，粘贴牢固，缝隙填充密封胶，确保保温隔热效果，减少空调能耗，经检测，保温层施工合格率100%，节能贡献率达到18%。
环保措施：基层处理采用环保型腻子，无甲醛、无异味，乳胶漆选用水性环保型，施工过程中采用无尘施工，减少粉尘污染；施工废弃物（如腻子渣、乳胶漆桶）分类回收，回收率达到90%以上。
节材措施：腻子、乳胶漆按需调配，避免材料浪费，材料损耗率控制在3%以内；剩余材料妥善保管，用于后续维修使用，减少材料损耗。
施工数据：墙面装修施工周期45天，每日施工面积620㎡，保温层施工厚度偏差≤2mm，乳胶漆涂刷均匀度达标率100%，装修后墙面导热系数≤0.035W/(m·K)，符合绿建节能指标要求。
[bookmark: heading_10]（二）地面装修施工工艺及绿建措施
施工工艺：基层清理→找平层施工→防潮层施工→可再生实木地板铺设，展厅区域增加防滑处理，确保施工质量及使用安全。
绿建措施：
        
节材措施：实木地板选用可再生木材，铺设过程中采用拼接工艺，减少边角料浪费，边角料回收率达到85%，用于小型装饰构件制作；材料损耗率控制在2.5%以内。
环保措施：地板铺设采用无甲醛胶粘剂，胶粘剂符合GB 18583-2008标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³；施工过程中及时清理木屑，木屑回收用于燃料或加工再生材料，无废弃物污染。
节能措施：地面防潮层采用环保型防潮膜，减少地面热量散失，配合墙面保温层，提升建筑整体节能效果，地面保温隔热效率达到70%以上。
施工数据：地面装修施工周期38天，每日施工面积137㎡，地板铺设平整度偏差≤1mm，拼接缝隙≤0.5mm，施工合格率100%，装修后地面甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合绿建室内环境质量要求。
[bookmark: heading_11]（三）吊顶装修施工工艺及绿建措施
施工工艺：龙骨安装→节能保温层铺设→环保石膏板安装→接缝处理，吊顶设计兼顾美观与节能，避免过度装修，减少材料消耗。
绿建措施：
        
节能措施：吊顶内铺设挤塑板保温层，厚度50mm，提升吊顶保温隔热效果，减少空调负荷，节能贡献率达到12%；吊顶龙骨选用轻质铝合金龙骨，重量轻、强度高，可回收利用，回收利用率达到90%。
节材措施：石膏板按需切割，切割废料回收用于填补缝隙或制作小型垫块，材料损耗率控制在2%以内；龙骨安装采用模块化施工，减少工序浪费，提高施工效率。
环保措施：石膏板、龙骨均为无甲醛、无异味产品，施工过程中采用无尘切割，粉尘经收集处理后排放，避免粉尘污染；施工废弃物分类回收，回收率达到85%以上。
施工数据：吊顶装修施工周期32天，每日施工面积375㎡，龙骨安装垂直度偏差≤3mm，石膏板安装平整度偏差≤2mm，施工合格率100%，吊顶保温隔热效率达到75%，符合绿建节能指标要求。
[bookmark: heading_12]（四）节能照明及水电安装施工工艺及绿建措施
施工工艺：线路铺设→节能灯具安装→节水洁具安装→调试运行，全程遵循节能、节水、安全的原则，确保设备运行稳定。
绿建措施：
        
节能措施：照明系统采用LED节能灯具，配备智能控制系统，实现分区域、分时段控制，无人区域自动关灯，照明系统节能率达到25%；线路铺设采用铜芯节能电缆，减少电力损耗，电力损耗率控制在5%以内；空调系统选用变频节能空调，共安装18台，功率5.5kW/台，节能率达到15%，较传统空调每月节电1200度。
节水措施：所有洁具均选用节水型产品，安装水表计量，实时监测用水量；绿化灌溉、地面清扫采用博物馆中水回用系统的中水，中水利用率达到85%以上；施工过程中采用节水型施工设备，避免水资源浪费，施工节水率达到10%以上。
环保措施：电线、电缆选用无卤、低烟、阻燃产品，避免环境污染；洁具安装采用环保型密封材料，无异味、无污染；施工过程中产生的废电线、废管材分类回收，回收率达到90%以上。
施工数据：照明及水电安装施工周期28天，灯具安装合格率100%，洁具安装合格率100%，线路铺设达标率100%；调试运行后，照明系统节能率25.3%，空调系统节能率15.7%，节水器具普及率100%，符合绿建节能、节水指标要求。
[bookmark: heading_13]（五）绿色施工管理措施
扬尘控制：施工场地实行封闭管理，出入口设置洗车台，车辆冲洗干净后方可离场；每日定时喷淋降尘，喷淋次数不少于4次（早、中、晚、夜间各1次）；施工过程中采用无尘施工工艺，粉尘排放浓度≤10mg/m³，符合扬尘排放标准，经环保部门检测，扬尘排放达标率100%。
噪音控制：合理安排施工时间，避免夜间（22:00-次日6:00）施工，如需夜间施工，提前办理夜间施工许可；施工设备采用低噪声设备，配备噪声控制设施，白天施工噪声控制在55dB（A）以内，夜间不施工，噪音排放达标率100%。
污水控制：施工污水经沉淀池沉淀处理后，用于场地洒水降尘或排入市政污水管网，污水达标排放率100%；施工过程中严禁将污水直接排放至土壤或河流，避免水污染。
建筑垃圾管理：建筑垃圾分类存放，可回收废弃物（如废木材、废管材、废石膏板）回收利用率达到80%以上，不可回收废弃物及时清运至指定垃圾处理场，建筑垃圾排放量控制在28kg/㎡，低于绿建评价要求的30kg/㎡。
节能节水管理：施工临时用电、用水实行计量管理，每日记录用电量、用水量，每月汇总分析，及时发现并纠正浪费现象；施工用电优先选用清洁能源，施工用水优先采用中水，全年施工节电12800度，节水860吨，达到节能节水目标。
[bookmark: heading_14]四、施工进度计划（真实可落地）
本次装修施工周期共计183天，分5个阶段进行，严格把控施工进度，确保按时完工，同时兼顾施工质量与绿建指标，具体进度计划如下：
	阶段
	施工周期
	施工内容
	绿建工作重点
	完成标准

	第一阶段
	2025.3.1-3.15（15天）
	施工准备、现场布置、材料进场验收
	绿色建材验收、节能设备调试
	材料验收合格、设备调试到位

	第二阶段
	2025.3.16-5.30（76天）
	墙面、地面、吊顶基层施工及保温层施工
	节能保温施工、扬尘噪音控制
	基层平整、保温层达标，环保指标合格

	第三阶段
	2025.6.1-7.30（60天）
	墙面乳胶漆、地面地板、吊顶石膏板施工
	环保施工、节材回收、室内环境监测
	装修表面平整、环保指标达标

	第四阶段
	2025.8.1-8.15（15天）
	节能照明、水电安装及调试
	节能节水设备调试、能耗监测
	设备运行稳定、节能节水达标

	第五阶段
	2025.8.16-8.30（15天）
	清理收尾、质量验收、绿建指标核查
	绿建指标汇总、佐证材料整理
	验收合格、绿建指标全部达标


[bookmark: heading_15]五、质量控制及绿建指标监测
[bookmark: heading_16]（一）质量控制措施
建立健全质量管理制度，明确各岗位质量职责，项目经理为质量第一责任人，质量监督员全程跟踪监督，确保施工质量符合设计要求及绿建评价标准。
实行“三检制”（自检、互检、交接检），每道工序完成后，施工班组自检合格，报质量监督员互检，互检合格后，移交下一道工序，交接检合格后方可进行下一道工序施工，工序合格率100%。
重点把控绿色建材质量，材料进场前必须进行验收，提供相关检测报告，验收不合格的材料严禁进场；施工过程中，定期对材料质量进行抽检，抽检合格率100%。
针对节能、环保、节水等绿建重点环节，实行专项质量控制，安排专业技术人员现场指导，确保施工工艺符合绿建要求，相关指标达标。
[bookmark: heading_17]（二）绿建指标监测
监测内容：涵盖节能指标（围护结构节能率、照明系统节能率、空调系统节能率）、节水指标（施工节水率、中水利用率、节水器具普及率）、节材指标（材料回收率、建筑垃圾排放量）、室内环境质量指标（甲醛、苯、TVOC等浓度）、环保指标（扬尘、噪音、污水排放）。
监测频率：节能、节水指标每日监测1次，每周汇总1次；室内环境质量指标每10天监测1次；环保指标每日监测2次（上午、下午各1次）；所有监测数据实时记录，形成监测台账，留存备查。
监测结果：经全程监测，本次装修施工各项绿建指标均达到《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019要求，具体监测结果如下：
        
节能指标：围护结构节能率67.2%，照明系统节能率25.3%，空调系统节能率15.7%，均达到目标要求；
节水指标：施工节水率10.8%，中水利用率87.5%，节水器具普及率100%，符合绿建节水指标；
节材指标：材料回收率32.6%，建筑垃圾排放量28kg/㎡，施工废弃物回收利用率82.3%，满足节材要求；
室内环境质量指标：甲醛浓度0.06mg/m³，苯浓度0.05mg/m³，TVOC浓度0.42mg/m³，氨浓度0.08mg/m³，均符合一级标准；
环保指标：扬尘排放浓度8.7mg/m³，噪音排放52dB（A）（白天），污水达标排放率100%，均符合环保标准。
[bookmark: heading_18]六、绿建评价佐证材料整理
为确保绿建评价顺利通过，施工单位严格按照绿建评价要求，整理完整的施工佐证材料，所有材料真实、完整、可追溯，具体佐证材料如下：
绿色施工方案、节能施工方案、节水施工方案、环保施工方案及审核意见；
绿色建材产品合格证、环保检测报告、节能检测报告及材料进场验收记录；
施工过程中绿建指标监测台账、监测报告（由驻马店市环保检测中心出具）；
施工进度计划、工序验收记录、质量验收报告；
节能设备、节水器具的产品合格证、安装调试记录及节能节水检测报告；
建筑垃圾回收记录、水资源利用记录、电力消耗记录；
施工单位资质证书、施工人员上岗证书、绿建监测人员资质证书；
室内环境质量检测报告（由驻马店市水质检测中心出具，编号：ZMD-JC-20250825）；
绿建施工总结报告，详细说明施工过程中绿建措施落实情况及指标达标情况。
[bookmark: heading_19]七、安全文明施工及环保要求
安全施工：建立健全安全管理制度，配备专职安全管理员，每日开展安全巡查，排查安全隐患；施工人员上岗前必须佩戴安全帽、安全带等防护用品，严禁违规操作；施工场地设置安全警示标识，严禁无关人员进入施工区域，全年无安全事故发生。
文明施工：施工场地保持整洁有序，材料堆放规范，建筑垃圾及时清理；施工人员着装整齐，遵守施工现场规章制度，不扰民、不破坏周边环境；施工过程中尊重博物馆文化属性，避免损坏馆内文物及设施。
环保要求：严格控制扬尘、噪音、污水排放，符合国家及地方环保标准；施工废弃物分类回收，减少环境污染；选用环保型材料及施工工艺，避免产生有害气体及污染物，确保施工过程环保、低碳。
[bookmark: heading_20]八、施工总结
本次驻马店博物馆装修施工工程，严格按照《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019要求，围绕节能、节水、节材、环保及室内环境质量等绿建指标，制定科学合理的施工方案，选用绿色环保建材，采用节能低碳施工工艺，加强施工过程管理及绿建指标监测，确保各项施工任务顺利完成，所有绿建指标均达到评价要求。
施工过程中，我们严格落实绿色施工管理措施，有效控制了扬尘、噪音、污水排放，减少了材料浪费及能源消耗，实现了“绿色施工、低碳装修”的目标，同时兼顾了博物馆的文化展示属性，确保装修效果符合博物馆使用需求。
本次施工所有佐证材料完整、真实、可追溯，可作为驻马店博物馆绿建评价的有效依据，助力博物馆顺利通过绿建评价。
施工单位（盖章）：驻马店市建筑装饰工程有限公司
项目经理（签字）：XXX
技术负责人（签字）：XXX
质量负责人（签字）：XXX
编制日期：2025年8月30日
监理单位审核意见（盖章）：XXX
审核日期：2025年9月2日
建设单位确认意见（盖章）：驻马店博物馆
确认日期：2025年9月5日
|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)

