# 乌兰哈达火山脚下充电站施工过程控制文件

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站  
**施工周期：** 2026年05月01日 - 2026年12月20日  
**编制日期：** 2026年12月31日  
**编制单位：** [施工单位名称]

---

## 第一章 施工组织管理

### 1.1 管理人员配置

| 岗位 | 姓名 | 职责 |
|------|------|------|
| 项目经理 | [姓名] | 全面负责 |
| 技术负责人 | [姓名] | 技术管理 |
| 质量员 | [姓名] | 质量检查 |
| 安全员 | [姓名] | 安全管理 |
| 资料员 | [姓名] | 资料归档 |

### 1.2 施工进度控制

| 阶段 | 计划工期 | 实际工期 | 偏差 |
|------|----------|----------|------|
| 基础工程 | 30天 | 28天 | -2天 |
| 主体结构 | 60天 | 58天 | -2天 |
| 装饰装修 | 45天 | 42天 | -3天 |
| 设备安装 | 60天 | 58天 | -2天 |
| 竣工验收 | 15天 | 12天 | -3天 |
| **合计** | **210天** | **198天** | **-12天** |

---

## 第二章 质量控制记录

### 2.1 质量检查汇总

| 检查类型 | 检查次数 | 合格次数 | 合格率 |
|----------|----------|----------|--------|
| 班组自检 | 156 | 156 | 100% |
| 工序交接检 | 92 | 92 | 100% |
| 专职质检 | 48 | 48 | 100% |
| 监理验收 | 285 | 283 | 99.3% |

### 2.2 质量问题整改记录

| 日期 | 问题描述 | 整改措施 | 整改结果 | 复查人 |
|------|----------|----------|----------|--------|
| 06.15 | 剪力墙钢筋间距偏大 | 调整间距 | 合格 | 监理李工 |
| 07.20 | 火山石砌筑灰缝不饱满 | 重新勾缝 | 合格 | 监理李工 |
| 08.10 | 屋面防水搭接不足 | 重新铺贴 | 合格 | 监理李工 |

---

## 第三章 安全控制记录

### 3.1 安全培训记录

| 培训日期 | 培训内容 | 参加人数 | 培训人 |
|----------|----------|----------|--------|
| 05.05 | 进场安全教育 | 45 | 安全员 |
| 06.10 | 高处作业安全 | 38 | 安全员 |
| 07.15 | 临时用电安全 | 42 | 安全员 |
| 08.20 | 消防应急演练 | 48 | 安全员 |

### 3.2 安全检查记录

| 检查类型 | 检查次数 | 隐患数 | 整改数 | 整改率 |
|----------|----------|--------|--------|--------|
| 日常检查 | 240 | 18 | 18 | 100% |
| 周检查 | 36 | 12 | 12 | 100% |
| 月检查 | 8 | 6 | 6 | 100% |
| 专项检查 | 12 | 8 | 8 | 100% |

### 3.3 安全事故统计

| 事故类型 | 次数 | 说明 |
|----------|------|------|
| 轻伤事故 | 0 | — |
| 重伤事故 | 0 | — |
| 死亡事故 | 0 | — |

---

## 第四章 技术交底记录

| 交底日期 | 交底内容 | 交底人 | 接收人 | 人数 |
|----------|----------|--------|--------|------|
| 05.10 | 基础工程施工 | 技术负责人 | 施工班组 | 25 |
| 06.05 | 主体结构施工 | 技术负责人 | 施工班组 | 32 |
| 07.10 | 火山石砌筑工艺 | 技术负责人 | 砌筑班组 | 18 |
| 08.05 | 屋面防水施工 | 技术负责人 | 防水班组 | 12 |
| 09.10 | 设备安装调试 | 技术负责人 | 安装班组 | 15 |

---

## 第五章 材料验收记录

| 材料名称 | 进场批次 | 验收批次 | 合格批次 | 合格率 |
|----------|----------|----------|----------|--------|
| 钢筋 | 28 | 28 | 28 | 100% |
| 混凝土 | 156 | 156 | 156 | 100% |
| 砌体材料 | 5 | 5 | 5 | 100% |
| 防水材料 | 5 | 5 | 5 | 100% |
| 门窗 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 机电设备 | 12 | 12 | 12 | 100% |

---

## 第六章 隐蔽工程验收记录

| 验收日期 | 部位 | 内容 | 验收结果 | 验收人 |
|----------|------|------|----------|--------|
| 05.25 | 基础 | 桩基钢筋 | 合格 | 监理李工 |
| 06.10 | 基础 | 基础钢筋 | 合格 | 监理李工 |
| 06.28 | 主体 | 柱梁钢筋 | 合格 | 监理李工 |
| 07.15 | 墙体 | 拉结筋 | 合格 | 监理李工 |
| 08.10 | 屋面 | 保温层 | 合格 | 监理李工 |
| 08.25 | 屋面 | 防水层 | 合格 | 监理李工 |

---

## 第七章 施工影像记录

| 类别 | 照片数量 | 内容 |
|------|----------|------|
| 基础工程 | 45 | 桩基、钢筋、浇筑 |
| 主体结构 | 68 | 模板、钢筋、混凝土 |
| 砌体工程 | 52 | 火山石砌筑、红砖砌筑 |
| 屋面工程 | 38 | 防水、保温、光伏安装 |
| 设备安装 | 42 | 充电桩、储能、光伏 |
| **合计** | **245** | — |

---

## 第八章 施工过程控制汇总

| 控制类别 | 记录份数 | 合格率 |
|----------|----------|--------|
| 质量检查 | 48 | 100% |
| 安全检查 | 296 | 100% |
| 技术交底 | 8 | 100% |
| 材料验收 | 209 | 100% |
| 隐蔽验收 | 92 | 100% |
| **合计** | **653** | **100%** |
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