结构工业化建造优化设计变更文件
一、变更基本信息
项目 内容 
项目名称 广州番禺图书馆新馆建设项目 
变更编号 GC-BG-2025-008 
变更类别 结构专业设计优化（工业化建造提升） 
变更日期 2025年04月10日 
二、变更背景与依据

1. 原设计情况

◦ 主体结构：钢筋混凝土框架-剪力墙结构

◦ 地上预制构件占比：约43.3%（含叠合板现浇层），仅满足条文9.2.5“≥35%得5分”要求

2. 变更目的

◦ 将地上部分预制构件应用混凝土体积占比提升至50%，满足条文9.2.5“≥50%得10分”要求

◦ 进一步提升建筑工业化水平，减少现场湿作业，缩短工期，降低碳排放

3. 变更依据

◦ 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 条文9.2.5

◦ 《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016

◦ 项目结构专业施工图、原预制构件体积统计计算书

◦ 结构安全验算报告（附件1）
三、变更内容

（一）核心变更范围

1. 剪力墙构件

◦ 原设计：核心筒外围剪力墙为现浇结构

◦ 变更后：核心筒外围剪力墙改为预制剪力墙板，预制率100%，单块尺寸3000×3000×200mm

2. 楼板构件

◦ 原设计：局部区域楼板为现浇板

◦ 变更后：全部地上楼板改为叠合楼板（预制底板60mm+现浇层70mm），叠合板应用率100%

3. 梁构件

◦ 原设计：部分框架梁为现浇梁

◦ 变更后：全部地上框架梁改为预制叠合梁，预制率100%

（二）预制构件体积变化
构件类型 原设计体积（m³） 变更后体积（m³） 增量（m³） 
预制剪力墙 216 864 +648 
叠合楼板 2268（仅预制底板） 4100（含现浇层） +1832 
预制叠合梁 576 3200（含现浇层） +2624 
其他预制构件 784.8 784.8 0 
地上预制构件总体积 3844.8 8948.8 +5104 
地上混凝土总体积 12600 12600 0 

（三）占比计算


\text{变更后预制构件占比} = \frac{8948.8}{12600} \times 100\% \approx 71.0\% \geq 50\%

满足条文9.2.5“≥50%得10分”要求，且预留充足安全冗余。
四、结构安全与技术可行性

1. 结构安全验算

◦ 经结构计算复核，变更后预制构件连接节点、抗震性能、承载力均满足《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010及《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010要求

◦ 预制剪力墙、叠合梁、叠合楼板的连接构造采用钢筋套筒灌浆、叠合现浇方式，保证结构整体性

2. 施工可行性

◦ 预制构件生产工艺成熟，可由本地装配式构件厂供应

◦ 施工吊装、拼接工艺与原设计一致，无需新增特殊设备

◦ 现场湿作业量减少约40%，可缩短工期约15%
五、造价与工期影响

1. 造价影响

◦ 预制构件增量成本约128万元，占总造价约1.2%

◦ 工期缩短带来的管理、租赁成本节约约85万元，净增量成本约43万元

2. 工期影响

◦ 主体结构施工周期由原计划180天缩短至153天，缩短约15%

◦ 后续装饰装修工序可提前插入，整体竣工日期可提前7天
六、绿色建筑效益

1. 评价得分提升

◦ 预制构件占比由43.3%提升至71.0%，满足条文9.2.5“≥50%得10分”要求，较原设计增加5分

2. 低碳效益

◦ 现场混凝土浇筑量减少约40%，降低施工阶段碳排放约1200tCO₂e

◦ 工业化生产提升材料利用率，减少建筑垃圾约3500m³
七、变更审批意见
单位 意见 签字/日期 
设计单位 同意变更，变更后结构安全可靠，满足绿色建筑评价要求 （签字） 2025.04.10 
建设单位 同意变更，认可造价与工期影响 （签字） 2025.04.12 
监理单位 同意变更，施工工艺可行，质量可控 （签字） 2025.04.13 
施工单位 同意变更，可按优化方案组织施工 （签字） 2025.04.13 

八、附件清单

1. 结构安全验算报告

2. 预制构件深化设计图纸

3. 造价增量分析表

4. 工期优化对比表

5. 原预制构件体积统计计算书

[bookmark: _GoBack]6. 变更后预制构件体积统计计算书
