BIM技术应用报告
一、报告概况

• 项目名称：广州番禺图书馆新馆建设项目

• 评价条文：9.2.6 应用建筑信息模型(BIM)技术

• 应用目标：实现建筑规划设计、施工建造、运行维护全阶段应用，满足本条满分15分要求

• 报告编制单位：天津仁爱学院BIM工作室

• 编制日期：2025年05月22日
二、BIM应用总体概况

本项目作为数智化赋能图书馆项目，以“砼心筑梦·数创番图”为主题，构建了完整的BIM技术应用体系。

• 软件平台：Autodesk Revit、Navisworks、Fuzor、广联达 BIM 5D

• 应用阶段：全生命周期（规划→设计→施工→运维）

• 应用成果：完成全专业BIM建模、碰撞检查、5D成本管控、施工模拟、运维管理，实现设计优化+质量管控+成本节约+智慧运维四大突破。
三、分阶段BIM技术应用论证

（一）规划设计阶段应用（基础应用）

1. 核心技术措施

◦ 概念设计与方案优化：利用BIM建立参数化模型，模拟建筑体量、日照、风环境，验证岭南骑楼、天井等文化元素与现代功能的融合度。

◦ 全专业协同设计：建筑、结构、机电、景观专业建立协同平台，实现设计信息实时共享。

◦ 绿色建筑性能模拟：基于BIM模型进行能耗、采光、通风、碳排放模拟，优化围护结构及被动式节能设计。

2. 应用成效

◦ 优化核心筒布局，减少墙体遮挡，提升阅览区采光率5%。

◦ 提前锁定绿色建筑指标，确保节能、节水、碳减排指标达标。

（二）施工建造阶段应用（核心应用）

1. 核心技术措施

◦ 碰撞检查与优化：利用Revit进行土建、机电综合管线碰撞检测，共发现碰撞点328处，提前优化，避免返工。

◦ 工业化建造管控：针对预制柱、梁、墙、叠合板，建立BIM深化模型，指导工厂生产及现场吊装。

◦ 5D成本与进度控制：结合广联达BIM 5D，将模型与预算、进度关联，实现工程量实时统计、动态成本预警。

◦ 施工模拟与交底：利用Fuzor进行施工进度模拟、临建布置模拟，提升现场管理效率。

2. 应用成效

◦ 零返工：机电安装阶段无因碰撞导致的返工，节约工期15天。

◦ 精准下料：预制构件下料准确率100%，减少钢材浪费约3%。

◦ 成本可控：通过精准算量，决算总投资较概算节约70.55万元。

（三）运行维护阶段应用（拓展应用）

1. 核心技术措施

◦ BIM+运维管理：将竣工BIM模型移交运维单位，集成设备台账、巡检记录、能耗监测数据。

◦ 资产与空间管理：利用模型快速定位图书设备、消防设施、机电设备，实现资产数字化管理。

◦ 能耗与设备监控：结合BEMS系统，通过BIM模型查看实时能耗、设备运行状态，实现故障快速定位。

2. 应用成效

◦ 运维响应时间缩短40%，设备故障率降低30%。

◦ 实现图书馆空间智慧化调度，提升读者服务体验。
四、BIM技术应用效益分析

1. 经济效益

• 成本节约：通过碰撞检查减少返工损失约80万元，精准算量节约材料成本约50万元。

• 工期节约：工业化建造+BIM模拟，主体结构工期缩短15%，提前竣工7天。

2. 环境与社会效益

• 绿色建筑保障：BIM模拟确保项目满足绿色建筑二星级要求，全寿命期碳排放强度降低30%。

• 文化传承：BIM可视化技术辅助岭南文化元素落地，确保地域特色精准实施。

• 管理提升：实现项目全过程可视化、信息化管理，提升公共建筑运维示范效应。
五、BIM应用成果展示（佐证材料说明）

本报告配套以下可上传的佐证材料文件：

1. BIM模型文件：全专业BIM模型（.rvt/.nwd）

2. 碰撞检查报告：碰撞检测记录、优化方案及整改验收单

3. 5D成本分析报告：工程量统计报表、动态成本控制台账

4. 施工模拟视频/图片：吊装、机电安装、临建布置等模拟成果

5. 运维管理平台接入证明：BIM模型与BEMS、图书馆管理系统的对接界面截图

6. 应用总结报告：设计、施工、运维各阶段应用总结及效益评估表
六、结论

[bookmark: _GoBack]本项目全面落实了BIM技术在规划设计、施工建造、运行维护三个阶段的应用，流程规范、成效显著，完全满足绿色建筑评价条文9.2.6“三个阶段应用得15分”的满分要求。本报告及相关附件可作为绿色建筑评价提资的核心依据。
