
常州市新北区幼儿园装修施工方案
[bookmark: heading_0]一、工程概况
项目名称：常州市新北区幼儿园
建设地点：常州市新北区新景花园四期东南角，东临龙六路，南临云河路
建设规模：12班幼儿园，班容量30人/班，总在园幼儿360人，属公共建筑教育类项目，总建筑面积约4800㎡，涵盖教学活动室、寝室、卫生间、保健室、厨房、多功能厅等区域。
施工核心要求：严格遵循绿色建筑7.2.14条文规定，实施土建工程与装修工程一体化设计及施工，确保装修与土建衔接顺畅、质量可控，兼顾幼儿园安全、环保、适配幼儿使用的特点，助力项目获得该条文8分满分，适配绿色建筑设计竞赛需求。
[bookmark: heading_1]二、编制依据
1.  绿色建筑评价标准相关条文（7.2.14 土建工程与装修工程一体化设计及施工要求）；
2.  《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（2019年版）；
3.  《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018；
4.  项目土建及装修一体化设计图纸、施工图纸；
5.  绿色建筑设计竞赛评分导向及常州市建筑施工相关规范；
6.  幼儿建筑装修环保、安全相关标准（如室内空气质量标准）。
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紧扣7.2.14条文要求，贯穿“设计一体化、施工一体化、质量一体化”核心，确保土建与装修无缝衔接，具体原则如下：
1.  设计先行：土建与装修同步设计，提前明确装修面层、管线预埋、预留洞口等要求，避免后期凿改，减少资源浪费；
2.  协同施工：土建施工与装修施工合理穿插、同步推进，明确各工序衔接节点，确保施工效率与质量；
3.  安全适配：结合幼儿园特点，装修材料选用环保、无异味、防磕碰材质，施工过程兼顾结构安全与幼儿使用安全；
4.  绿色节能：选用节能、环保装修材料，施工过程减少扬尘、噪音污染，契合绿色建筑理念。
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[bookmark: heading_4]（一）技术准备
1.  组织施工团队熟悉土建与装修一体化设计图纸，明确预埋管线、预留洞口、墙面基层处理等衔接要求，编制详细施工进度计划；
2.  开展技术交底，明确各工序施工标准、衔接节点及质量要求，确保施工人员掌握一体化施工核心要点；
3.  核对土建结构尺寸与装修设计尺寸，提前排查偏差，避免后期装修与土建冲突。
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1.  选用符合幼儿安全、环保标准及绿色建筑要求的装修材料（如环保乳胶漆、防滑地砖、实木环保板材），材料进场前进行检验，确保达标；
2.  准备装修施工所需设备（如切割机、水准仪、抹灰机）及土建衔接所需工具，提前调试，确保正常运行；
3.  提前规划材料堆放区域，做好防潮、防尘处理，避免材料损坏。
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1.  清理施工现场，划分土建施工区、装修施工区及材料堆放区，设置安全警示标识，适配幼儿园施工安全要求；
2.  完成施工现场临时水电布置，保障土建收尾与装修施工同步推进；
3.  搭建施工临时设施，做好施工人员安全培训，明确施工安全规范。
[bookmark: heading_7]五、一体化施工主要工序及流程
遵循“土建收尾与装修准备同步、管线预埋与基层处理衔接、面层施工与细节完善跟进”的原则，核心工序流程如下，确保契合7.2.14条文要求：
1.  土建收尾阶段：完成墙体砌筑、墙面基层抹灰、地面找平，同步预留装修所需洞口（如开关、插座、门窗洞口），预埋管线（水电、消防管线），确保管线位置、尺寸与装修设计一致；
2.  装修基层处理：待土建基层达到装修要求后，同步开展墙面、地面、顶面基层处理，清理基层灰尘、杂物，修补基层裂缝、凹凸不平处，为面层施工奠定基础；
3.  管线完善与隐蔽工程验收：对预埋管线进行梳理、测试，确保管线畅通，完成隐蔽工程验收后，进入面层装修阶段，避免后期凿改土建结构；
4.  面层装修施工：按设计要求开展墙面乳胶漆、地面防滑地砖、顶面吊顶施工，同步安装门窗、开关、插座，确保装修面层与土建基层衔接紧密；
5.  细节完善与清理：完成各区域装修细节处理（如墙角防撞处理、门窗密封），清理施工现场，进行成品保护，确保施工质量。
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围绕一体化施工核心，严格控制施工质量，确保符合7.2.14条文及相关标准要求：
1.  工序质量控制：每道工序完成后，进行自检、互检、交接检，重点检查土建与装修衔接部位（如管线预埋、预留洞口），验收合格后方可进入下一道工序；
2.  材料质量控制：装修材料进场必须提供检验报告，严禁使用不合格材料，确保材料环保、安全，契合幼儿园使用需求；
3.  尺寸偏差控制：定期核对土建结构与装修尺寸，及时调整偏差，避免出现衔接不畅、尺寸不符等问题；
4.  安全质量控制：施工过程中严格遵守安全规范，避免违规操作，确保施工安全及结构安全，同时控制装修施工噪音、扬尘污染。
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本项目装修施工严格按照7.2.14条文要求，实施土建工程与装修工程一体化设计及施工，具体符合性如下：
1.  设计阶段：土建与装修同步设计，明确衔接要求，避免后期凿改，实现设计一体化；
2.  施工阶段：土建收尾与装修施工协同推进，工序衔接顺畅，管线预埋、预留洞口与装修设计精准匹配，实现施工一体化；
3.  质量控制：建立一体化质量管控体系，确保土建与装修质量同步达标，无衔接隐患，满足条文核心要求。
综上，本装修施工方案完全契合7.2.14条文要求，可助力项目获得该条文8分满分，同时贴合幼儿园安全、环保需求，适配绿色建筑设计竞赛导向。
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1.  施工准备阶段（3天）：完成技术交底、材料进场、现场布置；
2.  土建收尾与管线预埋（7天）：完成基层抹灰、洞口预留、管线预埋及隐蔽工程验收；
3.  装修基层处理（5天）：完成墙面、地面、顶面基层清理与修补；
4.  面层装修施工（15天）：完成墙面、地面、顶面面层及门窗、开关安装；
5.  细节完善与清理（5天）：完成成品保护、细节修补及现场清理，验收合格。


