

北京国能中电节能环保技术有限责任公司


表格编号: GNHB-7.3-6

设计变更通知单

工程名称	安徽池州九华发电有限公司#1 机组烟气近零排放一体化改造(增加 MGGH 改造)工程		编 号	BG-T-02
工程检索号	P0259.00S		日 期	2016 年 3 月 28 日
卷册名称	MGGH 支架立面图	卷册检索号	P0259.00S-T0205-02	
变更原因	设计失误			

变更内容:

云线处[10 支撑改成 $\phi 152 \times 6$ 圆管支撑。



附图名称	无	附图编号	无
设计代表	李军 专业会签	无	签 发 李军
项目部代表	李军 2016 年 03 月 28 日		年 月 日
业主方代表	陈刚 2016 年 3 月 28 日	施工单位	宗伟 2016 年 03 月 28 日

本通知单分发: 项目部 1 份, 业主方 1 份, 施工单位 1 份, 设计方 2 份。通知单应交设计代表组统一管理, 工地服务结束时归档。

工程变更执行情况验证表

工程名称: 安徽池州九华发电有限公司#1 机组烟气近零排放一体化改造工程 编号: 土建-001

工 程 变 更 情 况			
编 号	BG-T-02	提出日期	2016.03.28
卷册名称	MGGH 支架立面图	卷册编号	P0259.00S-T0205-02
修改性质	☐ 设计错误 ☐ 设计漏项 ☐ 专业配合 ☒ 设计改进 ☐ 设备资料变化 ☐ 材料代换	提出单位	安徽池州九华发电有限公司
工 程 执 行 情 况			
☒ 按变更内容全部完成。 ☐ 根据变更内容, 结合现场实际完成。 ☐ 又有新设计变更取代本设计变更。(新设计变更编号: _____) ☐ 施工单位与设计单位、建设单位协商不实施本变更。			
工程变更内容已按上述第 ☒ 种情况于 <u>2016</u> 年 <u>04</u> 月 <u>10</u> 日实施完毕, 请予以验证。			
施工单位(章) 报 验 人 <u>宗伟</u> 日 期 <u>2016.04.10</u> 			
备忘事宜: 无			
验证结论: 经检验, 工程变更内容已按第 ☒ 种情况实施完毕。			
建设单位代表 <u>陈安刚</u>		验证日期 <u>2016.4.10</u>	
专业监理工程师 <u>唐涛</u>		验证日期 <u>2016.04.10</u>	