屋顶绿化工程 


施工组织设计
设备人员动员周期和设备、人员、材料运到施工现场的方法

一、设备、人员
1选派素质高、业绩好的专业园林施工队和绿化施工队伍。为优质、高效地在规定期限内完成施工任务提供保障。

2、选派满足现场施工需要的有经验的管理人员承担该工程的施工任务。在开工前，组织上岗人员进行技术培训，认真学习屋顶花园的技术规范及合同条款，加强职工的施工质量、进度以及环境保护意识。

3、已准备所有必要的、足量的设备，随时可以调往工程现场使用。若中途需增加施工设备 可以及时调入。

4、拥有足量施工队伍，可随时调往工地。

二、人员、设备、材料运进施工现场的方法

1、项目经理部将统一组织施工人员进场,职工将派专车送至工地，指定带队人带队统一进场。

2、施工用设备用汽车送到施工地点。

3、树苗、花草等由我公司苗圃供应,我公司短缺苗木则考虑外购，灌溉水管等从业主同意的厂家 购买。所 有材料均用汽车运至施工地点。在花草、苗木运输时,将采取严密措拖减轻苗木损伤。

施工准备
施工的准备工作包括以下几个方面：

1、认真组织字习设计图纸和设计技术资料,字习本工程招标文件及监理程序，熟悉合同文件和技术规范。

2、现场核对设计资料，对地形设计、及现场地形等进行全面的调查。

3、做好现场布罝及临时设施的敷设。

4、在施工范围内进行场地清理,做好相应的防护措施。

屋顶花园施工方案
 (―)防水处理
1、 屋面找平层
水泥细砂浆对屋面局部高低不平区域进行找平预处理。
2、PVC防水卷材 。这是首要工作。在一次（首道）防水的基础上， 采用高聚物或合成高分子防水材料，提高防水等级。精心施工，不可大意。排水 层的坡度要大于3 %，视环境采取有组织外排水或内排水。
3、排水层
蓄排水板既可迅速排除底层积水，又对人工土的通气和储水有着良好的改善作用。 排水系统要与原屋顶排水系统保持一致，设法阻止种植物枝叶或泥沙等杂物流入排水管道。大型种植池排水层下的排水管道要与屋顶排水口相配合，使种植池内多余的浇灌水顺畅排出。

4、过滤层的设置

为防止种植土流失而造成肥力下降及屋顶排水系统堵塞，在种植土的底部设置 无纺布（土工布）作为过滤层，防止种植土中细小颗粒的流失。

5、种植土的组成植物生长层10cm,粗放型绿化的耕植土+焙烧过的粘土混合物，或肥沃的耕植土+腐殖土煤泥的混合物，饱合容重15KN/m3;荷载0 . 95 KN/m2：轻质有机+无机介质（蛭石，珍珠岩，）：30%木屑（经腐烂发酵），46%腐殖土，19%本 地园土，5%砂混合而成。应根据荷重以及植物配置要求，制定出种植层高度。

6、栽植区荷重

种植层荷重限制。应根据荷重以及植物配置要求，制定出种植层高度。 选择重量轻、养分足、透气性好的土壤作底土；同时要做好植物品种的选择工作•

7、此外，还应考虑到临时水电固定点、灯光照明点的位置、曰后植物奍护管理等等。

(二）屋顶花园种植植物选择遵循既定图纸选择。
(三）注意事项：

1、在屋顶花园平面规划及景点布置时，应根据屋顶的承载构件布置，使附加荷 载不超过屋顶结构所能承受的范围，以确保屋顶的安全使用。

2、屋顶花园工程施工前进行灌水试验。为确保屋顶不渗（漏
>水.施工前，须 将屋顶全部下水口堵严后，在屋顶放满10cm深水，24h后检查屋顶是否漏水。

3、屋顶风大，植被层表面应加一层砾石覆盖，特别是在植被屋面的四周以防轻质基质在植物没有完全覆盖时被风刮起。种植稍高或体量较大的灌木特别是在高层时还应采用防风固定技术。为了抗风，屋顶花园的施工中，较大规格的乔灌木加固处埋的方法主要包括地上支撑法和地下固定法。地下固定法可以在树木根部土层下埋塑料网以扩大根系固定范围。地上支撑同一般乔木支撑方法。
（四）、关于施工的原则：

1、屋顶绿化的首要问题是荷载，荷载是核心问题。

以屋顶花园为例：荷载分静态承重和动态承重。静态承重包括结构层、保湿层、 防水层、耐根穿刺层、排（蓄）水层、过滤层、种植基质层、植物、土建小品、 园路、山石、花架、桌椅発、种植槽等等。动态承重包括雨雪、 灌水（含饱和状态〉尘土、人、动物、植物的生长量等等，

标准的荷载应为： (静+动）x10-20%安全系数（不可预见的突发条件)》

只有荷载问题解决了，才能考虑进行屋顶绿化的设计与施工。

2.关于施工的步骤：

工艺流程、施工工序不能少。

闭水试验不能省掉，即便是新建筑，也应先做闭水试验，

简式屋顶绿化：淸理现场、修补完善排水口、定点放线、铺设分离滑动层、阻根 层、排（蓄）水层、过滤层、种植层等等，各种材料的质量不能降低。

花园式屋顶绿化：按本书讲的屋顶种植结构层，每一层的工序都不能少。设计是前提，选材是基础，施工是关键，成品保护是保证，景观效果是目标核心。具体到耐根穿刺层，其搭接工序是关键，焊接一 定要到位简式的也一样，其阻根防水层顺向连接不能少于15-20cm。

3.关于种植基质

以简式草坪为例，基质厚度不能少于5-6cm，铺设时要平整，紧实。基质必须不含杂质，有机质要腐熟。

4.关于佛甲草
1)栽根种植时，8-10根为一株，株间距4-5 cm，植株密度适宜。
2)铺草坪块时.无纺布下面和上面都应有2.5-3cm的基质.要轻铺轻放，基 质不能太厚，5-7cm即可，要注意消毒。

3)模板式草坪块：穴内应有5-6cm的基质，模板必须铺平，压紧，衔接好，不能翘起。

5.关于乔灌木

应按北京园林绿化施工技术规范及验收标准，以及土建工程施工规 范及验收标推施工。原则上苗木都必须有一定大小的土球及包装，并且按规格大小确定包装的方式。
6.关于浇水

以简式草坪为例在施工期间浇水不能少。在施工期间的一个月内，无论哪种栽植方式，浇水都不能少于3-4次，成活以后，草坪郁闭了，可以按养护期间每年冻水、春水及夏早时浇3-5次水，浇水切忌大水冲，宜喷灌或滴灌。
7.关于修剪

应面视修剪工作，目前以佛甲草为主的简式草坪不宜大量修剪。但凡是种植了木 本苗木的，则必须抓好修剪工作。只有掌握了修剪原理、方法，对苗木的生长、树形观赏方面才能起到促进作用，从而达到绿化及观赏的效果.

（五）、关于安全生产

这是原则问题，安全生产是施工第一要素。目前在屋顶绿化上对安全生产重视方面仍有差距，有的具有一定的安全隐患。实际上对安全问题只要思想一松懈，管理一放松，安全措施又不得力的话.是很容易造成安全亊故的。这点必须引起重视。
施工安全处理：

1)为保证屋顶防水、排水和消防要求，植物的种植面不能直接靠近建筑立面边线，要以20—50厘米的砾粒带或轻质物质带隔离》

2)在屋顶绿化的下水口、排水观察孔、通气孔等处应该以20厘米以上的砾粒 带或轻质物质带隔离。

3)安装升降吊运机械不能损坏屋顶铺装材料层，运行过程中要确保安全无害。吊装尽量选用吊装车辆（大型起重机），方便及时吊运及时撤离减少对周围道路通行影响，避免吊装设备与建筑物的安装接触及损伤。
4)施工人员施工过程中应注意自身安全，应配备安全防护设施，作业时应系安全带，戴安全等等。
（六）、关于文明施工与环境保护

关键是施工时不能影响建设方单位的正常工作和生活秩序，不能给周围环境添加太多的麻烦。特别是施工不能造成扬尘等污染环境的行为。注重施工人员的素质和文明举止，不能发生扰民现象等等。
