表3.4.3-1大型机械设备进出场一览表
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	计划进场时间
	计划退场时间
	用途

	1
	反铲挖掘机
	PC220
	2
	2022.02.20
	2022.03.20
	基坑超深开挖、土方开挖

	2
	小型挖掘机
	XR18-8
	1
	2022.02.20
	2022.05.30
	配合清槽

	3
	土方运输车
	/
	15
	2022.03.10
	2022.05.31
	土方外运

	4
	空气压缩机
	15m3/min
	3
	2022.02.25
	2022.06.18
	抗浮锚杆钻孔

	5
	锚杆钻机
	KT20
	3
	2022.02.25
	2022.06.18
	抗浮锚杆钻孔

	6
	塔吊
	QTZ5013
	2
	2022.03.05
2022.04.25
	2022.09.20
2023.05.30
	结构施工

	7
	塔吊
	TC6015
	2
	2022.03.10
	2023.05.30
	结构施工

	8
	混凝土泵车/车载泵
	/
	2
	2022.04.10
	2022.012.12
	结构施工（具体数量根据现场需要调配）

	9
	施工电梯
	SCD200
	2
	2022.5.10
	2023.10.20
陆续拆除
	砌体、装饰材料运输

	10
	物料提升机
	SS1T
	2
	2022.7.20
	2023.10.20
陆续拆除
	

	11
	汽车吊
	25t
	1
	2023.1.15
	2023.10.20
	钢结构连廊吊装

	12
	汽车吊
	70t
	2
	2023.2.15
	2023.10.17
	


[bookmark: _GoBack]
