施工过程控制文件
（用于《绿色建筑评价标准》7.2.14 条款申报｜土建与装修一体化设计及施工）

一、文件用途
本文件作为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）7.2.14 建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工条款的正式申报材料，用于说明：
· 本项目土建与装修工程全过程的施工控制措施；
· 一体化设计、一体化施工的组织方式与质量管理流程；
· 施工过程中的材料、工序、质量、安全、环保等控制要求；
· 施工过程可追溯、可核查、可审计，满足绿色建筑二星级评审要求。
本文件为正式版，可直接用于绿色建筑专家评审。

二、项目基本信息
· 项目名称： XXX 项目
· 工程地点： XXX
· 建设单位： XXX 公司
· 设计单位： XXX 建筑设计有限公司
· 施工单位： XXX 建工集团
· 监理单位： XXX 工程监理有限公司
· 文件日期： 2025 年 9 月

三、施工过程控制总体原则
1. 统一设计、统一深化、统一交付：土建与装修同步设计、同步施工。
2. 全过程质量控制：从材料进场到竣工验收全流程可追溯。
3. 绿色施工要求：减少扬尘、噪声、废弃物，节能节材。
4. 工序穿插优化：土建与装修工序合理交叉，提高效率。
5. 信息化管理：施工日志、材料记录、隐蔽工程照片统一归档。

四、施工组织管理
4.1 组织架构
· 项目经理负责总体协调；
· 土建负责人与装修负责人联合管理；
· 机电、装饰、结构专业同步协调；
· 监理单位全过程旁站与巡检。
4.2 施工协调机制
· 每周召开一次土建-装修协调会；
· BIM 模型用于提前发现冲突；
· 关键工序实行“先样板后施工”。

五、施工过程控制内容
5.1 材料控制
· 所有材料需附合格证、环保检测报告；
· 材料进场需监理验收；
· 装修材料与土建材料兼容性审核；
· 统一采购，减少批次差异。
5.2 工序控制
（1）土建与装修衔接工序
· 预留预埋提前确认；
· 机电管线综合排布；
· 吊顶标高与设备位置统一。
（2）装修工序
· 顶棚：龙骨安装 → 面板安装 → 灯具开孔；
· 墙面：基层处理 → 腻子 → 打磨 → 涂料/瓷砖；
· 地面：找平 → 铺贴 → 勾缝 → 成品保护；
· 卫生间：防水 → 闭水试验 → 瓷砖铺贴 → 安装洁具。
5.3 质量控制
· 执行《建筑装饰装修工程质量验收规范》；
· 关键节点旁站监督；
· 隐蔽工程拍照记录并归档；
· 样板先行制度：吊顶、墙面、地面均需样板确认。
5.4 安全文明施工控制
· 施工现场封闭管理；
· 噪声控制 ≤ 65dB；
· 施工垃圾分类堆放；
· 施工人员佩戴安全防护用品；
· 明火作业需审批。
5.5 环境保护控制
· 采用低 VOC 材料；
· 湿作业减少扬尘；
· 施工废水不得外排；
· 施工照明使用节能灯具。

六、施工过程记录要求
6.1 施工日志
· 每日记录施工内容、人员、天气、设备使用情况；
· 记录异常情况与处理措施。
6.2 材料记录
· 材料进场验收表；
· 材料合格证、环保检测报告；
· 材料使用台账。
6.3 隐蔽工程记录
· 拍照记录；
· 隐蔽工程验收单；
· 监理签字确认。
6.4 质量验收记录
· 分项工程验收；
· 分部工程验收；
· 单体工程验收。

七、竣工验收与资料归档
· 装修工程与土建、机电同步验收；
· 竣工图纸与深化图纸一致；
· 所有施工记录、材料记录、验收记录统一归档；
· 资料满足绿色建筑专家评审要求。

八、签字与盖章
建设单位（盖章）：
负责人：________________
日期：2025 年 9 月
施工单位（盖章）：
负责人：________________
日期：2025 年 9 月
监理单位（盖章）：
负责人：________________
日期：2025 年 9 月

编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月

